



**Informacja pokontrolna z kontroli na dokumentach projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19
pn. Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu**

Data dokonanej kontroli:	26.11.2021 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Iwona Powałka
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	-
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	<ul style="list-style-type: none">- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.).- art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 t.j.)- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r.
Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. łączności 1, 82-300 Elbląg
Tytuł projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu
Nr projektu:	RPWM.08.02.00-28-0002/19
Umowa nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-00 z 29.05.2020 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.08.02.00-28-0002/19-01 z 29.05.2020 r. RPWM.08.02.00-28-0002/19-02 z 16.02.2021 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg

Osoba do kontaktów:	Joanna Marchlewska
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Okres poddany kontroli:	-
Typ kontroli:	<input type="checkbox"/> kontrola doraźna <input checked="" type="checkbox"/> kontrola planowa <input type="checkbox"/> pośrednią <input type="checkbox"/> końcową <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp:

1) Zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekroczyła kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 27.04.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 5 892 855,68 zł netto, co stanowi równowartość 1 380 286,16 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 27.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544471-N-2020. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

W trakcie postępowania zamawiający zmieniał treść ogłoszenia o zamówieniu, a także przedłużał termin otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępniono na stronie internetowej zamawiającego 27.05.2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 2.07.2020 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg, cena oferty – 7 354 651,95 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 5 osób bezrobotnych,
2. APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław, cena oferty – 6 955 114,74 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 5 osób bezrobotnych,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

3. Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 83C, 82-300 Elbląg, cena oferty – 7 653 658,69 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, aspekt społeczny – zatrudnienie 3 osób bezrobotnych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 7 350 000,00 zł brutto.

W trakcie badania i oceny ofert, zamawiający, pismem z 23.07.2020 r., wezwał wykonawcę - APIS POLSKA Sp. z o. o. - do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wezwany wykonawca przedłożył wyjaśnienia w wskazanym terminie. W dniu 3.08.2020 r. zamawiający ponownie wezwał wykonawcę do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca przedłożył kolejne wyjaśnienia.

Zamawiający, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niewykluczeniu z postępowania. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy APIS POLSKA Sp. z o. o. na podst. art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny ofert, do realizacji zamówienia zamawiający wybrał ofertę nr 1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazał wykonawcom 28.08.2020 r. oraz zamieścił te informacje na swojej stronie internetowej.

Wykonawca – APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarostaw – wniósł 2.09.2020 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) na czynność odrzucenia przez zamawiającego jego oferty. Zamawiający wypełnił wszystkie przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp w zakresie postępowania odwoławczego w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu.

KIO wyrokiem z 6.10.2020 r. (sygn. akt KIO 12177/20) oddaliła odwołanie wykonawcy.

Zamawiający 14.10.2020 r. podpisał umowę z wybranym wykonawcą – Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz, ul. Siedlecka 3, 82-300 Elbląg – na kwotę 7 354 651,95 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 16.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510203137-N-2020.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. **nieprawidłowość** oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Stwierdzono nieprawidłowości

- tak
 nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” nr RPWM.08.02.00-28-0002/19 sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o zamówienie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

4. Pouczenie

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do instytucji kontrolującej.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

Olsztyn, 26.11.2021 r.

(dnia)

Sporządził:

1) Koordynator Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

26.11.2021r.

.....
Iwona Powatka
data, podpis

Zatwierdził:

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Beata Romaszko-Klimaszewska

25.11.2021r.
Z-ca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
data, podpis

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

