

**UCHWAŁA NR XXVIII/817/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nie zrealizowanych wydatków w wysokości 18.759.703 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2022 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

2. Wykaz i plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 oraz ostateczny termin dokonania wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik do
 Uchwały Nr XXVIII/817/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2022r.

WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2022 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
 ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
600	60015	6050	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	1.362.542	30.06.2023
600	60015	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	3.770.790	30.06.2023
600	60015	6050	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	3.560.460	30.06.2023
600	60015	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu	262.359	30.06.2023
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	148.780	30.06.2023
600	60095	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	79.704	30.06.2023
750	75023	6050	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	882.000	30.06.2023
750	75023	6050	Upięknijmy Park Traugutta – instalacja monitoringu	449.718	30.06.2023
801	80115	6050	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	203.299	30.06.2023
801	80120	6050	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	289.345	30.06.2023
900	90013	6050	Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	113.206	28.02.2023
900	90095	6050	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	435.462	30.06.2023
921	92195	6059	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2.335.300	30.06.2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
921	92195	6059	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II	352.799	30.06.2023
926	92601	6050	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	640.262	30.06.2023
926	92601	6050	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	159.285	30.06.2023
Razem wydatki majątkowe				15.045.311	
600	60015	4270	Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej	25.000	30.06.2023
600	60015	4300	Zimowe i letnie utrzymanie dróg	2.000.000	30.06.2023
750	75023	4270	Wykonanie prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego	110.700	31.03.2023
750	75023	4300	Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	175.090	30.06.2023
750	75023	4300	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym	565.000	30.06.2023
750	75023	4300	Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych	184.476	30.06.2023
750	75023	4300	Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego	165.570	30.06.2023
750	75023	4300	Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim	28.290	28.02.2023
750	75023	4300	Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim	43.665	28.02.2023
750	75023	4300	Wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001	11.070	31.03.2023
750	75023	4300	Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim	49.442	30.04.2023
750	75023	4300	Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego	78.000	30.06.2023

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
750	75023	4300	Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO	29.842	30.04.2023
750	75023	4300	Wykonanie i dostarczenie modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela	29.442	28.02.2023
750	75023	4360	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu	60.000	30.06.2023
750	75023	4390	Usługa rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości	23.370	30.04.2023
750	75023	4390	Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”	30.443	30.06.2023
900	90004	4270	Remont alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim	104.992	30.06.2023
Razem wydatki bieżące				3.714.392	
RAZEM WYDATKI				18.759.703	

Uzasadnienie

Konieczność zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego związana jest z:

1. wydatkami majątkowymi:

- a) Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 01.07.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-20/2022 na wykonanie robót, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Z uwagi na wystąpienie w listopadzie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac w określonej technologii część robót została wstrzymana do czasu wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych. W grudniu zawarto aneks do umowy. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono do końca I półrocza 2023r. – **kwota 1.362.542zł.**
- b) Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 04.10.2021r. zawarta została umowa nr DZD/ID-28/2021 z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W III kwartale 2022r., po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, rozpoczęto roboty budowlane. W trakcie robót Wykonawca natrafił na grunty nośne, co wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań w celu opracowania rozwiązań zamiennych w zakresie posadowienia drogi i uniemożliwi wykonanie wszystkich prac założonych w harmonogramie 2022r. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca I półrocza 2023r. – **kwota 3.770.790zł.**
- c) Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego (Departament Zarząd Dróg) – umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 25.11.2021r. Termin zakończenia prac nad dokumentacją projektową uległ wydłużeniu w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Umowa zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – **kwota 3.560.460zł.**
- d) Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 04.10.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-23/2022 na wykonanie I i II etapu dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu I etapu dokumentacji rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Umowa zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – **kwota 262.359zł.**
- e) Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – zadanie realizowane jest wspólnie z Inwestorami zewnętrznymi, którzy zawarli z Gminą Miasto Elbląg umowy drogowe na partycypację w kosztach wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe było po zakończeniu prac leżących po stronie Inwestorów zewnętrznych. Umowa na wykonanie I etapu prac budowlanych zawarta została w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – **kwota 148.780zł.**
- f) Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.10.2022r. zawarta została umowa nr DZD/ID-24/2022 na budowę miejsc postojowych w ul. Kumieli wraz z przebudową odcinka ul. Kumieli. Zgodnie z warunkami zawartej umowy roboty budowlane zostaną zakończone w I półroczu 2023r. – **kwota 79.704zł.**
- g) Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) – przedłużające się procedury przetargowe oraz kilkukrotne próby wyłonienia Wykonawcy spowodowały, iż umowy na realizację zadania zawarte zostały w listopadzie i grudniu 2022r. Termin realizacji zadania to 90 dni od daty podpisania umowy, natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 882.000zł.**
- h) Upięknijmy Park Traugutta – instalacja monitoringu (Departament Innowacji i Informatyki) – umowa na Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego IP Miasta Elbląg zawarta została w grudniu 2022r. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było kilkukrotną próbą wyłonienia Wykonawcy w kolejnych postępowaniach przetargowych. Termin realizacji zadania to 90 dni od daty podpisania umowy, natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 449.718zł.**

- i) Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 03.08.2022r. podpisane zostały umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych: część I – wymiana okien, część II – roboty elektryczne. W dniu 20.10.2022r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu realizacji zadania – wymianę okien w sali gimnastycznej. Umowę podpisano w grudniu 2022r. z terminem realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – **kwota 203.299zł.**
- j) Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 16.05.2022r. podpisana została umowa nr DI-7/2022 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dobudowanej części w I Liceum Ogólnokształcącym. W dniu 15.09.2022r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.11.2022r. podpisano umowę nr DI-20/2022 na przebudowę dobudowanej części budynku w I LO przy ul. Pocztowej 2. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 289.345zł.**
- k) Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu (Departament Gospodarki Miasta) – w dniu 06.10.2022r. zawarta została umowa nr DI-15/2022 na modernizację boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu. W dniu 12.10.2022r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – **kwota 113.206zł.**
- l) Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu (Departament Inwestycji) – w dniu 27.05.2022r. powołana została komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 08.09.2022r. podpisana została umowa nr DI-12/2022 na opracowanie dokumentacji oraz budowę fontanny z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin realizacji zadania 08.02.2023r., natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 435.462zł.**
- m) Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu (Departament Inwestycji) – projekt rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych parków miejskich w Elblągu obejmuje Park Planty, Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego oraz część Parku Dolinka. Przedłużające się procedury przetargowe oraz kilkukrotne próby wyłonienia Wykonawcy spowodowały, iż umowy na realizację zadania zawarte zostały w grudniu 2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 2.335.300zł.**
- n) Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II (Departament Inwestycji) – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 13.07.2022r. W dniu 29.09.2022r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą podpisana została w grudniu 2022r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 352.799zł.**
- o) Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu (Departament Inwestycji) – w dniu 01.09.2022r. powołana została komisja do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta, której cena przekroczyła wartość Zamawiającego. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania W dniu 30.11.2022r. zawarta została umowa nr DI-21/2022. Termin wykonania robót 01.03.2023r., natomiast ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 640.262zł.**
- p) Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu (Departament Inwestycji) – umowę nr DI-14/2022 na opracowanie zamienną dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarto w dniu 19.09.2022r. z terminem realizacji zadania do dnia 19.12.2022r. Długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci uniemożliwiły zakończenie opracowania dokumentacji w planowanym terminie. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 159.285zł.**

2. wydatkami na zadania bieżące:

- a) Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej (Departament Inwestycji) – w grudniu 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji zadania do końca I półrocza 2023r. – **kwota 25.000zł.**
- b) Zimowe i letnie utrzymanie dróg (Departament Zarząd Dróg) – na zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście zawarta została umowa nr DZD/UD-14/2020 z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z terminem dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – **kwota 2.000.000zł.**
- c) Wykonanie prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr DOU/15/2022 oraz aneks dotyczące wykonania prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego. W związku z problemami ze skompletowaniem sprzętu wydłużono termin dokonania wydatków do dnia 31.03.2023r. – **kwota 110.700zł.**
- d) Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/2/2022, zawartej na obsługę prawną komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – **kwota 175.090zł.**
- e) Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym (Departament Obsługi Urzędu) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr DOU/17/2022 na zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 565.000zł.**
- f) Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/5/2022, zawartej na świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – **kwota 184.476zł.**
- g) Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego (Departament Obsługi Urzędu) – w ramach obowiązującej umowy nr DOU/13/2022, zawartej na ochronę fizyczną obiektów Urzędu Miejskiego, określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.06.2023r. – **kwota 165.570zł.**
- h) Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotycząca zapewnienia ciągłości usługi asysty technicznej EPED w Urzędzie Miejskim, zgodnie z postępowaniem DZP.271.109.2022.EG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – **kwota 28.290zł.**
- i) Zapewnienie ciągłości usługi asysty technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotycząca zapewnienia ciągłości usługi technicznej ESIP w Urzędzie Miejskim, zgodnie z postępowaniem DZP.271.110.2022.JG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – **kwota 43.665zł.**
- j) Wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr W/UMEL/385/WB/225/DOU/8/2022 dotyczącej wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001 konieczny jest zakupu odpowiedniego certyfikatu po wdrożeniu systemu. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 31.03.2023r. – **kwota 11.070zł.**
- k) Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr W/UMEL/142/WB/63/DIN/10/2022 dotyczącej świadczenia usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim określono ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30.04.2023r. – **kwota 49.442zł.**
- l) Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego (Departament Innowacji i Informatyki) – w ramach obowiązującej umowy nr 434/WB/260/DIN/7/2020 dotyczącej

zapewnienia ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego określono ostateczny termin wydatków do dnia 30.06.2023r. – **kwota 78.000zł.**

- m) Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO - INFO (Departament Innowacji i Informatyki) – w grudniu 2022r. zawarta została umowa dotycząca wykonania usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO – INFO w Urzędzie Miejskim, zgodnie z zamówieniem publicznym 210/2022. Termin dokonania wydatków do dnia 30.04.2023r. – **kwota 29.842zł.**
- n) Wykonanie i dostarczenie modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr 23/2022/DIN dotyczącą wykonania i dostarczenia modyfikacji w aplikacjach Systemu Otago do obsługi eZW, tj. Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 28.02.2023r. – **kwota 29.442zł.**
- o) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (Departament Innowacji i Informatyki) – w IV kwartale 2022r. zawarto umowę nr 26/2022/DIN dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu, zgodnie z postępowaniem DZP.71.64.2022.JG. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 60.000zł.**
- p) Usługa rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku o nieruchomości (Departament Skarbnika Miasta) – w dniu 22.09.2022 zawarta została umowa nr 4/2022 dotycząca wykonania usługi rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku o nieruchomości. W dniu 02.12.2022 aneksowano termin realizacji zadania do dnia 24.02.2023r., ze względu na przeniesienie terminu oględzin nieruchomości. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.04.2023r. – **kwota 23.370zł.**
- q) Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga” (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 27.05.2022 roku zawarto umowę nr DSiR/21/2022 na opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”. W grudniu 2022r. umowa została aneksowana, w związku z wydłużeniem terminów wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 30.443zł.**
- r) Remont alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w dniu 21.11.2022r. podpisano umowę nr 74/NK/RB/2022 oraz w dniu 28.11.2022 umowę nr 75/NK/U/2022 na wykonanie remontu alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim. Roboty zostały wstrzymane z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac. Termin realizacji zadania do dnia 31.05.2023r. Ostateczny termin dokonania wydatków nastąpi do dnia 30.06.2023r. – **kwota 104.992zł.**