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OGLOSZENIE.O.ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

podpis
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY e
1.1) NAZWA 1 ADRES
Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Migjscowosé: Elblag Kod pocziowy: 82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 3125 Faks: 55 239 33 34

T
Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.p!

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna [[] Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa [l Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowomggo
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego ] inny (prosze okreslié):

rybunal

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub t
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1L.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego

11.2) Rodzaj zamowienia
Roboty budowlane X Dostaw Uslugi []
1L.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia
1. Przedmiot zamowienia:
Wykonanie robét dodatkowych dla zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu ~ ul. 12 Lutego”
Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
2. Roboty budowlane objete przedmiotem ninigjszego zaméwienia stanowig zaméwienie dodatkowe do zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku ktorego zostala
zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040
Bielany Wroctawskie, Kobierzyce, reprezentowana przez Piotra Horsta - v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego
— Kierownika budowy, na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowq drogi wojewddzkiej Nr 504 w
Elblagu — ul. 12 Lutego”.
3. Zakres zaméwienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:
_ usuniecia wysoko$ciowej kolizji istniejace;j sieci telekomunikacyinej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez
obnizenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej,
— zmiany rodzajow ,buczkéw” na przejsciach dla pieszych, oznakowania stupow folig odblaskowg oraz dostosowania
sterownikéw do wpiecia w sie¢ Swiattowodowa,
dostosowania sterownikéw do wpigcia w sieC $wiattowodowa,
- usuniecia kolizji istniejacej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyzowaniu ulic 12 Lutego i Trybunalskiej z
nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowe na studnig SKMP-3.
Na powyisze roboty zostaly spisane protokoty koniecznoéci: Nr 11/11/3/2013, Nr 12/11/3/2013, Nr 13/11/3/2013, Nr
14/11/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. ze wstepng wycena robot: 143 186,40 netto, tj. 176 119,28 zt brutto.
4. Przedmiot zamdwienia i jego szczegdtowy zakres okreslaja protokoty wykonania robét koniecznych:

1) PROTOKQL WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 11/11/3/2013 z 25.03.2013 r.
2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 12/11/3/2013 2 25.03.2013 r.
3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 13/11/3/2013 z 25.03.2013 r.
4) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 14/11/3/2013 z 25.03.2013 r.
Protokoty wykonania robdt koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywiinego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do
zawarcia uméw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji liczac od daty protokolarnego odbioru zakonczenia robdt
objetych zamdwieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacii, ze czesc lub calos¢ zamowienia nie moZe byC powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérej wykonanie powierzy

odwykonawcom.

173



[image: image2.png]9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umo

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Slownik glowny
Glowny przedmiot 45,23.31.40-2
Dodsthowepraedmioty | ]

I1.3) Szacunkowa warto§¢ zaméwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamowienia
Negocjacje bez ogloszenia Zamoéwienie z wolnej reki X

I. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostalo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzielic zamowienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamowief dodatkowych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z
realizaci zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamowienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamowienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg
przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezyty
starannoécia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.
Warto$¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznosci Nr 11/11/3/2013, Nr
12/11/3/2013, Nr 13/11/3/2013, Nr 14/11/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. wynosi 176 119,28 zt brutto (143 186,40 zt netto).
Warto$¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 z¢ brutto, tj. 14 027 874,92 2t netto. Niniejsze
zamdwienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w
ramach przeprowadzonych postepowan tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 344 195,78
zt netto 423 360,81 z brutto, Nr ZP-DZP-63/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 71 087,84 zt netto tj. 87
438,04 zt brutto, Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 280 163,63 netto tj. 344 601,26
brutto oraz Nr ZP-DZP-110/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 1 343 259,17 zt netto, tj. 1 652 208,78 zt
brutto.
Wartosé robdt objetych przedmiotowym zamowieniem dodatkowym wraz 2 wartoScig wszystkich robdt dodatkowych dia
zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynost 2 038 706,42 zt netto 4. 2 507 608,89 z brutto, co nie przekracza
50% wartoéci realizowanego zamdwienia podstawowego (4. 50% x 17 254 286,15 zt brutto = 8 627 143,07 zt brutto),
Wykonanie robét budowlanych stanowigcych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
wchodzacych w zakres zaméwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamdwieniem
podstawowym.
W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robdt budowlanych
2wigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, Wykonanie robdt dodatkowych polega na:
~  usunieciu wysokosciowej kolizji istniejace]j sieci telekomunikacyjnej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez
obnizenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej
Po rozpoczeciu wykonywania koryta pod lewg jezdnig | chodnik ul. 12 Lutego w km 0+300 natrafiono na czynng sie¢
teletechniczng DIALOG, i okazalo sig, Ze ww. sieé koliduje z projektowanymi rzednymi chodnika. Powyzszych robdt nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
-~ zmianie rodzajow ,buczkéw” na przejsciach dla pieszych, oznakowaniu stupow foliq odblaskowg oraz dostosowaniu
sterownikéw do wpiecia w siec $wiattowodowg
Koniecznoét wymiany ,buczkow” i oznakowanie shupow wynika z ustalen ze Zwigzkiem Niewidomych poczynionych w
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[image: image3.png]czasie realizacji robdt i odbioréw. Dostosowanie sterownikéw do wspotpracy z siecig Swiattowodowa MSS poadyktowane
jest decyzig Inwestora z 2012 r. o realizowaniu koordynacji nowych sygnalizacji za pomoca Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych, ktdre w tej sytuacji nie beda realizowane. Powyzszych
robdt nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacii projektowej.

- dostosowaniu sterownikéw do wpiecia w sie $wiattowodowa
Koniecznoé¢ potacrenia sterownikéw MSR z MSS wynika z decyzji inwestora z 2012 1. o realizowaniu koordynacji dla
nowobudowanych sygnalizacji za pomoca Miejskie Sieci Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych,
ktére w tej sytuacii nie beda realizowane. Powyzszych robot nie mozna bylo przewidzieC na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

- usunieciu kolizii istniejacej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyzowaniu ulicy 12 Lutego i Trybunalskiej z
nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowe na studnie SKMP-3
W miejscu projektowanego chodnika w ciagu pieszym ul. 12 Lutego strona prawa (na wysokosci posesji nr 14),
przebiega istniejaca 8 otworowa kanalizacja TP S.A. wraz ze studnig SK-6 oraz kablami rozdzielczymi whudowanymi w
ciagach kanalizacji. Studnia koliduje wysokosciowo z budowanym chodnikiem. W celu usuniecia powyZszej kolizji
nalezy wymienié istniejaca studnig na studnie SKMP-3. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie mozna
bylo przewidzie¢ koniecznosci przebudowy tej studni, poniewaz na mapie do celdw projektowych brak byto rzednych,

7 uwagi na realizacje ww. zadad koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewa:z wykonanie

zamébwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objetych ww. protokotami Wykonawcy zamowienia podstawowego firmie EUROVIA

POLSKA S.A. wynika z faktu, iz wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia

dodatkowego. W tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie

zadania p.n.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego”. Powyzszych robét nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidlowego i

kompletnego wykonania inwestycji jw.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (ezeli dotyczy): L1 NAZWA (jezeli dotyezy):
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

Miejscowos¢: BIELANY WROCKAWSKIE, KOBIERZYCE Kod pocztowy: 55-040 Wojewddziwo: doinodlaskie

fi /
PELNIACY/FUNKOE ORGANU
MlA TA EUBLAG

Marek Bojarski




