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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania 

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Przedmioty dodatkowe:

CPV:
71.35.17.20-6     

Nazewnictwo wg CPV: Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych

CPV:
71.35.19.14-3     

Nazewnictwo wg CPV: Usługi archeologiczne

Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.121.2011 r. z Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, reprezentowane przez Piotra Horsta – Wiceprezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Pełnomocnika, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· przeprowadzenie geoinżynierskich badań radarowych pod kątem rozpoznania przebiegu muru obronnego w ul. Pocztowej kolidującego z przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej fi 1000, w celu określenia nowej trasy tej kanalizacji,

· przeprowadzenie badań ratowniczych architektoniczno – archeologicznych reliktów historycznych murów obronnych Miasta, zgodnie z Decyzją Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: IZN.5161.53.2012.mm) Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym; przygotowanie terenu, na którym zostały odsłonięte mury obronne do przeprowadzenia ratowniczych badań architektoniczno – archeologicznych, przeprowadzenie przedmiotowych badań ratowniczych, zabezpieczenie odsłoniętych reliktów historycznych murów obronnych nasypem piaskowym wraz z zabezpieczeniem miejsc trudnodostępnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanką samozagęszczalną typu Grunton,

· przestawienie tablic upamiętniających dawny cmentarz zlokalizowany przy ul. Bożego Ciała w Elblągu,

· wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji istniejących kabli elektroenergetycznych Sn i nn w obrębie ul. Chmurnej i 1 Maja z projektowanym układem drogowym.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 7/I/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., 8/I/10/2012 z dnia 02.10.2012 r. oraz 9/I/10/2012 z dnia 26.10.2012 r. ze wstępną wyceną za wykonanie w/w robót: 219 141,40 netto, tj. 269 543,92 zł brutto. 

3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 7/I/10/2012 z 18.10.2012 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 8/I/10/2012 z 02.10.2012 r.

3)  PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 9/I/10/2012 z 26.10.2012 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	71.35.17.20-6     
71.35.19.14-3     
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” zostało udzielone Wykonawcy: Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. upływa dnia 30.06.2012 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr Nr 7/I/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., Nr 8/I/10/2012 z dnia 02.10.2012 r. i 9/I/10/2012 z dnia 26.10.2012 r. wynosi: 219 141,40 zł netto tj. 269 543,92 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zł brutto, tj. 76 414 999,74 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego tj. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwotę 393 300,02 zł netto tj. 483 759,02 zł brutto. Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 612 441,42 zł netto tj. 753 302,95 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. 

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

- 
przeprowadzenie geoinżynierskich badań radarowych pod kątem rozpoznania przebiegu muru obronnego w ul. Pocztowej kolidującego z przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej fi 1000, w celu określenia nowej trasy tej kanalizacji,

· przeprowadzenie badań ratowniczych architektoniczno – archeologicznych reliktów historycznych murów obronnych Miasta, zgodnie z Decyzją Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: IZN.5161.53.2012.mm) Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym; przygotowanie terenu, na którym zostały odsłonięte mury obronne do przeprowadzenia ratowniczych badań architektoniczno – archeologicznych, przeprowadzenie przedmiotowych badań ratowniczych, zabezpieczenie odsłoniętych reliktów historycznych murów obronnych nasypem piaskowym wraz z zabezpieczeniem miejsc trudnodostępnych (przestrzeni pod sklepieniem) mieszanką samozagęszczalną typu „Grunton”.

W trakcie wykonywania prac, związanych z budową kanału sanitarnego fi 1000 mm w ul. Pocztowej, natrafiono na relikty historycznych murów obronnych. We wstępnej opinii rzeczoznawcy Ministra Kultury, dotyczącej odsłoniętych w/w reliktów, we wnioskach konserwatorskich zawarto zapis o konieczności zmiany przebiegu sieci sanitarnej, kolidującej z zabytkiem. Przeprowadzenie geoinżynierskich badań radarowych jest konieczne, aby określić przebieg i zasięg odkrytych częściowo murów, co pozwoli na zaprojektowanie zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej fi 1000.

Ponadto, ze względu na unikatowy charakter w/w murów Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzją Nr 316/2012 z dnia 03.08.2012 r. (znak: IZN.5161.53.2012.mm) wstrzymał prace, związane z realizacją inwestycji, prowadzonej w ul. Pocztowej i nakazał przeprowadzenie – na koszt Inwestora, ratowniczych badań architektoniczno – archeologicznych, a po ich przeprowadzeniu zabezpieczenie reliktów zagęszczonym nasypem piaskowym. Ze względu na brak możliwości zagęszczenia piasku w ciasnych korytarzach ze sklepieniem (poternach), niezbędne jest użycie w tych miejscach mieszanki samozagęszczalnej typu „Grunton”.

· przestawienie tablic upamiętniających dawny cmentarz zlokalizowany przy ul. Bożego Ciała w Elblągu,

Z uwagi na lokalizację płyt pamiątkowych upamiętniających dawny cmentarz przy ul. Bożego Ciała (zlokalizowanych wzdłuż ciągu pieszego przez teren tego cmentarza) z projektowanym układem drogowym zachodzi konieczność zmiany miejsca w/w tablic. Aby umożliwić realizację układu drogowego zgodnie z dokumentacją projektową, tablice należy przesunąć wzdłuż istniejącego ciągu pieszego w kierunku budynku kościoła Bożego Ciała.

· wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji istniejących kabli energetycznych Sn i nn w obrębie ul. Chmurnej i 1 Maja z projektowanym układem drogowym.

W trakcie wykonywania prac ziemnych na ul. 1 Maja i Chmurnej odkryto niezinwentaryzowane kable energetyczne. Kable te kolidują z konstrukcją projektowanej ulicy. Powyższa kolizja nie była ujęta w dokumentacji projektowej a jej wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego.

Wystąpienie w/w robót nie było możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych w/w protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  1. EUROVIA POLSKA S.A.
                    2. EUROVIA SC., a.s. 

	Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
                        2. ul. Narodni 10

	Miejscowość: 
1. BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
2. Praha 1 Czechy
	Kod pocztowy: 
1. 55-040
2. 113 19
	Województwo: 
1. dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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