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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· usunięcia wysokościowej kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez obniżenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej,

· zmiany rodzajów „buczków” na przejściach dla pieszych, oznakowania słupów folią odblaskową oraz dostosowania sterowników do wpięcia w sieć światłowodową,

· dostosowania sterowników do wpięcia w sieć światłowodową,

· usunięcia kolizji istniejącej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyżowaniu ulic 12 Lutego i Trybunalskiej z nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowę na studnię SKMP-3.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 11/II/3/2013, Nr 12/II/3/2013, Nr 13/II/3/2013, Nr 14/II/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. ze wstępną wyceną robót: 143 186,40 netto, tj. 176 119,28 zł brutto. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 11/II/3/2013 z 25.03.2013 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 12/II/3/2013 z 25.03.2013 r.

3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 13/II/3/2013 z 25.03.2013 r.

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 14/II/3/2013 z 25.03.2013 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 11/II/3/2013, Nr 12/II/3/2013, Nr 13/II/3/2013, Nr 14/II/3/2013 z dnia 25.03.2013 r. wynosi 176 119,28 zł brutto (143 186,40  zł netto).

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w ramach przeprowadzonych postępowań tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 344 195,78 zł netto 423 360,81 zł brutto, Nr ZP-DZP-63/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto, Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto oraz Nr ZP-DZP-110/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto. 

Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 2 038 706,42 zł netto tj. 2 507 608,89 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto).
Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polega na:

· usunięciu wysokościowej kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej DIALOG z nowobudowanym chodnikiem, poprzez obniżenie ww. kanalizacji telekomunikacyjnej

Po rozpoczęciu wykonywania koryta pod lewą jezdnię i chodnik ul. 12 Lutego w km 0+300 natrafiono na czynną sieć teletechniczną DIALOG, i okazało się, że ww. sieć koliduje z projektowanymi rzędnymi chodnika. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

· zmianie rodzajów „buczków” na przejściach dla pieszych, oznakowaniu słupów folią odblaskową oraz dostosowaniu sterowników do wpięcia w sieć światłowodową

Konieczność wymiany „buczków” i oznakowanie słupów wynika z ustaleń ze Związkiem Niewidomych poczynionych w czasie realizacji robót i odbiorów. Dostosowanie sterowników do współpracy z siecią światłowodową MSS podyktowane jest decyzją Inwestora z 2012 r. o realizowaniu koordynacji nowych sygnalizacji za pomocą Miejskiej Sieci Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych, które w tej sytuacji nie będą realizowane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

· dostosowaniu sterowników do wpięcia w sieć światłowodową

Konieczność połączenia sterowników MSR z MSS wynika z decyzji inwestora z 2012 r. o realizowaniu koordynacji dla nowobudowanych sygnalizacji za pomocą Miejskie Sieci Szerokopasmowej zamiast kabli sygnalizacyjnych miedzianych, które w tej sytuacji nie będą realizowane. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

-
usunięciu kolizji istniejącej studni teletechnicznej TP S.A. na skrzyżowaniu ulicy 12 Lutego i Trybunalskiej z nowobudowanym chodnikiem, poprzez jej przebudowę na studnię SKMP-3

W miejscu projektowanego chodnika w ciągu pieszym ul. 12 Lutego strona prawa (na wysokości posesji nr 14), przebiega istniejąca 8 otworowa kanalizacja TP S.A. wraz ze studnią SK-6 oraz kablami rozdzielczymi wbudowanymi w ciągach kanalizacji. Studnia koliduje wysokościowo z budowanym chodnikiem. W celu usunięcia powyższej kolizji należy wymienić istniejącą studnię na studnię SKMP-3. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć konieczności przebudowy tej studni, ponieważ na mapie do celów projektowych brak było rzędnych.

Z uwagi na realizację ww. zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy:  55-040
	Województwo: dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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