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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania 

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego –Pełnomocnika, na wykonanie robót budowlanych związanych z: „Przebudową ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”.

2. Zakres zamówienia:

a) KOLIZJA DODATKOWA T-2/TP SA

Konieczna przebudowa istniejącej studni magistralnej TP S.A.

b) KOLIZJA DODATKOWA T-11

Konieczna rozbudowa istniejącej kanalizacji VECTRA S.A.

c) KOLIZJA DODATKOWA T-13/TD SA

Konieczna przebudowa istniejącej kanalizacji magistralnej wraz z czynną infrastrukturą

d) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr., 35 cm na warstwie separacyjnej z geowłókniny.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 18/I/05/2013 z dnia 28.05.2013 r.; Nr 19/I/06/2013 z dnia 03.06.2013 r. ze wstępną wyceną robót: 192 537,22 zł netto tj. 236 820,78 zł brutto.

3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają PROTOKOŁY WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 18/I/05/2013 z dnia 28.05.2013 r.; Nr 19/I/06/2013 z dnia 03.06.2013 r. Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” zostało udzielone Wykonawcy: Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 5.06.2013 r. upływa dnia 31 sierpnia 2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 18/I/05/2013 z dnia 28.05.2013 r., Nr 19/I/06/2013 z dnia 03.06.2013 r. ze wstępną wyceną za wykonanie ww. robót: 192 537,22 zł netto tj. 236 820,78 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zł brutto, tj. 76 414 999,74 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postępowania:

-
Nr ZP-DZP-75/2012 na kwotę 393 300,02 zł netto tj. 483 759,02 zł brutto, 

-
Nr ZP-DZP-111/2012 na kwotę 219 141,40 zł netto tj. 269 543,92 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.25.2013.AŁ na kwotę 1 312 142,20 zł netto tj. 1 613 934,91 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.40.2013.AŁ na kwotę 420 825,74 zł netto tj. 517 615,67 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.50.2013.AŁ na kwotę 1 630 386,38 zł netto tj. 2 005 375,25 zł brutto. 

Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 (wraz z wartością niniejszych robót dodatkowych) wynosi 4 168 332,97  zł netto tj. 5 127 049,55  zł brutto, co stanowi 5,45% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

a) KOLIZJA DODATKOWA T-2/TPSA

Usunięcie kolizji wysokościowej istniejącej studni magistralnej TP S.A. z nowo budowaną konstrukcją układu drogowego prawo skrętu z ul. Pocztowej w kierunku ul. Armii Krajowej, poprzez zmianę lokalizacji studni wraz z wyprowadzeniami istniejących ciągów kanalizacji 4-ro otworowej. Usunięcie tej kolizji nie było możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia podstawowego z uwagi na rozbieżności lokalizacji sieci na mapach do celów projektowych z faktycznym ich przebiegiem w terenie. 

b) 
KOLIZJA DODATKOWA T-11

Usunięcie kolizji istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej zasilającej Stację Czołową VECTRA S.A. z nowo budowaną konstrukcją układu drogowego w ciągu ul. Browarnej, poprzez rozbudowę istniejącego ciągu kanalizacji kablowej wraz z posadowieniem dodatkowej studni typu SK-2. Usunięcie tej kolizji nie było możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia podstawowego z uwagi na rozbieżności w zakresie inwentaryzacji istniejących sieci na mapie do celów projektowych a faktycznego stanu przebiegu istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Rzeczywista lokalizacja oraz stan istniejącej kanalizacji teletechnicznej wraz z jej istniejącym wypełnieniem kablami telekomunikacyjnymi uniemożliwia jej przebudowę w zakresie wciągnięcia dodatkowych kabli teletechnicznych zgodnie z dokumentacją projektową celem usunięcia kolizji z układem drogowym. 

c) 
KOLIZJA DODATKOWA T-13/TDSA

Zaprojektowana do przebudowy kanalizacja DIALOG wraz ze studnią w kolizji 13 jest niemożliwa do wykonania ze względu na przebiegającą obok kanalizację siedmiootworową TP składającą się z czterech rur PCV i trzech rur betonowych.

Usunięcie tej kolizji nie było możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia podstawowego z uwagi na rozbieżności w zakresie inwentaryzacji istniejących sieci na mapie do celów projektowych a faktycznego przebiegu istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 

d) WYKONANIE DODATKOWEJ WARTSWY WZMACNIAJĄCEJ Z ZASTOSOWANIEM KRUSZYWA Z RECYKLINGU GR. 35 CM NA WARSTWIE SEPARACYJNEJ Z GEOWŁÓKNINY

Dokumentacja techniczna zakłada, iż na całym przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej 503 wykonane zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni poprzez ułożenie materacy z kruszywa łamanego i stabilizacji cementem. Warunkiem wykonania wzmocnienia podłoża jest uzyskanie minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia 15MPa dla wzmocnienia typu 1 oraz 25 MPa dla wzmocnienia typu 2. Pomiary nośności podłoża gruntowego wykazały miejscowo niższą wartość wtórnego modułu odkształcenia niż zakładana w dokumentacji projektowej tj. 15 MPa. W takich przypadkach dokumentacja projektowa nie określa sposobu postępowania w przypadku uzyskania nośności podłoża poniżej tych wymagań, a wykonanie badania podłoża na odcinkach przedstawionych na szkicach geodezyjnych wykazały, iż sytuacja taka ma miejsce. W celu uzyskania założonych w projekcie minimalnych wartości wtórnego modułu odkształcenia Wykonawca na tych odcinkach musi wykonać dodatkowe warstwy wzmacniające z kruszywa z recyklingu gr 35 cm ułożonej w geowłókninie. Powyższe spowodowane jest występowaniem miejscowo gruntów o mniejszej nośności pomimo wykonywanych na etapie dokumentacji projektowej badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Bardzo zróżnicowane rozmieszczenie warstw geotechnicznych o różnej nośności (w tym gruntów o wartości wtórnego modułu odkształcenia poniżej 15MPa) stanowi sytuację, której nie można było przewidzieć na etapie dokumentacji projektowej i udzielenia zamówienia podstawowego.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołem Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.
Wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  1. EUROVIA POLSKA S.A.
                    2. EUROVIA SC., a.s. 

	Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
                        2. ul. Narodni 10

	Miejscowość: 
1. BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
2. 113 19 Praha 1
	Kod pocztowy: 
1. 55-040

	Województwo: 
1. dolnośląskie
2.  Czechy


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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