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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                    X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu 
Przedmiot główny:

CPV: 45.22.11.21-6

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr DON-ZP.271.96.2014.AŁ, w wyniku którego została zawarta umowa Nr DRID/ID-8/2015 w dniu 11.02.2015 r. Krzysztofem Szymańskim, zamieszkałym Modzerowo 40 i, 87-800 Włocławek prowadzącym  pod firmą MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1b, 87-815 Smólnik powiat włocławski, woj. Kujawsko –Pomorskie, na wykonanie robót budowlanych związanych z  „Przebudową obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu". 

2. Zakres zamówienia:

a) odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni

Po sfrezowaniu, zgodnie z projektem, 5 cm grubości warstwy ścieralnej na obiekcie okazało się, że istniejące odwodnienie płyty pomostu (drenaż z grysu lakierowanego i geowłókniny, wzdłuż linii krawężnika) jest w złym stanie technicznym. Drenaż posiada liczne uszkodzenia. W powyższej sytuacji brak jest pewności jego ciągłości i poprawnej pracy. Korpusy wpustów mostowych są mocno skorodowane i po rozebraniu warstwy ścieralnej nie posiadają odpowiedniego zamocowania. 

Dokumentacja projektowa nie przewidywała odtworzenia odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni. Na etapie wykonywania projektu nie można było określić stanu ww. odwodnienia. 

W celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni i płyty pomostu niezbędnym jest odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni. 

b) naprawa uszkodzonych belek ustroju nośnego

W trakcie piaskowania belek głównych wiaduktu dla wykonania ich napraw masami PCC dokonano odkrycia licznych uszkodzeń stali sprężającej (strun) w postaci ich zerwania powstałych w wyniku korozji betonu i stali. Wszystkie uszkodzenia splotów sprężających, belek prefabrykowanych zinwentaryzowano. Maksymalna ilość przerwanych splotów sprężających w belce prefabrykowanej wynosi:

dla przęseł skrajnych - 10 sztuk

dla przęseł wewnętrznych - 20 sztuk.

Powyższą inwentaryzację uszkodzeń przekazano Projektantowi, który dokonał analizy i na podstawie przeprowadzonych obliczeń nakazał wykonanie ich napraw poprzez wzmocnienie taśmami węglowymi w miejscach, w których doszło do przerwania strun sprężających podając szczegółowe ich rozmieszczenie.

Parametry techniczne taśm jakie zalecił Projektant do wzmocnienia uszkodzonych belek:

- E≥210000 MPa

- Przekrój 120 mm x 4 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie 2900 MPa

Dokumentacja projektowa nie przewidywała wzmacniania konstrukcji nośnej mostu. Na etapie wykonywania projektu nie można było określić stanu technicznego belek głównych. 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy konstrukcji nośnej wiaduktu niezbędnym jest wykonanie wzmocnienia belek zgodnie z dodatkowym rozwiązaniem projektowym jakie dostarczył Projektant. 

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności NR 1/06/2015 z dnia 12.06.2015 r., NR 2/06/2015 z dnia 12.06.2015 r. ze wstępną wyceną robót: 92 143,22  zł netto tj. 113 336,16 zł brutto.

Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają wyżej wymienione protokoły wykonania robót koniecznych, stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego wszystkich robót zadania podstawowego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.22.11.21-6
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr DRID/ID-8/2015 z dnia 11.02.2015 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu” zostało udzielone Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik powiat włocławski woj. Kujawsko - Pomorskie. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Umową Nr DRID/ID-8/2015 z dnia 11.02.2015 r. upływa dnia 15 września 2015 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik powiat włocławski woj. Kujawsko - Pomorskie. Wykonawca wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności NR 1/06/2015 z dnia 12.06.2015 r., NR 2/06/2015 z dnia 12.06.2015 r. ze wstępną wyceną robót: 92 143,22 zł netto, tj.113 336,16 zł brutto.
Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 1 905 317,23 zł brutto, tj. 1 549 038,40 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi pierwsze zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego DON-ZP.271.96.2014.AŁ (92 143,22 zł netto tj.113 336,16 zł brutto, co stanowi 5,95 % i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego).
Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji Umowy Nr DRID/ID-8/2015 z dnia 11.02.2015 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DON-ZP.271.96.2014.AŁ na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

1) Odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni.

Po sfrezowaniu, zgodnie z projektem, 5 cm grubości warstwy ścieralnej na obiekcie okazało się, że istniejące odwodnienie płyty pomostu (drenaż z grysu lakierowanego i geowłókniny, wzdłuż linii krawężnika) jest w złym stanie technicznym. Drenaż posiada liczne uszkodzenia. W powyższej sytuacji brak jest pewności jego ciągłości i poprawnej pracy. Korpusy wpustów mostowych są mocno skorodowane i po rozebraniu warstwy ścieralnej nie posiadają odpowiedniego zamocowania. 

Dokumentacja projektowa nie przewidywała odtworzenia odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni. Na etapie wykonywania projektu nie można było określić stanu ww. odwodnienia. 

W celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni i płyty pomostu niezbędnym jest odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni. 

Wykonanie ww. prac jest niezbędne do wykonania dalszych robót związanych z realizacją przedmiotowej przebudowy.

Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

     Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego tj. w tym przypadku odtworzenie odwodnienia płyty pomostu i nawierzchni jezdni prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z obiektu. 

2) Naprawa uszkodzonych belek ustroju nośnego.

W trakcie piaskowania belek głównych wiaduktu dla wykonania ich napraw masami PCC dokonano odkrycia licznych uszkodzeń stali sprężającej (strun) w postaci ich zerwania powstałych w wyniku korozji betonu i stali. Wszystkie uszkodzenia splotów sprężających, belek prefabrykowanych zinwentaryzowano. Maksymalna ilość przerwanych splotów sprężających w belce prefabrykowanej wynosi:

dla przęseł skrajnych - 10 sztuk

dla przęseł wewnętrznych - 20 sztuk.

Powyższą inwentaryzację uszkodzeń przekazano Projektantowi, który dokonał analizy i na podstawie przeprowadzonych obliczeń nakazał wykonanie ich napraw poprzez wzmocnienie taśmami węglowymi w miejscach, w których doszło do przerwania strun sprężających podając szczegółowe ich rozmieszczenie.

Parametry techniczne taśm jakie zalecił Projektant do wzmocnienia uszkodzonych belek:

- E≥210000 MPa

- Przekrój 120 mm x 4 mm

- Wytrzymałość na rozciąganie 2900 MPa

Dokumentacja projektowa nie przewidywała wzmacniania konstrukcji nośnej mostu. Na etapie wykonywania projektu nie można było określić stanu technicznego belek głównych. 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy konstrukcji nośnej wiaduktu niezbędnym jest wykonanie wzmocnienia belek zgodnie z dodatkowym rozwiązaniem projektowym jakie dostarczył Projektant. 

Wykonanie ww. prac jest niezbędne do wykonania dalszych robót związanych z realizacją przedmiotowej przebudowy.

    
Zgodnie z opinią Inżyniera budowy, przedmiotowe roboty konieczne należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, co pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie w/w robót i nie spowoduje opóźnienia w robotach objętych zamówieniem podstawowym (związanych z realizacją inwestycji).

     Wykonanie tych robót jest niezbędne, do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia podstawowego i zapewnienia bezpiecznej pracy konstrukcji w trakcie jej eksploatacji. 

Na powyższe roboty zostały spisane protokół konieczności: 

NR 1/06/2015 z dnia 12.06.2015 r., NR 2/06/2015 z dnia 12.06.2015 r. ze wstępną wyceną robót: 92 143,22 zł netto tj.113 336,16 zł brutto.
Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego Nr DON-ZP.271.96.2014.AŁ koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego Wykonawcy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w miejscowości Mostki 1 b, 87-815 Smólnik powiat włocławski woj. Kujawsko - Pomorskie, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu”.  Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.
Wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, 87-815 Smólnik, Mostki 1b.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański

	Adres pocztowy: Mostki 1b

	Miejscowość: Smólnik
	Kod pocztowy: 87-815
	Województwo:  kujawsko-pomorskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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