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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag "—'“““--——--—-——MMA;

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1 o I =

Miejscowos¢:
Elblag

Telu

| 55235 35 36, 55 239 31 25 L E
| Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

Kod pocztowy:
82-300

Faks:

55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [[] Instytucja ubezpieczenia s
X Administracja samorzadowa [ Samodzielny publiczny
[T] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamé6wieniu przez zamawiajaecego:

Wykonanie robét dodatkowych dla zadania: Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze ziokalizowanym w
ciggu obiektem mostowym

I1.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane





	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: „Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia  publiczna przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 24/2010 w dniu 11.05.2010 r. z Krzysztofem Pietrasem pełnomocnikiem firmy SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Przebudowy przepustu pod drogą odprowadzającego wodę opadowa z rowu przydrożnego oraz teren zlokalizowanego powyżej drogi,

· Odprowadzanie wylotów drenaży wraz z umocnieniem rowu,

· Wydłużenie drenażu w warstwach odsączających korpus drogi,

· Renowacja rowu w celu odprowadzeniu wód opadowych poza obręb nowo wybudowanego przepustu,

· Wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez usuniecie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża gruntu piaszczystego nośnego.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 05.06.2011 r. na łączną kwotę 174 298,52 zł brutto, które stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

PRZEDMIARY ROBÓT:

1) PRZEDMIAR ROBÓT

Wydłużenie drenażu w warstwach odsączających korpus drogi

2) PRZEDMIAR ROBÓT

Odprowadzenie wylotów drenaży wraz z umocnieniem rowu

3) PRZEDMIAR ROBÓT

Renowacja rowu w celu odprowadzenia wód opadowych poza obręb nowo wybudowanego przepustu

4) PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana gruntu - Chrobrego

Przedmiary robót stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.

6. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty


	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
               X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
                FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8                   ustawy        


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 31.10.2011 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. SKANSKA S.A. 
01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Firma SKANSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1, 2, 3 i 4 wynosi 147 706,11 zł netto, tj. 174 298,52 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 8 526 098,03 zł brutto, tj. 6 988 604,94 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone zamówienie dodatkowe. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polegających na:

· Przebudowie przepustu pod drogą odprowadzającego wodę opadową z rowu przydrożnego oraz terenu zlokalizowanego powyżej drogi

Nowobudowana ulica Chrobrego zlokalizowana jest w dużej części na rozległym zboczu wzniesienia stanowiąc przeszkodę dla spływających wód opadowych. Dotychczas wody opadowe z terenów przyległych do realizowanej inwestycji (zlokalizowanych powyżej drogi) odprowadzane były na teren znajdujący się poniżej drogi poprzez istniejący przepust, do którego dostęp uniemożliwiały uszkodzone głowice wlotowa i wylotowa. Dopiero podczas prac ziemnych odkryto konstrukcje przelotową przepustu i stwierdzono jego bardzo zły stan techniczny. Aby zapobiec powstawaniu rozlewisk wpływających niekorzystnie na konstrukcję drogi oraz przyszłych użytkowników drogi należy przebudować istniejący przepust.

· Odprowadzeniu wylotów drenaży wraz z umocnieniem rowu.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, w obrębie skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Żurawią, natrafiono na istniejące stare drenaże. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania gospodarki gruntowo-wodnej, oraz odprowadzenia wód gruntowych poza korpus drogi zachodzi konieczność przechwycenia powyższych systemów drenażowych umocnionym rowem odkrytym wraz z umocnieniem wylotów tych drenaży. 

· Wydłużeniu drenażu w warstwach odsączających korpus drogi.

Po opadach deszczu, stwierdzono powstawanie zastoisk wodnych w korpusie drogi na odcinku o długości 29 metrów od km 1+043 do km 1+072. Po analizie uwarunkowań gruntowo-wodnych stwierdzono, że w to miejsce napływa woda z istniejących niezinwentaryzowanych drenaży.

Pozostawienie korpusu drogi bez odwodnienia skutkuje uplastycznianiem się gruntu w korpusie drogi i uniemożliwia osiągnięcie określonych w projekcie wskaźników zagęszczenia i nośności gruntu, a tym samym uniemożliwia poprawne wykonanie robót. Z uwagi na powyższe należy wykonać odwodnienie korpusu drogowego obustronnym drenażem i włączyć go do nowo wykonywanej kanalizacji deszczowej.

· Renowacji rowu w celu odprowadzenia wód opadowych poza obręb nowo wybudowanego przepustu.

Po opadach deszczu stwierdzono, że wykonany zgodnie z projektem i warunkami technicznymi przepust P2 znajduje się w stanie zatopienia. Po dokonaniu sprawdzeń rowu odpływowego, stwierdzono że w wyniku wieloletniej erozji rów odprowadzający wody jest całkowicie zamulony i porośnięty drzewami i krzakami i nie odprowadza wody od przepustu.

Taki stan, przy ciągłym podtopieniu przepustu i nawilgoceniu korpusu drogi, będzie skutkował uplastycznieniem korpusu drogi i uniemożliwi osiągnięcie w tym miejscu właściwego zagęszczenia i nośności gruntu. Celem wyeliminowania opisanego stanu dla odprowadzenia wody z podtopionego przepustu i korpusu drogi należy dokonać renowacji rowu wraz z wycinką drzew i krzaków na odcinku długości 80 m oraz wykonać przepust w ciągu rowu pod przejazdem.

· Wzmocnieniu istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego.

Po wykonaniu wykopów pod warstwy konstrukcyjne drogi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Grudziądzką długości 138 m , stwierdzono występowanie gruntu słabonośnego. Grunt rodzimy w korycie drogi nie daje się zagęścić do wymaganego specyfikacjami technicznymi wskaźnika zagęszczenia i nie można uzyskać minimalnego wskaźnika nośności gruntu.

Dla osiągnięcia projektowanych parametrów technicznych oraz dla trwałości drogi konieczne jest wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstw słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego w ilości 1 080 m3. Powyższe wzmocnienie podłoża nie zostało ujęte w projekcie, ponieważ opracowanie geologiczne podłoża zgodnie z instrukcją należy wykonywać co 250 do 300 m. Badanie geologiczne w tym wypadku przeprowadzono na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki (punkty od 1 do 6) oraz bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Grudziądzką (punkt 7) i nie objęło rozpatrywanego odcinka drogi.

Z uwagi na realizację wyżej wymienionych zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót jako robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 
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CZESC NR (ezeli dotyezy): I Nazwa (ezeli dotyczy):

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENYA
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