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ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Wi

OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. £acznosci 1

Miejscowosc¢: Kod pocztowy: Wojewodztwo:

Elblag 82-300 Warminsko-Mazurskie
Tel.: Faks:

55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie robot dodatkowych dla zadania: Przebudowa drogi wojew6dzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12
Lutego

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12





	Lutego
Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

1. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego. 
2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym kablem SN 15kV należącym do Spółki MEGA, który koliduje z nowobudowaną jezdnią Al. Armii Krajowej i ul. 12 Lutego,

· Budowa odcinków kanalizacji teletechnicznej,

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym kablem światłowodowym, który koliduje z nowobudowaną jezdnią Al. Armii Krajowej,

· Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną z bloków betonowych.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 01/II/11/2011, 02/II/11/2011, 03/II/11/2011 z dnia 15.11.2011 r. i Nr 04/I/2/2012 z dnia 22.02.2012 r. ze wstępną wyceną robót 344 195,77 zł netto, tj. 423 360,81 zł brutto. 

Wyżej wymienione protokoły konieczności stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

3. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

PRZEDMIARY ROBÓT:

1) Przedmiar robót Nr 1

Kolizje elektroenergetyczne MEGA

2) Przedmiar robót nr 2

Przebudowa ulicy 12 Lutego w Elblągu – Kosztorys ofertowy dla budowy kanalizacji miejskiej sieci szerokopasmowej etap I + II

3) Przedmiar robót Nr 3

Dla trasy zasadniczej i węzłów

Kosztorys ofertowy dla trasy zasadniczej i węzłów

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy 12 Lutego w Elblągu – Roboty dodatkowe: Przebudowa kabla EM12D

4) Przedmiar robót Nr 4

Roboty dodatkowe – Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A, - Etap I: Torowisko

Przedmiary robót stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

4. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.

5. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty


	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
               X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
                FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8                   ustawy        


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.  a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 31.10.2013 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1, 2 i 3 z dnia 15.11.2011 r. i Nr 4 z dnia 22.02.2012 r. wynosi 344 195,77 zł netto, tj. 423 360,81 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie dodatkowe. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na:

· Konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowanym kablem SN 15kV należącym do spółki MEGA (protokół Nr 01/II/11/2011). Podczas wykonywania robót ziemnych przy Al. Armii Krajowej i ul. 12 


[image: image2.jpg]Lutego wchodzacych w zakres przedmiotowej inwestycji natrafiono na niezinwentaryzowany kabel SN
15kV nalezacy do Spotki Mega. Powyzszy kabel koliduje z nowoprojektowana jezdnia Al. Armii Krajowej i
12 Lutego i nalezy go przetozy¢ poza konstrukcje nowobudowanej jezdni.

Koniecznosci budowy odcinkéw nowej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci miejskiej, 2-otworowg
z rur RHDPE 110 ze studniami typu SKR-2 oraz Sk-2 (protokét Nr 02/11/11/2011). W ramach zadania pn.
Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego nalezy wybudowaé ww. sie¢, aby
unikna¢ w pézniejszym terminie rozbiérki nowobudowanej jezdni, chodnikéw i éciezek rowerowych. W
miescie zostata zbudowana sie¢ $wiattowodowa. Daje ona mozliwo$¢ wpigcia sygnalizacji $wietlnej w
Centrum Sterowania Ruchem Drogowym. Istnieje potrzeba zbudowania tego odcinka, poniewaz
Zarzadca Drogi planuje w przysziosci wpiecie sygnalizacji $wietlnej ulic w Centrum Sterowania Ruchem
Drogowym obstugiwane siecig $wiattowodowa.

- Koniecznosci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowanym kablem $wiattowodowym (protokdt Nr
03/11/11/2011). Podczas prowadzonych robét zwigzanych z przebudowg sieci ELMAN odkryto dodatkowy
niezinwentaryzowany kabel $wiattowodowy w studni nasadowej SMO1132 przy ul. Winnej, w studni
nasadowej SM01131 przy Al. Armii Krajowej oraz w studni SM01132, ktéra w dokumentacji projektowej
byta przewidziana do likwidacji. Powyzszy kabel koliduje z nowobudowana jezdnia i nalezy go przetozyc.

- Koniecznoéci usuniecia kolizji z niezinwentaryzowang kanalizacjq teletechniczng z blokéw betonowych
(protokdt Nr 04/1/2/2012). Podczas wizji lokalnej w dniach 02-05.01.2012 r. dokonano przekopdw
kontrolnych, na podstawie ktérych stwierdzono iz istniejaca kanalizacja betonowa koliduje wysoko$ciowo
na catym ciagu tj. 52 mb z projektowanym torowiskiem tramwajowym. W zwigzku z brakiem mozliwosci
obnizenia istniejacego ciqgu kanalizacji z blokéw betonowych, nalezy wybudowaé po trasie istniejacej
nowe odcinki kanalizacji z rur grubosciennych RHDPEp 110/3,3 (7 otwordw — 20 mb + 8 otwordw - 32
mb), co umozliwi przebudowe kabli magistralnych przewidzianych w ramach podstawowego zadania.

Zlecenie wykonania robét dodatkowych objetych protokolem Nr 1, 3 i 4 Wykonawcy zamdwienia

podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, ze wykonanie zaméwienia podstawowego jest

uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. Natomiast wykonanie robét dodatkowych objetych
protokotem nr 2 wynika z przyczyn technicznych i gospodarczych, polegajacych na tym, iz roboty dodatkowe
zostang wykonane w trakcie zamdwienia podstawowego, co nie spowoduje w pdzniejszym czasie poniesienia
niewspotmiernych kosztéw zwigzanych z rozbieraniem nowo wybudowanych nawierzchni. W tej sytuacji
najkorzystniejsze jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania pn. Przebudowa
drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli dotyezy)y: LI IL]  Nazwa (ezeli dotyczy):

NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma):

EUROVIA POLSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:
BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE 55-040 dolnoslaskie
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