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OGLGINGOQ #DZIELENIU

TTTZAMOWIENTA
X Zamieszczanie obowigzkowe
O Zamieszczanie nieobowiazkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
ZamoOwienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow []

Zawarcia umowy ramowej [ |

Czy zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowieii Publicznych?
tak [] Numer ogloszenia w BZP: ... nie X

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:  ul. tgcznosci 1

Miejscowos¢é: Elblag Kod pocztowy:82-300 { Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna

[[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [[] samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
[] Podmiot prawa publicznego 0 Inny (prosze okrestic):

[T Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego

11.2) Rodzaj zaméwienia: _ Roboty budowlane X Dostawy [ | Ustugi [ ]

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robét dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego
Przedmiot gtowny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe





	2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, na wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· wycinki drzew i krzewów kolidujących z nowo budowanym układem drogowym,

· rozbiórki dodatkowych nawierzchni,

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 8/I/7/2012 i Nr 9/I/7/2012 z dnia 20.07.2012 r. ze wstępną wyceną robót: 280 163,63 zł netto, tj. 344 601,26 zł brutto. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych wraz z załącznikami:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 8/I/7/2012 z 20.7.2012 r.

Inwentaryzacja grubości frezowania z z miesiąca 06.2012  

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 9/I/7/2012 z 20.7.2012 r.

tabela rozliczeniowa

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                                                                                  

    nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  23/08/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  EUROVIA POLSKA S.A.


[image: image2.jpg]Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5
Miejscowos¢: BIELANY WROCKAWSKIE, KOBIERZYCE | Kod pocztowy: 55-040 | Kraj/wojewédztwo:
Polska/dolnoslaskie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)”

Wartos¢ 280 163,63 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJN
Cena wybranej oferty” 344 601,26

Oferta z najnizsza cena” 344 601,26/ Oferta z najwyzsza cena” 344 601,26
Waluta: PLN

ZA INAJWYZSZA CENA

L Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;j.
' w przypadku gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow.
) w przypadku sktadania ofert czesciowych szacunkowa wartos¢ zamowienia podaje sie dla danej czesci zamowienia.
W przypadku sktadania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej cze$ci zamowienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zamowienia.
9 Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ztozone w danej czeéci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadana ilo$¢ lub zakres zamoéwienia.





ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 08/I/7/2012 i Nr 09/I/7/2012 z dnia 20.07.2012 r. wynosi 280 163,63 zł netto tj. 344 601,26 zł brutto. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego. W ramach przeprowadzonego postępowania ZP-WZP-24/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego ZP-WZP-37/2011 na kwotę 344 195,78 zł netto tj. 423 360,81 zł brutto. Natomiast w ramach przeprowadzonego postępowania ZP-WZP-63/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego ZP-WZP-37/2011 na kwotę 71 087,08 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartościami dotychczas udzielonych zamówień dodatkowych nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (344 195,78 zł + 71 087,84 zł + 280 163,63 zł = 695 447,25 zł, co stanowi ok. 4,96%).

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu-ul. 12 Lutego stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polegających na:

- wycince drzew i krzewów kolidujących z nowo budowanym układem drogowym

W trakcie wykonywania robót, okazało się, że niektóre drzewa kolidują z nowo budowanym układem drogowym w obszarze skrzyżowania. Spowodowane to zostało tym, że drzewa na mapie nie są wskazane w miejscach rzeczywistego posadowienia tych drzew i w trakcie opracowywania projektu nie występowały kolizje z projektowanym układem drogowym. Wycięcie powyższych drzew jest niezbędne do wykonania robót, związanych z realizacją przedmiotowej przebudowy. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- rozbiórce dodatkowych nawierzchni 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Gen. Grota Roweckiego, 12 Lutego i Alei Armii Krajowej okazało się, że grubość istniejącej nawierzchni jest znacznie większa, niż zakładała dokumentacja projektowa, na podstawie której realizowane są roboty. Grubość asfaltu miejscami wynosiła nawet 0,34 m, a podbudowy betonowej 0,4 m, dodatkowo w niektórych miejscach pod asfaltem znajdowała się warstwa z kostki kamiennej. Wykonanie powyższych robót rozbiórkowych jest niezbędne do wykonania robót, związanych z realizacją przedmiotowej przebudowy. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Z uwagi na realizację w/w zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych w/w protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.
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