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Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OSZENIE ﬂ“UB}ZIELENIU ZAMOWIENIA

Zamieszczanie obowigzkowe

[] Zamieszczanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY

Zamowienia publicznego X Zaméwien objetych dynamicznym systemem zakupow
Zawarcia umowy ramowej [ |
Cxy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowiei Publicznych?

ak X Numer ogloszenia w BZP:  77959-2013 nie [ ]

Czy w Biuletynie Zamoéwiefi Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?

ak [] nie X

SEKCJA It ZAMAWIAJACY

1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina ~ MiastoElblag
Adres pocztowy: __ul. Lgcznosci 1
| Miejscowosc: Elblag Kod pacztowy:82-300 | Wojewédztwo: warminsko-mazurskie

Tel.: 655 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
|| Administracja rzadowa centralna ] Uczelnia publiczna
[[] Administracja rzadowa terenowa [T] Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [[] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
[ Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okresli¢):
[] Organ kontroli pafistwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA IT: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

i

.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Slowianskiego do ul. Obrofcow Pokoju

.2) Rodzaj zamoéwienia:  Roboty budowlane X Dostawy Ushugi [ |

.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag
drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga ~ etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obrorcow Pokoju”
Przedmiot ghowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete niniejszym zamdwieniem stanowig zamdwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z
Konsorcjum Firm: 1, EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce —
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Lider Konsorcium, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum,
reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego ~Petnomacnika, na wykonanie robGt
budowlanych zwigzanych z: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroncow Pokoju”.
Zakres zamowienia:
= KOLIZIA T-1
Konieczno$¢ przebudowy kabli $wiattowodowych wiasnosci MSSz ,ELMAN”,
- KOLIZIA T-2
Konieczno$¢ przebudowy kabli $wiattowodowych wiasnoéci: MSSz ,ELMAN”, INFOPOWER,
- KOUIZIA T-3
Konieczno$é przebudowy kabli $wiatfowodowych wiasnosci: MSSz ,ELMAN", INFOPOWER,
- KOLIZIA T-4
Koniecznos¢ przebudowy kabli $wiathowodowych wiasnosci: MSSz ,ELMAN”,
- KOLIZIA T-5
Konieczno$¢ przebudowy kabli swiattowodowych wiasnosci: MSSz ,ELMAN,
- KOLIZIA T-6
Koniecznosé przebudowy kabli $wiattowodowych wiasno$ci: MSSz ,ELMAN”.
Na powyisze roboty zostat spisany protokdt koniecznosci: Nr 14/1/04/2013 z dnia 17.04.2013 r. ze wstgpna wyceng
robGt: 420 825,74 2t 24 netto, £, 517 615,67 zt brutto. i )
3. Przedmiot zaméwienia i jego szczegilowy zakres okresla PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR |
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Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowief zawartej umowy.
1.4} WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
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14/1/04/2013 2 17.04.2013 r.
Protokét wykonania robot koniecznych stanowi ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

. Wykonawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do

zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

Wykenawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcow, zabowigzany bedzie do

zawarcia umdw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcéw, naleznych im za wykonane roboty.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancii na okres 36 miesiecy, liczac od daty protokolarnegoe odbioru zakofczenia

robét objetych zamdwieniem,

. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze czeS¢ lub catoéé zamdwienia nie moze byé powierzona

podwykonawcom. Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie powierzy

podwykonawcom.

Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Stownik gléwny

Gléwny przedmiot 45.23.31.40-2
odatkowe przedmioty

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
rzetarg nieograniczony || Negocjacje bez ogloszenia L]
Przetarg ograniczony ] Zamowienie z wolnej reki X
egocjacje z ogloszeniem Zapytanie o ceng N
LDia__!og_‘konkurencyjn N Licytacja elektroniczna 1
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej

tak [] wskazaé projekt/program:
nie X

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (ezeli dotyezy), ) 700 NAZWA (jezeli dotyezy):”

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 4

201 3 (dd/mm/rrry)

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: (

V.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU [

ZIELONO ZAMOWIENIA®Y

, 8.5,

i;:/—{dl‘cs pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5, 2. ul. Narodni 10

2.

igjscowosé: 1, BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:

V.5) Szacunkowa wartoéé zaméwienia (bez VAT)”
Wartos¢ 420 825,74 PLN

113 19 Praha 1 1. 55-040 1. Polska/dolnoslaskie, 2. Czechy

Cena wybranej oferty” 517 615,67
Oferta z najnizszg cens® 517 615,67 / Oferta z najwyzsza ceng” 517 615,67
Waluta: PLN

--------------------------- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ——---m--nn-mmmmmmes

7 Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;

W przypadku gdy wykonawey wspblnie ubiegajg sie o udzielenie zamodwienia, nalezy podad wszystkich wykonawcow.

yy przypadku skiadania ofert cze§ciowych szacunkowa wartos¢ zamowienia podaje sig dia danej cze$ci zamowienia

4 W przypadku skiadania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybrane] oferty dla danej czeéci zaméwienia, a w przypadku cen jednostkowych
przemnoiyé cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang llos¢ lub zakres zamowienia

o Nalezy brac pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zamdwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnozy¢ ceng

jednostkowa oferty przez zakiadang ilos¢ lub zakres zaméwienia.
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

L. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zaméwienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 8 lit. b} ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. -~ Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdwien dodatkowych, nieobjetych
zambwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartoéci realizowanego zamdéwienia, niezbednych do jego
prawidiowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaméwienie podstawowe {Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z
realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiel nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce —
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum.
Termin wykonania zaméwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uptywa dnia 30 czerwca 2014 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. Konsorcium firm: 1. EUROQVIA
POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrockawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje roboty z
nalezyty starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca
wiarygodny gwarantujgcy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robot,

Wartos¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotu koniecznosei Nr 14/1/04/2013 z
dnia 17.04.2013 r. ze wstepng wyceng za wykonanie ww. robdt: 420 825,74 zt netto . 517 615,67 zt brutto.

Warto$¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 z+ brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego . zawarto Umowy na roboty
dodatkowe dia zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:

- Nr ZP-DZP-75/2012 na kwote 393 300,02 zt netto tj. 483 759,02 zt brutto,

- NrZP-DZP-111/2012 na kwote 219 141,40 zt netto §j. 269 543,92 zt brutto,

- Nr DON-ZP.271.25.2013.AL na kwote 1 312 142,20 zt netto tj. 1 613 934,91 z brutto.

Laczna wartod¢ wszystkich robdt dodatkowych dla zamdéwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 2 345 409,36 zt
netto tj. 2 884 853,53 zt brutto, co nie przekracza 50% wartodci realizowanego zamdwienia podstawowego.

Wykonanie robét budowlanych stanowiacych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
wechodzacych w zakres zaméwienia podstawowego | stato sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwej wezesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot ninigjszego zamdwienia dodatkowego nie sa objete zamdwieniem
podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robdt budowlanych

zwigzanych z realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obrohcéw Pokoju” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robét obejmuje:

- KOLIZJAT-1
Usuniecie kolizji istniejacej 4-otworowej telekomunikacyinej kanalizacji pierwotne] Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
#ELMAN” z nowobudowang konstrukcja ukiadu drogowego w ciagu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomiedzy
studniami SM05103 ~ SM05104.

- KOLIZIA T-2
Usunigcie kolizji istniejacej 2-otworowe] telekomunikacyinej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
+ELMAN” z nowobudowang konstrukcja ukladu drogowego w ciagu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomiedzy
studniami SM04025 — SM0425B.

- KOLIZIA T-3
Usunigcie kolizji istniejacej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ,ELMAN” z nowobudowang
konstrukcja uktadu drogowego w ciagu ul. Browarnej, poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami SMO4013D -
SM04014 i SM07020 — SM 04014 (2-otworowej kanalizacji pierwotnej) oraz miedzy studniami SM04014-SM04017 (4~
otworowej kanalizacji pierwotnej)>

- KOLIZIAT-4
Usuniecie kolizji istniejacej 2-otworowe] telekomunikacyinej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
ELMAN” z nowobudowang konstrukcjg ukfadu drogowego w ciagu ul. Browarnej-Robotniczej, poprzez jej przebudowe
pomiedzy studniami SM05004 ~ SMO9004A.

- KOLIZIAT-5

Usuniecie kolizji istniejgcej 2-otworowej telekomunikacyinej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
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LELMAN” z nowobudowang konstrukcja ukiadu drogowego w ciagu ul. Krélewieckiej, poprzez jej przebudowe pomigdzy
studniami SM05011 - SMD12010. Przebudowa trasy kanalizacji pierwotnej przy ul. Pocztowej w okolicy Liceum
Ogdlnoksztatcacego pomiedzy studniami SM05013-SM05016.
- KOLIZIAT-6
usuniecie kolizji istniejacej 4-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
LELMAN” z nowobudowang konstrukcja, ukladu drogowego w ciagu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowg pomiedzy
studniami  SM0O5016-SM05019. Przebudowa trasy kanalizaci pierwotnej przy ul. Pocztowe] w okolicy Liceum
Ogodlnoksztatcacego pomiedzy studniami SM05013-SM05016.
Konieczno$¢ usuniecia ww. kolizji wynikta z tego, ze projekt budowy kanalizacji teletechnicznej dla MSSz ,ELMAN” byt
opracowywany w tym samym czasie, co dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycii, i dokumentacja przebudowy
DW 503 abejmowata usuniecie kolizii kanalizacji teletechnicznej MSSz ,ELMAN”, Pozostata dokumentacja dia MSSz ,ELMAN"
dotyczaca zaprojektowania w ww. kanalizacji kabli telekomunikacyjnych i éwiatiowodéw zostata opracowana w poZniejszym
terminie. Przedmictowych kolizii nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowef
przebudowy DW 503, poniewaz nie bylo jeszcze zaprojektowanych w kanalizacji MSSz kabli | $wiatiowoddw,
Z uwagi na koniecznodé realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zamdwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011
koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dedatkowych, poniewaz wykonanie zamowienia podstawowego jest
uzaleznione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamdwienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objgtych ww. protokotem Wykonawcy zamdwienia podstawowego . Konsorcjum
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum, wynika z
faktu, iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego. W tej sytuadii
bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcie zadania p.n.: ,Przebudowa ulic oraz
drogowych obiekidw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od
Placu Stowianskiego do ul. Obrofcéw Pokoju”. Robdt objetych ninigjszym zamdwieniem nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidlowego i kompletnego

konania inwestycji jw.
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