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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: Ul tacznosci 1

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

[el- 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34
‘Adres strony infernetowej Zamawiajacego (fezeli posiada): www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

O
X

‘Administracja rzadowa centraina L] Uczelnia publiczna
Administracja rzadowa terenowa [} Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
Administracja samorzadowa (] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego [ inny (prosze okreslic):

[ Organ kontroli nafistwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robot dodatkowych dia zadania

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta
Elblaga — etap I od Placu Stowianiskiego do ul; Obroncéw Pokoju

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X

11.3) Okreglenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia
1. Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowigcych ciag

drogi wojewadzkiej nr 503 W obszarze miasta Elblaga — etap 1 od Placu Stowianskiego do ul. Obrofcdw Pokoju”

Przedmiot géWny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete niniejszym  zamoéwieniem stanowia zamowienie dodatkowe do zamowienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogloszonego W Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. Z

Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~

Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. Z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum,

reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego ~Petnomocnika, na wykonanie

rob6t budowlanych zwigzanych z: Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placy Stowianskiego do ul. Obrorficow Pokoju”.
2. Zakres zamowienia:

1) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm
na warstwie separacyjnej z geowtdkniny pod przebudowywanym torowiskiem na skrzyzowaniu ul.
Browarnej, Brzeskiej i Trasy Unii Europejskiej (na odcinku biegnacym przez nowo projektowane
rondo) oraz na ul. Pocztowej na jezdni lewej w km 0-+520 do 0+620 na odcinku od uk. Garbary do 1
Liceum Ogdinoksztatcacego.

2) KOLIZJA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNE] TP S.A. i Dialog SA Z KONSTRUKCIA
PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Ks. Osifiskiego przy Banku Miflenium
Podczas wizji lokainej w dniu 09.09.2013r. dokonano przegladu stanu istniejace] kanatizacji teletechnicznej |
stwierdzono koniecznosé wykonania nastepujacych robot:

- Istniejaca kanalizacje 6 otworéw TP S.A. pomiedzy studniami 0/CA/2KMP a O/CA/3KMP nalezy rozkopaé na
odcinku okoto 25mb, ciagnaé zapasy kabli i zaglebié na wjw odcinku tak, aby jej przykrycie byto 30cm poniéej
warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi.

- Istniejaca kanalizacje 4 otwory Dialog S.A. pomiedzy studniami nalezy rozkopad na odcinku okoto 25mb,
$ciagnad zapasy kabli i zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby preykrycie bylo 30cm ponizej warstwy konstrukeyjnej
projektowanej drogi.

3) KOLIZJA DODATKOWA TP SA w ul. Stoczniowej
Podczas wizji lokainej dokonano przegladu stanu istniejgcej kanalizacji kablowej TP S.A. i stwierdzono, Ze koliduje
ona z rzedng przebudowywanej ul. Stoczniowej. Stwierdzono koniecznodé wykonania nastepujacych robét:

- Szesnastootworowy przepust betonowy TP SA nalezy zdemontowad.

- Kable ostoni¢ rura dwudzieing Arot na diugoéci okoto 57mb i na tym odcinku zagtebi¢ tak, aby ich przykrycie
byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Wolne, niewykorzystane otwory odtworz ¢ 7 rur HDPE110/6,3mm.
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- Pozostate przepusty 11 otwordw z rur PCV 110mm o dtugosci okoto 57mb kazdy, nalezy z istnigjacymi czynnymi
kablami przeglebi¢ ponizej na tym odcinku tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej
projektowane] drogi.

KOLIZJA DODATKOWA TP SA. Netia S.A. | Dialog S.A. w ul. Browarnej przy wijezdzie do

ul. Grazyny

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji tele echnicznej TP SA, Netia SA i Dialog

S.A. i stwierdzono koniecznoé¢ wykonania nastepujacych robdt:

Kanalizacja teletechniczna:

_ 7demontowaé istn. dwie studnie z lanego betonu TP S.A. Wybudowac nowe studnie typu SKR2 na rzednych
wskazanych przez geodetg i w miejscu obecnych studni.

- Kanalizacje 4-otworowa TP S.A. z przepustow betonowych z czynnymi kablami odkopac, zdemontowac i na istn.
kable zatozy¢ rury dwudzielne i wraz z pozostatymi rurami z nakiadkami stalowymi z czynnymi kablami zagtebi¢
ponizej konstrukcji drogi na odcinku okoto 15mb.

- Kanalizacje 1-otworowa z czynnymi kablami TP S.A. biegnacymi w ul. Grazyny na odcinku okoto 15mb odkopac,
ostoni¢ rurami dwudzielnymi i zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto poniZej warstwy konstrukcyinej
projektowanej drogi.

- Kanalizacje 2-otworowg Dialog adkopaé, zatozyé rury dwudzieine na odcinku okoto 15mb i zaglebié na w/w
odcinku tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi.

- Studnie Netia z mufg oraz stelazem zapasu zdemontowac. Mufe i stelaz zapasu Czasowo przebudowaé do studni
TP S.A. Po przebudowaniu kolidujacego gazociagu wybudowaé nowa studni¢ W miejscu wskazanym przez
projektanta oraz wybudowa¢ do niej kanalizacje 1-otworowg z rury dwudzielnej okolo 5mb z nowo
wybudowanej studni TP S.A.

Kable telekomunikacyjne:

- Dokonaé przebudowy dwdch kabli typu XZTKMXpw 100x4x0,5/6018-020 oraz XzTKMXpw 50x4x0,5/8017 na
odcinku kanalizacii pomiedzy studniami kablowymi nr B/A24 - B/A26 (taczna dhugoéé trasowa 122,5m).

- Nowe kable wprowadzi¢ do przebudowanej kanalizacji, przetaczy¢ bezprzerwowo | zabezpieczy¢ mufami
termokurczliwymi typu XAGA.

- Przebudowane kable przemierzy€ pradem statym, z uwzglednieniem takich parametrow jak: rezystancja izolacji,
rezystancja petii, pomiar tlumienno$ci skutecznej.

KOLIZIA DODATKOWA TP SA. VECTRA i MSSz Z KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGI ul

Teatralnej - Odziezowej

podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej kablowej TP S.A. i MSSz i

stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot:

~ Jednootworowy przepust betonowy TP S.A. w ul. Odziezowej nalezy zdemontowaé na di. ok. 20mb. Kabel
ostonié¢ rurg dwudzielng Arot na dugosci okoto 20mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie byto
ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Pozostate dwa przepusty 3 i 4 otwory z rur HDPE 110/6,3mm kazdy 2 istniejacymi czynnymi kablami przegtebic
na dtugoéci okoto 15mb tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

KOLIZIA DODATKOWA MSSz Z KONSTRUKCIA PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Browarnej na

wysokoéci budynkéw 78 80

podczas wizji lokainej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono

konieczno&é wykonania nastepujacych robot:

- Istniejacy przepust 2-Ctworowy pomigdzy studniami SMO 4025 - SMO 4025a nalezy rozkopac na odcinku okoto
8mb i zagiebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej
drogi | wykona¢ nowe gardio w obu studniach tak, aby rury przepustowe snalazty sig na dnie studni.

- Istniejacy przepust 2-otworowy pomigdzy studniami SMO 4026 - SMO 4025b nalezy rozkopat na odcinku okoto
10mb i zagiehié¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej
drogi | wykonac¢ nowe gardio w obu studniach tak, aby rury znalazly sig ponizej konstrukcji drogi.

KOLIZIA DODATKOWA MSSz w projektowanym rondzie na ul. Brzeskiej

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono

koniecznodé wykonania nastepujacych robot:

- Zdemontowa¢ istniejaca studnie SKMP4. Wybudowac nowa studnig na rzednych wskazanych przez geodete | w
miejscu wskazanym przez projektanta.

- Kanalizacie 5, 4, 2-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami i kanalizacja wtérng odkopaé, skierowal do nowo
wybudowanej studni i zagtebi¢ ponizej konstrukcji drogi tak, aby mialy przykrycie powyzej 0,7mb.

- Uzyskana diugosc kabla nawinac na stelaz zapasu wskazany przez wiadciciela siecl.

KOLIZJA DODATKOWA KANALIZACIE TELETECHNICZNEJ MSSz w ul. Krélewiecka - Pocztowa przy

Banku Millenium

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji teletechnicznej MSSz i stwierdzono

Koniecznodé wykonania nastepujacych robét:

- Kanalizacje 4-otworowa MSSz odkopac na odcinku okolo 20mb.

- \{Vykonac’ obnizenie rur z czynnymi kablami tak, aby byty one ziokalizowane ponizej rury kanalizacji burzowej.

- Sciagnad zapasy kabli okoto 1mb.

- Uzupeinié niedobor kanalizacji wtornej (16 rur 32mm + ziaczki).

- Uzupetnié kanalizacjg pierwotng rurami dwudzielnymi Arot PS160.

KOLIZJA DODATKOWA TP S.A i Dialog w ul. Nowa 2 - dojazd do siedziby browaru

Podczas wizii lokalnej w dniu dokonano przegladu stanu istniejace; kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono

koniecznoéé wykonania nastepujacych robot:
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- Istniejaca kanalizacjg 2-otworowa z rur PCV nalezy zagtebi¢ ponizej konstrukgji drogi ul. Nowa 2 na odcinku
okoto 35mb i zaghebié na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy Kkonstrukcyjnej projektowanej
drogi, na w/w kanalizacje nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne

- Istniejaca kanalizacje 1-otworowa z rur DVK Dialog odkopac na odcinku okofo 35mb ponizej konstrukcji drogi ul.
Nowa 2 i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukeyjnej projektowanej drogi.

10) KOLIZIA DODATKOWA TP S.A z konstrukcja torowiska w ul. Krélewieckiej przy Banku Millenium
Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej | stwierdzono koniecznosé
wykonania nastepujacych robdt:

- Nalezy zdemontowa¢ istniejace dwa ciagi blokéw hetonowych  kanalizacji teletechnicznej {po  trzy
w warstwie) pormiedzy studniami C/A14/3 a C/A/14/4.

- Znajdujace sie w nich kable biegnace do szafy kablowej C4A ostoni¢ w czterech rurach dwudzielnych Arot PS110
jednoczesnie zagtebiajac je ponizej konstrukcji torowiska (140cm ponize] gHowki szyny).

- Wybudowac cztery rury HDPE 110/6,3mm pomiedzy w/w studniami na odcinku okoto 24mb.

- Na szerokodci torowiska zabezpieczy& catosé tawg betonowa,

11) KOLIZJA DODATKOWA MSSz z konstrukcja projektowanej drog/ w ul, Browarnej
Podczas wizji lokainej w dniu 25.06.2013r. dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji teletechnicznej i
stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujacych robét:

- Zdemontowad istniejace dwie studnie SKR2, kolidujace z konstrukeja ciagu pieszego.

- Wybudowat nowe studnie na rzednych wskazanych przez geodete.

- Kanalizacje 4-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami i kanalizacja wtorng nalezy odkopa na odcinku okoto
100mb i zagtebi¢ ponizej konstrukcji drogi (ul. Browarnej) tak, aby miala przykrycie powyzej 0,7mb.

12) KOLIZJE FLEKTROENERGETYCZNE w ul. Ks. Osinskiego, Krolewieckiej i Pocztowe]

W trakcie wykonywania prac drogowych (ziemnych) Wykonawca natrafit na istniejace sieci energetyczne oraz na

istniejace linie kablowe trakcyjne, nie przewidziane do przebudowy w dokumentacji podstawowej. Podczas wizji

lokalnej w dniu 19.09.2013r. oraz W dniu 27.09.2013r. stwierdzono, ze aby uwolni¢ teren w celu umozliwienia
dalszej kolizii nalezy wykonaé nast. zakres robot:

- W ul. Ks. Osifiskiego przebudowac dwie linie kablowe 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 relacji od T-4037 do ZK
31460 oraz od T-4037 do ZK 31462, wykonujac wstawki kablowe i ostaniajac kable rurami SRS110.

. W ul. Krélewieckiej obnizy¢ dwie linie kablowe 0 okoto 40cm i ostonié je rurami A160PS i A110PS.

- W ul. Krolewieckiej przebudowad linie kablowg YAKY 1x630mm2 (linie trakcyjne) relacji od stacji prostownikowej
Szpitaina - Zasilacz Browarna.

- W ul. Pocztowej przebudowac linig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 wykonujac wstawke kablowa |
ostaniajac kabel ruraSRS160.

13) KOLIZJA TELEKOMUNIKACYINA TP S.A. i TD S.A. z kanatem deszczowym w ul. Robotniczej na
wysokosci Gimnazjum Nr 9
W trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafit na istniejace studnie teletechniczne, ktdre migdzy studniami F.2
i E.1 na kanale deszczowym, koliduja Z nowobudowanym kanatem deszczowym. Usunigcie tej kolizji nie jest
objete projektem i przedmiarem robét sieci teletechnicznych do przebudowy. Aby uwolnic teren z kolizji nalezy
wykonaé nastepujace roboty:

- Na czas budowy kanatu F na odcinku od studni F.2 do F.1 nalezy zdemontowad dwie istniejace - kolidujace z
nowo budowanym kanatem F studnie telekomunikacyine.

- Po wybudowaniu kanatu F na powyzszym odcinku nalezy pasadowié dwie nowe studnie SKR2.

- Dodatkowo nalezy obnizy¢ dwa poprzeczne przejécia telekomunikacyjne TP $A, DIALOG, kolidujace z
konstrukeig drogh.

14) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm
na warstwie separacyjnej z geowidkniny pod przebudowywana jezdnia ul. Robotniczej na odcinku
od km 0+020 do km 0+065 wraz z wiazdem do stacji paliw LOTOS" (zgodnie z zataczonym planem
sytuacyjnym).

15) KOLIZIA DODATKOWA -istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP 5. A. z konstrukcja projektowanej
drogi/ ul. Nowej 1
Podczas wizji lokalnej w dniu 28.1 0.201 3r. dokonano przegladu stanu istniejace; kanalizacji teletechnicznej i
stwierdzono koniecznos¢ wykonania:

- Kanalizacje 4-otworowa TP z rur PCV wraz z istniejacymi w niej dwoma kablami telekomunikacyjnymi nalezy
rozkopaé na odcinku okoto 15mb (z jednej strony od studni telekomunikacyinei).

- 7demontowad istniejace gardto z rurami i po obnizeniu przepustu na stosowng gleboko$¢ (ponizej konstrukcji
drogi) pobudowac nowe gardio w dnie studni.

- Przebudowe wykonal bez przefaczania kabli.

Na powyzsze roboty zostaty spisane protokét koniecznosci: Nr 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r.; Nr 26/1/09/2013 z

dnia 20.09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 1.; Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 29/1/09/2013 z

dnia 23.09.2013 r.; Nr 30/1/09/2013 z dnia 3.09.2013 r.; Nr 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 32/1/09/2013 z

dnia 23.09.2013 r.; Nr 33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 35/1/09/2013 z

dnia 24.09.2013 r.; Nr 36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r.; Nr 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r.; Nr 39/1/10/2013 z

dnia 11.10.2013 r.; Nr 42/1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. ze wstepng wyceng rob6t: 416 609,90 zt netto .

512 430,18 zi brutto.

. Przedmiot zamdwienia i jego szczegdtowy zakres okreslaja:

1) PROTOKOt WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r;

2)  PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 26/1/09/2013 z dnia 20.09.2013 r.;

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 1;
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PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013r.;

B)] PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 29/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r;
6) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013r.;
7 PROTOKOL WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,;
8) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 32/1/09/2013 2 dnia 23.09.2013 1.;
9) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r,;
10) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;
11} PROTOKOL WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 35/1/09/2013 2 dnia 24.09.2013 r;
12) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r;
13) PROTOKOL WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 38/1/09/2013 2z dnia 30.09.2013 r,;
14) PROTOKOL WYKONANIA ROBQT KONIECZNYCH NR 39/1/10/2013 z dnia 11.10.2013 r;
15) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 42/1/11/2013 2 dnia 05.11.2013 r.
protokoty wykonania robdt koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcow, zobowiazany bedzie do
zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie Z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji saméwienia przy udziale podwykonawcow, zobowiazany bedzie do
zawarcia umow przeiewu wierzyteinosci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakonczenia
robét objetych zaméwieniem.

7. ZamawiajaCy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, Ze czeét lub calosé zamdwienia nie moze by¢ powierzona

podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom.

8. Informagcja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawarte] umowy.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Stownik glowny
Glowny przedmiot 45,23,31.40-2
Dodatkowe przedmioty

11.5) Szacunkowa wartos$é zamoéwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
iest rowna lub przekraezajgca kwoty okredlone w orzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8§ ustaw’

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zaméwienia
Negocjacje bez ogloszenia Zamowienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczgte zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

. Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego ndzielenie zaméwienia jest zgodne
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzielié zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robét budowlanych zamdwied dodatkowych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych tacznie 50 % wartosci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego
prawidiowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji niemoliwej wezedniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zaméwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie Tobot budowlanych zwiazanych z
realizacjg zadania pn.: Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga ~ etap I od Placu Stowiafiskiego do ul. Obrofcéw Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorgjum, 2. EUROVIA SC,, a.s. Z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zamdwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 5.06.2013 r.
uplywa dnia 31 sierpnia 2014 r.

Zaméwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje raboty z
nalezyta starannoscia, zgodnie Z wymogami Specyfikacji Technicznych | obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca
wiarygodny gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakoéciowy wykonanych robot.

Wartod¢ rob6t dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotéw koniecznosci N 24/1/09/2013 z
dnia 19.09.2013 r.; Nr 26/1/09/2013 z dnia 20.09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 28/1/09/2013 z dnia
23.09.2013 r.. Nr 29/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 30/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.; Nr 31/1/09/2013 z dnia
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33.00.2013 r.; Nr 32/1/09/2013 z dnia 53.09.2013 r.; Nr 33/1/09/2013 z dria 33.00.2013 r.; Nr 34/1/09/2013 z dnia

23.09.2013 r.; Nr 35/1/09/2013 z dnia 24.09.2013 r.; Nr 36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r.; Nr 38/1/09/2013 z dnia

30.09.2013 r.; Nr 39/1/10/2013 z dnia 11.10.2013 r.; Nr 42/1/11/2013 z dnia 05.11.2013 r. ze wstepng wycenq robot:

416 609,90 zt netto tj. 512 430,18 zt brutto.

Wartod¢ realizowanego zambwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zt brutto, ti. 76 414 999,74 7t netto. Niniejsze

zaméwienie stanowi kolejne zaméwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego tj. zawarto umowy na roboty

dodatkowe dia zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:

_ Nr ZP-DZP-75/2012 na kwotg 393 300,02 zt netto . 483 759,02 zi brutto,

. NrzZP-DzP-111/2012 na kwotg 219 141,40 zt netto t. 269 543,92 zt brutto,

. Nr DON-2ZP.271.25.2013.Ak na kwote 1 312 142,20 7t netto tj. 1 613 934,91 24 brutto,

. Nr DON-ZP.271.40.2013.AL na kwotg 420 825,74 zi netto tj, 517 615,67 z+ brutto,

. NrDON-ZP.271.50.2013.Ak na kwotg 1 630 386,38 7t netto tj. 2 005 375,25 zt brutto.

. Nr DON-zZP.271.67.2013.At na kwotg 192 537,22 2t netto tj. 236 820,78 7t brutto.

taczna wartosé wszystkich robdt dodatkowych dia zamowienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 (wraz z wartoScia

niniejszych rabot dodatkowych) wynosi 4 584 942,86 zt netto . 5639 479,73 zt brutto, co stanowi 6,00% wartosci

zamdwienia podstawowego i nie przekracza 50% wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego.

Wykonanie robot budowlanych stanowiacych zaméwienie dodatkowe jest niezbgdne do prawidiowego wykonania robét

wehodzacych w zakres zaméwienia podstawowego i stato sig konieczne na skutek sytuacii niemozliwej wczedniej do

przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego nie sa objete zamoéwieniem
podstawowym.

W trakcie realizacii umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 1. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 7p-WZP-28/2011 na wykonanie robdt budowlanych

zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Eiblaga - etap 1 od Placu Stowiafiskiego do ul. Obroncéw Pokoju” stwierdzono
konieczno$é wykonania robot dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robdt obejmuie:

1) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na
warstwie separacyjnej z geowidkniny pod przebudowywanym torowiskiem na skrzyZowaniu ul,
Browarnej, Brzeskiej i Trasy Unii Europejskiej (na odcinku biegnacym przez nowo projektowane rondo)
oraz na ul. Pocztowej na jezdni lewej w km 0+520 do 0+620 na odcinku od ul. Garbary do | Liceum
Ogéinoksztatcacego.

Dokumentacja projektowa zaklada wykonanie, na catym przebudowywanym odcinku drogi wojewodzkiej 503

wzmochienia podioza gruntowego pod konstrukcie nawierzchni poprzez ulozenie materacy Z kruszywa famanego na

geotkaninie | geosiatce oraz warstwy stabilizacji cementem. Zaprojektowano wzmocnienia padtoza jw. przy zatozeniu,

e wtérny modutu odksztatcenia podtoza w korycie dla wzmocnienia typu 1 wynosi min.15MPa a dla wzmocnienia typu

2 wynosi min. 25 MPa. Dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu postgpowania w przypadku, kiedy badane

noénoéci podtoza sa ponizej tych wartodci. Badania nosnoéci podioza na w/w odcinkach wykazaty, ze noénos¢ jest

ponizej wartodci, wskazanych w projekcie. W celu uzyskania zatozonych w projekcie minimainych warto$¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia nalezy na tych odcinkach wykona¢ dodatkowe warstwy wzmachiajace z kruszywa z recyklingu
gr. 35cm utozone] na geowlokninie,

2) KOLIZIA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNE] TP S.A. i Dialog SA Z KONSTRUKCIA
PROJEKTOWANE] DROGI w ul. Ks. Osinskiego przy Banku Millenium
Podczas wizji lokalnej w dniu 09.09.2013r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechniczne] i
stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot:

- Istniejacq kanalizacjg 6 otwordw TP S.A. pomiedzy studniami 0/CA/2KMP a O/CA/3KMP nalezy rozkopa¢ na odcinku
okoto 25mb, éciagnaé zapasy kabli i zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby jej przykrycie byto 3tcm ponizej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Istniejaca kanalizacjg 4 otwory Dialog $.A. pomiedzy studniami nalezy rozkopac na odcinku okoto 25mb, sciagnat
zapasy kabli | zagtebic na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo 30cm ponizej warstwy konstrukeyinej projektowanej
drogi.

Pa pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze istniejaca kanalizacja teletechniczna TP S.A. szesciootworowa z rur pcv

110/3mm oraz czterootworowa Z rur PCV 110 mm Dialog SA koliduja pod wzgledem wysokoéciowym (sa za wysoko) z

konstrukcja projektowane] drogi. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda Zlokalizowane w dwdch dolnych

warstwach kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - co jest niedopuszczaine.

Konieczno$¢ wykonania obnizenia kanalizacji obu operatoréw zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie W/w robGt | szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamowieniem

podstawowym (zwigzanych z realizacjg inwestycji). Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe |
wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym przypadku przebudowy whaczenia ulicy Osinskiego w ul. Krolewiecka
jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych Kolizji.

3) KOLIZIA DODATKOWA TP SA w ul, Stoczniowej

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji kablowej TP S.A. i stwierdzono, ze koliduje ona

z rzedng przebudowywanej ul. Stoczniowej. Stwierdzono Koniecznoéé wykonania nastepujacych robot:

- Szesnastootworowy przepust betonowy TP SA nalezy zdemontowac.

- Kable ostoni¢ rura dwudzieing Arot na dhugosci okoto 57mb i na tym odcinku zagebi¢ tak, aby ich przykrycie byto

ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

- Wolne, niewykorzystane otwory odtworzyé z rur HDPE110/6,3mm.

- pozostate przepusty 11 otwordw z rur PCV 110min © dtugosci okoto 57mb kazd

nalezy z istniejacymi czynnymi
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Kablami przegigbi¢ ponizej na tym odcinku tak, aby ich przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukeyinej
projektowanej drogi.
7e studni kablowej istniejacej TP S.A. C/AL3 w kierunku studni C/A14 przebiega istniejacy 27 otworowy przepust
sktadajacy sie z 16 otworowej betonowej kanalizacji teletechnicznej oraz 11 otworowei kanalizacji z rur PCV z
czynnymi kablami. Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, Ze istniejace kanalizacje teletechniczne koliduja pod
wzgledem wysokosciowym  (sa za wysoko) z konstrukcia projektowanej drog. Powyzsze kanalizacje, bez
przebudowania, beda Zlokalizowane w dwdch dolnych warstwach wzmocnienia, tj. w warstwie H materaca z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz w warstwie stabilizacji - co jest niedopuszczalne.

Konieczroéé  wykonania obnizenia Kkanalizacji jw. zostata potwierdzona  przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, €O pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robét i szybkie wznowienie wstrzymanych robét, objetych zamowieniem

podstawowym (zwiazanych z realizacia inwestycii).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidtowe i terminowe wykonanie zamowienia podstawowego tj. w tym

przypadku przebudowy ul. Stoczniowej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizjl.

4) KOLIZIA DODATKOWA TP SA. Netia S.A. i Dialog S.A. w ul. Browarnej przy wjeZdzie do ul. Grazyny
Podczas wizii lokainej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP SA, Netia SA | Dialog S.A. |
stwierdzono koniecznos¢ wykonania nastepujacych robot:

Kanalizacja teletechniczna:

- 7demontowaé istn, dwie studnie z lanego betonu TP S.A. Wybudowal nowe studnie typu SKR2 na rzednych
wskazanych przez geodetg i W miejscu obecnych studni.

- Kanalizacje 4-otworowa TP S.A. Z przepustéw betonowych z czynnymi kablami odkopaé, zdemontowat i na istn.
kable zatozy¢ rury dwudzielne i wraz z pozostatymi rurami z nakiadkami stalowymi z czynnymi kablami zagtebi¢
panizej konstrukcji drogi na odcinku okoto 15mb.

- Kanalizacje 1-otworowa z czynnymi kablami TP S.A. biegnacymi w ul. Grazyny na odcinku okoto 15mb odkopad,
ostoni¢ rurami dwudzielnymi zaglebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie bylo ponizej warstwy konstrukeyinej
projektowanej drogi.

- Kanalizacje 2-otworowa Dialog odkopaé, zatozyC rury dwudzielne na odcinku okoto 15mb i zagigbi¢ na w/w odcinku
tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukeyjnej projektowanej drogi.

- Studnie Netia z mufg oraz stelazem zapasu zdemontowac. Mufe | stelaz zapasu CZasowe przebudowac do studni TP
S.A. Po przebudowaniu kolidujacego gazociagu wybudowat nowg studnie w miejscu wskazanym przez projektanta
oraz wybudowaé do niej kanalizacje 1-otworowa z rury dwudzieinej okoto 5mb z nowo wybudowanej studni TP S.A.

Kable telekomunikacyjne:

- Dokonaé przebudowy dwdch kabli typu XzZTKMXpw 100x4x0,5/6019-020 oraz XzTKMXpw 50x4x0,5/8017 na odcinku
kanalizacji pomiedzy studniami kablowymi nr B/A24 - B/A26 (taczna dtugost trasowa 122,5m).

- Nowe kable wprowadzi¢ do przebudowane] kanalizacji, przetaczyé bezprzerwowo i zabezpieczy¢ mufami
termokurczliwymi typu XAGA.

_ Przebudowane kable przemierzy¢ pradem statym, z uwzglednieniem takich parametrow jak: rezystancja izolacji,
rezystancja petii, pomiar thumiennosci skutecznej.

Istniejaca kanalizacja teletechniczna 7-otworowa i 2-otworowa oraz 2 studnie typu SK6 TP S.A. kolidujg we wieZdzie w

ul. Grazyny na odcinku okoto 15mb pod wzgledem wysokosciowym z konstrukcja projektowanej drogi. Istniejaca

studnia typu SKR NETIA koliduje z projektowanym torowiskiem tramwajowym (jest ziokalizowana pomigdzy szynami
zachodniego toru w torowisku). Istniejace 2 rury przepustowe DIALOG koliduja pod wzgledem wysokosciowym (sa za
wysoko) z projektowanym wiazdem w ul. Grazyny.

Powyzsze kanalizacle, bez przebudowania, beda zlokalizowane na warstwie z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie oraz w fawie betonowe] z oporem pod kraweznik - co jest niedopuszczalne.

Koniecznos¢ wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zamdwienia podstawowego, €O pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie wjw rob6t i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, abjetych zaméwieniem

podstawowym (zwiazanych z realizacja inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidfowe { terminowe wykonanie zamowienia podstawowego tj. w tym

przypadku przebudowy whaczenia ulicy Grazyny w ul. Browarna oraz przebudowa torowiska jest uzaleznione od

usuniecia przedmiotowych kolizji.

5) KOLIZIA DODATKOWA TP SA. VECTRA | MSSz Z KONSTRUKCJA PROJEKTOWANE] DROGI ul. Teatralnej -
Odziezowej
Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej kablowej TP S.A. | MSSz |
stwierdzono koniecznoéé wykonania nastgpujacych robdt:

- Jednootworowy przepust betonowy TP S.A. W ul. Odziezowej nalezy zdemontowac na dt. ok. 20mb. Kabel ostonic
rurg dwudzieing Arot na diugosci okoto 20mb i zagtebié na wjw odcinku tak, aby jej przykrycie bylo ponizej warstwy
konstrukeyjnej projektowanej drogi.

- Pozostate dwa przepusty 3 | 4 otwory Z rur HDPE 110/6,3mm kazdy z istniejacymi czynnymi kablami przegiebic na
diugosci okoto 15mb tak, aby ich przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi.

Ze studni kablowej istniejacej TP S.A. przebiega 1-ctworowy przepust betonowej kanalizacji teletechnicznej oraz kabel

TV Vectra, ktdry koliduje wysokosciowe (jest za wysoko) z projektowang konstrukcja drogi. Przepust nie byt

przewidziany w dokumentacji projektowe] podstawowej do przebudowy a tylko do wzmochnienia go fawa betonowa ale

jego gteboko$¢ posadowienia nie pozwolita na takie rozwigzanie techniczne (jest za wysoko).

najdujg sie: przepust 3-otworowy TP S.A. oraz 4-otworowy MSSz. Oba

soko) z konstrukcja projektowanej drogi. Powyzsze kanalizacie, bez
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przebudowania, beda Zlokalizowane w warstwach wzmocnienia, ti. w dwoch warstwach materaca z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz z w warstwie stabilizacji - co jest niedopuszczalne. Koniecznosé

wykonania  obnizenia kanalizacji  wW/w operatoréw  zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot
teletechnicznych.

przedmictowe roboty konieczne nalezy powierzyC Wykonawcy zamowienia podstawowego, €0 pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie  W/W rob6t | Szybkie wznowienie wstrzymanych  robét, objetych zamdwieniem

podstawowym (zwigzanych z realizacja inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidtowe i terminowe wykonanie zamowienia podstawowego t. w tym

przypadku przebudowy wiaczenia ulicy Odziezowej w ul. Teatralng jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych

kolizji.
6) KOLIZIA DODATKOWA MSSz Z KONSTRUKCIA PROJIEKTOWANE]J DROGI w ul. Browarnej na wysokosci

budynkéw 78 i 80

Podczas wizji lokainej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacii teletechnicznej MSSz i stwierdzono koniecznos

wykonania nastepujacych robot:

- Istniejacy przepust 2-0tworowy pornigdzy studniami SMO 4025 - SMO 4025a nalezy rozkopaé na odcinku okoto 8mbi
zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi i
wykonaé nowe gardio w abu studniach tak, aby rury przepustowe znalazly sig na dnie studni.

- Istniejacy przepust 2-Otworowy pomiedzy studniami SMO 4026 - SMO 4025b nalezy rozkopa¢ na odcinku okoto
10mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby jego przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi i
wykona¢ nowe gardio w obu studniach tak, aby rury znalazly sie ponizej konstrukcji drogi.

Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze istniejaca kanalizacja teletechniczna 2-otworowa MSSz przebiegajaca

poprzecznie pod ul. Browarng na wysokoéci budynkow 78 i 80, koliduje pod wzgledem wysokoéciowym (jest za

‘ wysoko) z konstrukcia projektowanej drogi. Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda Zlokalizowane w warstwie
materaca z KLSM i w stabilizacji oraz w tawie kraweznika - co jest niedopuszczaine. Koniecznoé¢ wykonania obnizenia
kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzye Wykonawcy zamowienia podstawowego, CO pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie  W/W rob6t i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zamowieniem

podstawowym (zwiazanych z realizacja inwestycji).

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamowienia podstawowego tj. w tym

przypadky przebudowy ul. Browarnej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

7) KOLIZIA DODATKOWA MSSz w projektowanym rondzie na ul. Brzeskiej

Podczas wizii lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizagji teletechnicznej MSSz i stwierdzono konieczno$t

wykonania nastepujacych robét:

_ 7demontowal istniejaca studnig SKMP4. Wybudowaé nowa studnie na rzednych wskazanych przez geodete | W
miejscu wskazanym przez projektanta.

- Kanalizacjg 5, 4, 2-otworowg z rur DVK z czynnymi kablami i kanalizacja wtorng adkopaé, skierowaC do nowo
wybudowanej studni i zaglebi¢ ponizej konstrukcji drogi tak, aby miaty przykrycie powyzej 0,7mb.

- Uzyskana diugoé¢ kabla nawinad na stelaz zapasu wskazany przez wihasciciela sieci.

W projektowanym rondzie Brzeska znajduje sie studnia telekomunikacyjna MSSz, z Ktdrej odchodzi kanalizacja

teletechniczna 5-otworowa w ul. Brzeska 4-otworowa W kierunku Trasy Unii Europejskiej i 2-otworowa W kierunku ul,

Browarnej. Studnia koliduje z projektowanym kraweznikiem (kraweznik ,przechodzi” przez jej korpus) oraz koliduje

pod wzgledem wysokosciowym (jest za wysoko) z rzednymi projektowanego ronda. Koniecznodé przestawienia studni

oraz wykanania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru rabot teletechnicznych.

. Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, co pozwoli na prawie
natychmiastowe rozpoczecie w/w robot i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zaméwieniem
podstawowym (zwiazanych z realizaciq inwestycji).
Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidtowe i terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego . w tym
przypadku przebudowy skrzyzowania ulic TUE, Browarnej i Brzeskiej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych
kolizji.

8) KOLIZJA DODATKOWA KANALIZACII TELETECHNICZNEJ MSSz w ul. Krélewiecka - Pocztowa przy Banku

Mitlenium

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu istniejace] kanalizacji teletechnicznej MSSz | stwierdzono koniecznosé

wykonania nastepujacych robdt:

- Kanalizacje 4-otworowg MSSz odkopaé na odcinku okoto 20mb.

- Wykonaé obnizenie rur z czynnymi kablami tak, aby byly one ziokalizowane ponizej rury kanalizacji burzowej.

- Sciagnad zapasy kabli okoto 1mb.

- Uzupetni¢ niedobér kanalizacji wtornej (16 rur 32mm -+ zkaczki).

- Uzupetni¢ kanalizacje pierwotng rurami dwudzielnymi Arot PS160.

Istnigjaca kanalizacia teletechniczna 4-otworowa z dwoma czynnymi  kablami  opto koliduje pod wzgledem

wysokosciowym z nowo projektowang_siecia kanalizacji burzowe] - wykonany dla kanalizacji teletechnicznej pod ul.

Krolewiecka przepust metodg przewiertu sterowanego znajduje sie centrainie w $wietle projektowanej kanalizacji. Aby

wybudowaé kanalizacje deszczowa zgodnie z dokumentacja projektowa zachodzi koniecznost obnizenia przedmiotowe]

kanalizacji teletechnicznej.

Koniecznoé¢ wykonania obnizenia kanalizacji teletechnicznej zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot

teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzyé Wykonawcy zamoéwienia podstawowego, o pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie  W/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robét, objetych zamdwieniem

nodstawowym (zwiazanych z realizacjg inwestycji).
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Wykonanie tych robot jest niezbedne, bo prawicdtowe | terminowe wykonanie Zaméwienia podstawowego §. w tym
przypadku budowy kanalizacji deszczowej w ul. Krélewieckie] jest uzaleZnione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
9) KOLIZIA DODATKOWA TP S.A i Dialog W ul. Nowa 2 - dojazd do siedziby browaru
Podczas wizji lokalnej w dniu dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej | stwierdzono
koniecznoéé wykonania nastepujacych robét:
- Istniejaca kanalizacje 2-otworowa z rur PCV nalezy zagtebi¢ ponizej konstrukcji drogi ul. Nowa 2 na odcinku okoto
35mb i zagtebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi, na
w/w kanalizacje nalezy zatozy€ rury ochronne dwudzielne
- Istniejacq kanalizacje 1-otworowg z rur DVK Dialog odkopac na odcinku okofo 35mb ponizej konstrukcji drogi ul
Nowa 2 i zagiebi¢ na w/w odcinku tak, aby przykrycie byto ponizej warstwy konstrukcyinej projektowanej drogi.
Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, ze:
- istniejaca kanalizacja teletechniczna 2-otworowa TP SA w ul. Nowa 2 z rur PCV koliduje pod wzgledem
wysoko$ciowym (jest za wysoko) Z konstrukcjg projektowanej drogi,
- istniejaca kanalizacja 1-otworowa TP S.A. z rur PCV w ul. Nowa 2 koliduje wysokosciowe 2 konstrukcig
projektowanej drogi.
Powyzsze kanalizacje, bez przebudowania, beda Zokalizowane w warstwie wiazacej z betonu asfaltowego oraz W
kraweznikach - co jest niedopuszczaine.
Koniecznosé wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.
Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zamowienia podstawowego, CO pozwoli na prawie
natychmiastowe rozpoczecie w/w robot i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamowieniem
podstawowym (zwigzanych z realizacia inwestycii).
Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe i terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego . wtym
przypadku budowy ul. Nowej 1 jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
10) KOLIZIA DODATKOWA TP S.A z konstrukcja torowiska w ul. Krélewieckiei przy Banku Millenium
Podczas wizjl lokalnej dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono koniecznos$t
wykonania nastepujacych robot:
- Nalezy zdemontowac istniejace dwa ciagi blokéw petonowych kanalizacji teletechnicznej (po trzy w warstwie)
pomiedzy studniami C/A14/3 a C/A/14/4.
- Znajdujace sie w nich kable biegnace do szafy kablowe] C4A ostonié w czterech rurach dwudzielnych Arot PS110
jednoczesnie zagigbiajac je ponizej konstrukcji torowiska (140cm ponizej gowk szZyny).
- Wybudowac cztery rury HDPE 110/6,3mm pomiedzy w/w studniami na odcinku okoto 24mb.
_ Na szerokosci torowiska zabezpieczyC catoéd tawa betonowa.
Istniejaca kanalizacja teletechniczna TP S.A. szedciootworowa 2 blokéw betonowych  koliduje pod wzgledem
wysokosciowym (jest za wysoko) z konstrukcja projektowanego torowiska oraz z jego odwodnieniem. Powyisza
kanalizacja, bez przebudowania, bedzie zlokalizowana w warstwie ttucznia 25-40mm - co jest niedopuszczalne oraz
bedzie ,przecinata” odwodnienie torowiska.
Koniecznoé¢ wykonania obnizenia kanalizacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot teletechnicznych.
Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, 0 pozwoli na prawie
natychmiastowe  rozpoczecie w/w robdt | szybkie wznowienie wstrzymanych  robot, objetych zamdwieniem
podstawowym (zwiazanych realizacjg inwestycii).
Wykonanie tych robot jest niezbedne, bo prawidtowe | terminowe wykonanie zamowienia podstawowego tj. w tym
przypadku przebudowy torowiska w ul. Krolewiecka jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
11) KOLIZIA DODATKOWA MSSz z konstrukcja projektowanej drég/ w ul. Browarnej
Podczas wizji lokalnej w dniu 25.06.2013r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej |
stwierdzono koniecznoéé wykonania nastepujacych robot:
- 7demontowat istniejgce dwie studnie SKR2, kolidujace z konstrukcjg ciagu pieszego.
- Wybudowa¢ nowe studnie na rzednych wskazanych przez geodete.
- Kanalizacje 4-otworowa z rur DVK z czynnymi kablami | kanalizacja wiérng nalezy odkopac na odcinku okoto 100mb i
zaglebi¢ ponizej konstrukcji drogi (ul. Browarnej) tak, aby miata przykrycie powyzej 0,7mb.
Istniejaca kanalizacja teletechniczna czterootworowa w tym 2 studnie SKR2 na odcinku okoto 100mb w ul. Browarnej
w strone browaru koliduje pod wzgledem wysokosciowym (jest za wysoko) z konstrukcja projektowanego chodnika.
Obydwie studnie nalezy przebudowad, t. zaglebi¢ tak, aby ich nakrywy byty wysokoéciowe dostosowane do rzednych
chodnika (byty na tym samym poziomie), kanalizacie pomiedzy nimi réwniez przeglebi¢ dostosowujac jej posadowienie
do rzednych gardet kazdej ze studni.
Powyzsze studnie, bez przebudowania, beda wystawaty o ok. 19cm i 26 cm ponad nawierzchnie chodnika - co jest
niedopuszczaine.
Koniecznoéé wykonania obnizenia kanalizacji obu operatoréw zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robot
teletechnicznych,
przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zamdwienia podstawowego, co pozwoli na prawie
natychmiastowe rozpoczecie w/w robSt i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zaméwieniem
podstawowym (zwigzanych z realizacja inwestycji).
Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamowienia podstawowego g. wtym
przypadku przebudowy ul. Browarnej jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.
12) KOLIZIE ELEKTROENERGETYCZNE w ul. Ks. Osinskiego, Krélewieckiei | Pocztowej
W trakcie wykonywania prac drogowych (ziemnych) Wykonawca natrafit na istniejgce sieci energetyczne oraz na
istniejace linie kablowe trakcyjne, nie przewidziane do przebudowy w dokumentacji podstawowej. Podczas wizji
lokalnej w dniu 19.09.2013r. oraz w dniu 27.09.2013r. stwierdzono, ze aby uwolnié teren w celu umoziiwienia dalszej
kofizji nalez kona¢ nast. zakres robot:
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~ W ul. Ks, Osifskiego przebudowa¢ dwie linie kablowe 0,4kV typu YAKY Ax120mm2 relacji od T-4037 do ZK 31460
oraz od T-4037 do ZK 31462, wykonujac wstawki kablowe i ostaniajac kable rurami SRS110.

- W ul. Krolewieckiej obnizy¢ dwie linie kablowe 0 okoto 40cm i ostonié je rurami A160PS i AL10PS.

- W ul. Krdlewieckiej przebudowac linig kablowg YAKY 1x630mm2 (linie trakcyjne) relacji od stacji prostownikowej
Szpitalna - Zasilacz Browarna.

- W ul. Pocztowe] przebudowac linig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 wykonujac wstawke kablowg | ostaniajac
kabel ruraSRS160.

Po pomiarze geodezyjnym stwierdzono, 7e istniejace sieci energetyczne oraz linie kablowe trakcyjne nie przewidziane

w projekcie do przebudowy, koliduja pod wzgledem wysokosciowym (sg za wysoko) z konstrukcia projektowane]

drogi.

Bez przebudowania, powyzsze kable beda zlokalizowane w dolnych warstwach wzmocnienia i konstrukcji jezdni oraz

pod kraweznikiem (szczegoty, dotyczace poszczegdlnych miejsc wystapienia w/w kolizji zostaly wskazane na

zatgczonych schematach). Wykonanie w/w zakresu robSt jest niezbedne W celu uwolnienia terenu z kolizji

elektroenergetycznych co pozwoli kontynuowa¢ roboty drogowe.

Koniecznoéé wykonania przebudowy powyzszych sieci elektroenergetycznych zostata potwierdzona przez inspektora

nadzoru robot elektroenergetycznych - niewykonanie przebudowy jw. spowoduje  uszkodzenie tych sieci przy

wykonywaniu dalszych robdt drogowych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zamdwienia podstawowego, €O pozwoli na prawie

natychmiastowe rozpoczecie w/w robot i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zamowieniem

podstawowym (zwigzanych z realizacj inwestycji).

Wykonanie tych robét jest niezbedne, bo prawidtowe | terminowe wykonanie zaméwienia podstawowego tj. w tym

przypadku przebudowy wiaczenia ulicy Osinskiego w ul. Krolewiecka i wiaczenia drogi dojazdowej do siedziby | Low

’ ul. Pocztowa jest uzaleznione od ustniecia przedmiotowych kolizji.

13) KOLIZIA TELEKOMUNIKACYINA TP SA. i TDS.A. z kanatem deszczowym w ul. Robotniczej na wysokoéci
Gimnazjum Nr 9
W trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafit na istniejace studnie teletechniczne, ktére miedzy studniami F.2 i F.1
na kanale deszczowym, koliduja z nowobudowanym kanatem deszczowym. Usuniecie tej kolizji nie jest objete
projektem i przedmiarem robdt sieci teletechnicznych do przebudowy. Aby uwolni¢ teren z kolizji nalezy wykonac
nastepujace roboty:
- Na czas budowy kanatu F na odcinku od studni F.2 do F.1 nalezy sdemontowaé dwie istniejace - kolidujace z nowo

budowanym kanatem F studnie telekomunikacyjne.
- Po wybudowaniu kanatu F na powyzszym odcinku nalezy posadowi¢ dwie nowe studnie SKR2.
. Dodatkowo nalezy obnizy¢ dwa poprzeczne przejécia telekomunikacyjne TP SA, DIALOG, kolidujace z konstrukcia
drogi.

stniejace studnie teletechniczne TP SA, nie przewidziane w projekcie do przebudowy, koliduja z nowobudowanym

kanatem deszczowym F migdzy studniami F.1 1 F.2. Wykonanie w/w zakresu robdt jest niezbedne w celu uwolnienia

erenu z kolizji co pozwoli kontynuowaé pozostate roboty, zwigzane z budowa kanatu deszczowego na tym odcinku.

Ponadto przepusty poprzeczne 2 otworowy TP SA i 2 otworowy TD SA okazaly sie za wysoko w stosunku do

projektowanej konstrukcji drogi i przepusty oraz znajdujace sie w nich kable nalezy przebudowad (obnizy€). Powyzsze

analizacje, bez przebudowania, bedy zlokalizowane na warstwie 11 materaca z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie - co jest niedopuszczalne.

Koniecznoéé wykonania powyzszych robdt zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru robét teletechnicznych.

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, co pozwoli na prawie

. natychmiastowe rozpoczecie w/w robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robét, objetych zaméwieniem

podstawowym {zwiazanych z realizacja inwestycji).

Wykonanie tych robot jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamdwienia podstawowego ti. w tym

przypadku budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odcinka ul. Robotniczej jest uzaleznione od usunigcia

przedmiotowych kolizji.

14) Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z zastosowaniem kruszywa z recyklingu gr. 35cm na
warstwie separacyjnej z geowlékniny pod przebudowywang jezdnia ul. Robotniczej na odcinku od km
0+020 do km 0+065 wraz z wjazdem do stacji paliw ,LOTOS" (zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym).

Brak wymaganej nosnosci podtoza. Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie, na calym przebudowywanym
odcinku drogi wojewadzkiej 503 wzmocnienia podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni poprzez uiozenie
materacy z kruszywa famanego na geotkaninie | geosiatce oraz warstwy stabilizacji cementem. Zaprojektowano
wzmocnienia podioza jw. przy zatozeniy, ze witdrny modutu odksztatcenia podioza w korydie dla wzmocnienia typu 1
wynosi min,15MPa a dla wzmocnienia typu 2 wynasi min. 25 MPa. Dokumentacja projektowa nie wskazuje sposobu
postepowania w przypadku, kiedy badane nosnosci podioza sa ponizej tych wartosci. Badania noénosci podioza na
w/w odcinkach wykazaty, ze noénoét jest ponizej wartoscl, wskazanych w projekcie. W celu uzyskania zatozonych w
projekcie minimatnych warto4é wtdrnego moduiu odksztatcenia nalezy na tych odcinkach wykonac dodatkowe warstwy
wzmacniajace z kruszywa z recyklingu gr, 35cm ulozonej na geowtdkninie (rozwigzanie dodatkowego wzmocnienia
zatwierdzone przez Projektanta).

Przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy zaméwienia podstawowego, co pozwoli na prawie
natychmiastowe rozpoczecie wjw robot i szybkie wznowienie wstrzymanych robdt, objetych zaméwieniem
podstawowym (zwigzanych z realizacjq inwestycji).

Wykonanie tych robot jest niezbedne, bo prawidiowe | terminowe wykonanie zamowienia podstawowego g wtym
przypadku przebudowy odcinka ul. Robotniczej.

15) KOLIZJIA DODATKOWA -istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP S. A, z konstrukcja projektowanej
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drogi/ ul. Nowej 1
podczas wizii lokainej

stwierdzono koniecznost
. Kanalizacje 4-otworowa
rozkopad na odcinku okoto 15mb (z jednej strony od studni telekomunikacyjnej)-
. 7demontowad istniejace
pobudowaé nowe gardio

- Przebudowe wykonat
KOLIZIA DODATKOWA

Istniejaca kanalizacja teletechniczna 4-gtworowa TP W ul. Nowej 1 z rur
(jest za wysoko) Z Kkonstrukcia projektowane]
stwierdzono,
wysoko) z konstrukcia projektowane] drogi. Powyisza kanalizacja,
doinych warstwach wzmocnienia, tj. w warstwie 11 materaca z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31
5 oraz W warstwie stabilizacji - €O jest niedopuszczaine. Koniecznoét wykonania obnizenia kanalizacji jw. zostata
potwierdzona przez inspektora nadzoru robot
przez projektanta pismem ZKT/0008/2801/2013 z
przedmiotowe roboty konieczne nalezy powierzy¢ Wykonawcy Zamdwienia podstawowego,
natychmiastowe rozpoczecie
(zwigzanych Z realizacia inwestycji)-

Wykonanie tych robdt jest niezbedne, bo prawidtowe i terminowe wykonanie zamowienia podstawowego 4. w tym

geodezyjnym

podstawowym

przypadku przebudowy
Na powyzsze roboty zosta:

20.09.2013 r.; Nr 27/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;
Nr 30/1/09/2013
23.09.2013 r.; Nr 33/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r;
24.09.2013 1.; Nr36/1/09/2013 z dnia 27.09.2013 r.;
/2013 z dnia 05.11.2013 r. ze wstepna

23.09.2013 r.;

11.10.2013 r.; Nr 42/1/1
brutto.
Z uwagi na koniecznosé
koniecznym jest wykonanie

uzaleznione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamowienia dodatkowego.
dodatkowych objetych ww. protokotem Wykonawcy zaméwienia podstawowego t. Konsorcjum

Zlecenie wykonania robo
firm: 1. EUROVIA POLSKA

Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha
faktu, iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
jest,
inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkie] nr
do ul, Obrofncéw Pokoju”. Rob6t objgtych niniejszym zambwieniem nie mozna
etapie opracowywania dokumentacji projektowes,

bezwzglednie konieczne
drogowych obiektow

Placu Stowianskiego

wykonania inwestycji jw.

Wykonanie zamdwienia dodatkowego zgadnie z art. 67 ust, 1 pkt 5 it
udzielone tylko Wykonawcy zamowienia podstawowego,
Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany

10, 113 19 Praha 1 Czechy ~

CZESC NR (jezeli dotyczy)

NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENJA
Nazwa (firma): 1. EUROVIA POLSKA S.A. L
2. EUROVIA SC., a;s.

‘Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
2. ul. Narodni 10

Miejscowosc:

1. BIELANY WROCKAWSKIE, KOBIERZYCE

2,113 19 Praha 1

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

w dniu 28.1 0201 3r. dokonano przegladu stanu istniejacej kanalizacji teletechnicznej i
wykonania:
TP z rur PCV

wraz z istniejacymi W niej dwoma kablami tetekomunikacyinymi nalezy

gardto z rurami i po obnizeniu przepustu na stosowng glebokost (ponizej konstrukeji drogi)
w dnie studni.

bez przetaczania kabii.

-istniejace] kanalizacji teletechnicznej TP S. A. Z

konstrukcja projektowanej drogi ul. Nowej 1
pCV koliduje pod wzgledem wysokosciowym
drogi. W/w przepust nie byt przewidziany do przebudowy. Po pomiarze
kotiduja pod wzgledem wysokosciowym (sq za
bedzie ziokalizowana W dwach

7e istniejace kanalizacje teletechniczne
bez przebudowania,

kolizii zostato zaaprobowane

teletechnicznych. Rozwigzanie omawianej
dnia 30.10.2013r.

co pozwoli na prawie
wjw robdt i szybkie wznowienie wstrzymanych robot, objetych zaméwieniem

ul. Stoczniowe] jest uzaleznione od usuniecia przedmiotowych kolizji.

spisane protokdt koniecznosci: Nr 24/1/09/2013 z dnia 19.09.2013 r.;
Nr 28/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;
Nr 31/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r.;
Nr 34/1/09/2013 z dnia 23.09.2013 r; Nr 35/1/09/2013 z dnia
Nr 38/1/09/2013 z dnia 30.09.2013 r.; Nr 39/1/10/2013 z dnia
wyceng robot: 416 609,90 zt netto t.512 430,18 zt

Nr 26/1/09/2013 z dnia
Nr 29/1/09/2013 z dnia
Nr 32/1/09/2013 z dnia

7 dnia 23.00.2013 .}

realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zaméwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011
juz teraz tych robét dodatkowych, poriewaz wykonanie rambdwienia podstawowego jest

Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider
1 Czechy ~ Partner Konsorcjum, wynika z
dodatkowego. W tej sytuacii
w trakcie zadania p.n.: Przebudowa ulic oraz
503 w obszarze miasta Elblaga — etap 1 od
bylo przewidzieC na
a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego

SA. z siedzibg przy ub

aby powyzsze roboty pudowlane byty wykonane

b) ustawy Prawo Zaméwien Publicznych moze by¢
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. Z siedzibg przy ul.
2 EUROVIA SC., a.s. z siedzibg}przy ul. Narodni

tj. Konsorcjum
Wroctawskie, Kobierzyce - Lider Konsorcjum,
partner Konsorgjum,

NAZWA (jezeli dotyczy):

Kod pocztowy:
1. 55-040

Wojewddziwo:
1. dolnoslaskie
2. Czechy
ile jest 10 konieczne) —----=-=-==-=======-

(Wykorzystaé powyiszq sekcje Jformularza tyle razy,
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