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REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

DON-ZP.271.95 2013.KM

Urzad Zamoéwien Publicznych
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

WARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES

Adres poc-ztowy: uﬁ.qcznoscx 1
Miejscowos¢: Elblag 1 Kod pocztowy: 82-300 | Wojewodziwo: warmirisko-mazurskie
Tel.: 65 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna [_] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [T] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzgdowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotngj
(] Podmiot prawa publicznego [ iony (prosze okrestic):
Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamowienju przez zamawiajgeego:
Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego

{1.2) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane X Dostaw L] | Ustugi []
3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia

1. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu ~ ul. 12 Lutego”

Przedmiot gidwny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig zamdwienie dodatkowe do zamowienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku ktérego zostata

zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z sledziba przy ul. Szwedzkie] 5, 55-040

Bielany Wroctawskie, Kobierzyce, reprezentowana przez Piotra Horsta — v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona

Kedzierskiego — Kierownika budowy, na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z ,Przebudowg drogi

wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul, 12 Lutego”.

3. Zakres zaméwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:

- usuniecia kolizji sieci teletechnicznej Dialog,

- usuniecia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. i Dialog,

- usuniecia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A., MSSz, Vectra,

- dostosowania istniejacego torowiska tramwajowego.

Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoly koniecznoscl: Nr 19/11/6/2013 z dnia 27.06.2013 r.; Nr 20/11/7/2013

z dnia 26,07.2013 r.; Nr 21/11/8/2013 z dnia 23.08.2013 r.; Nr 22/11/9/2013 z dnia 23.08.2013 r., ze wstepng

wyceng robdt: 111 308,19 zt netto tj. 136 909,07 zt brutto. .

Przedmiot zamowienia i jego szczegGlowy zakres okreSlaja protokoly wykonania robot koniecznych:

1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 19/11/6/2013 2 27.06.2013 1.
2)  PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 20/11/7/2013 z 26.07.2013 v.
3)  PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 21/11/8/2013 2 23.08.2013 1.
4)  PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 22/11/9/2013 z 23.08.2013 r.

Protokoly wykonania robét koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie
do zawarcia umdw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany bedzie
do zawarcia umdw przelewu wierzytelnosc na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji liczac od daty protokolarnego odbioru zakoriczenia robdt
objetych zamdwieniem,

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacii, ze czeé¢ lub caloéé zambwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom, Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$c zamdwienia, kidrej wykonanie powierzy
podwykonawcomn.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie

o

™~

Rl

ktérej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawarte] umowy.
11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
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Stownik glowny
Gléwny przedmiot 45.23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty _[

11.5) Szacunkowa warto$é¢ zaméwienia (bez VAT)
X jest muiejsza niz kwoty okresione w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
"] jest réwna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy

SEKCJA II: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamdéwienia
Negocjacje bez ogloszenia [_] Zamébwienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art, 87 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo
zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne 2
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwier publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamowieft dodatkowych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartoéei realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemoziiwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamowienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 .
Zaméwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg
przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce, Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezytg
starannodcia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robot.
Warto$¢ rob6t dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotow koniecznodc Nr 19/11/6/2013 z
dnia 27.06.2013 r.; Nr 20/11/7/2013 z dnia 26.07.2013 r.; Nr 21/11/8/2013 z dnia 23,08.2013 r.; Nr 22/11/9/2013 z dnia
23.08.2013 1., ze wstepng wycena robdt: 111 308,19 zt netto tj. 136 909,07 z¢ brutto.
Wartoé¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 74 netto, 1. 17 254 286,15 zi brutto. Ninigjsze
zaméwienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty
dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postepowar:
- Nr ZP-DZP-24/2012 na kwote 344 195,77 7t netto 423 360,81 zt brutto,
- NrZP-DZP-63/2012 na kwote 71 087,84 zt netto tj. 87 438,04 z} brutto,
- Nr ZP-DZP-84/2012 na kwote 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto,
- NrZP-DZP-110/2012 na kwote 1 343 259,17 zt netto, tj. 1 652 208,78 z brutto,
- Nr DON-2P.271.41.2013.Ak na kwote 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 z} brutto,
- Nr DON-ZP.271.66.2013.Ak na kwote 905 999,73 zt netto, tj. 1 114 379,67 z brutto.
Warto$¢ robét objetych przedmiotowym zaméwieniem dodatkowym wraz z wartoscig wszystkich robdt dodatkowych dia
zam6wienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 199 200,73 zt netto tj. 3 935 016,90 z brutto, co stanowi 22,8% i
nie przekracza 50% wartoéci realizowanego zamdwienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zt brutto = 8 627 143,07
74 brutto).
Wykonanie robdt budowlanych stanowiacych zaméwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robdt
wchodzacyeh w zakres zaméwienia podstawowego | stalo sie konieczne na skutek sytuaci niemozliwej wezesniej do
przewidzenia, Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego nie s objete zamdwieniem
podstawowym.
W trakcie realizacii umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania ¢ udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych. Wykonanie tych robdt obejmuje:
a)  Usuniecie kolizji sieci teletechnicznej Dialog
Podczas korytowania pod konstrukcje lewej jezdni ul, 12 Lutego na wysokosd przejazdu tramwajowego w ul.
Krélewieckiej natrafiono na kanalizacje teletechniczng Dialog. Kanalizacja ta koliduje z projektowang konstrukcja jezdni,
a nie jest przewidziana w projekcie do przebudowy,
b) Usuniecie kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. i Dialog
Podczas korytowania pod konstrukcje lewej jezdni ul. Pik Stanistawa Dabka na skrzyzowaniu z ul. Teatralng natrafiono
na kanalizacje teletechniczna nalezaca do TP S.A. (8 otwordw) oraz kanalizacie teletechniczng nalezaca do Dialog (8
otwordw). Kanalizacie te kolidujg z nowobudowana konstrukcja jezdni i nalezy je obnizy¢.

Q) Usuniecie kolizji steci teletechnicznej TP 5.A, MSSz Vectra
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Podczas wizji lokalnej w miejscu nowo budowanego parkingu przy ul. Trybunalskiej dokonano przegladu stanu
istniejacej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono koniecznodé wykonania nastepujacych robét: istniejaca kanalizacja
teletechniczna TP S.A. 2 — otworowa koliduje pod wzgledem wysokodciowym (jest za wysoko) z konstrukcja
projektowanego parkingu; istniejaca kanalizacia 1 - otworowa TP S.A. z rury PCV, zawierajaca czynne kable rozdzielcze |
magistralne kolidujace wysokosciowo z konstrukcja projektowanego parkingu; kanalizacja2 — otworowa MSSz pomiedzy
studniami koliduje pod wzgledem wysokodciowym (Jest za wysoko) z konstrukejg projektowanego parkingu; istniejace
kable TP S.A. 8 szt. i Vectra 4 szt. kolidujg pod wzgledem wysoko$ciowym (sg za wysoko) z konstrukcja projektowanego
parkingu. Powyzsze kanalizacje kolidujg z nowobudowana konstrukcja parkingu | nalezy je obnizyC.
d)  Dostosowanie istniejacego torowiska tramwajowego
Pierwotny projekt zaktadat likwidacje istniejacego torowiska w ul. Krolewieckiej na skrzyzowaniu ulic 12 Lutego,
Teatralnej, Nowowiejskiej oraz budowe nowego torowiska tramwajowego w pasie rozdziatu ulicy 12 Lutego. W zwiazku
z decyzia o pozostawieniu torowiska w starym $ladzie | nie budowaniu trakcji tramwajowe] w pasie rozdziatu ul. 12
Lutego, zachodzi koniecznoé¢ dostosowania przejazdu tramwajowego w fewej jezdni ul. 12 Lutego poprzez regulacje i
dobudowanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 18 cm oraz wykonanie zalew przyszynowych z materiaiu bitumicznego
na tym przejezdzie wzdhuz kazdej z szyn, w celu uszczelnienia polaczenia szyny 1 kostki kamiennej. Dodatkowo pod
torowiskiem znajdujg sie kable energetyczne, przewody teletechniczne oraz wodociag, kidre to zgodnie 2 projektem
nalezy przebudowaé. Zgodnie z wytycznymi Tramwaje Elblaskie w miejscach przekopéw poprzecznych nalezy wykona¢
podbicie toréw tramwajowych wraz z uzupetnieniem ubytkdw w podbudowie z thucznia kamiennego.
Z uwagi na konieczno$é realizacii inwestycii stanowiacej przedmiot zamowienia podstawowego ZP-WZP-37/2011
koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie zamowienia podstawowego jest
uzaleznione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamdwienia dodatkowego.
Ziecenie wykonania robdt dodatkowych objetych ww. protokotami Wykonawcy zamdwienia podstawowego firmie EURGVIA
POLSKA S.A. wynika z faktu, iz wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego, W tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie
zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego”. Robot objetych niniejszym zamoéwieniem
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacil projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do
prawidlowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.
Wykonanie zaméwienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamdwien Publicznych moZe byc
udzielone tylko Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj, EUROVIA POLSKA S.A, z siedziba przy ul. Szwedzkie] 5, 55-040
Bielany Wroctawskie, Kobierzyce,

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CzESC NR (jezeli dotyczy): D Nazwa (jezeli dotyczy):
l NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAIACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
[_Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5
Micjscowosc: BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE | Kod pocztowy: 55040 | Wojewodziwo; dolnoslaskie

--------------------------- (Wykorzystaé pow;

ekefe formularza tyle razy. ile Jest t0 KONIQEING) wwmvmnmmmmsmsenanan

w
=
w3




