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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

-
usunięcia kolizji sieci teletechnicznej Dialog,

- 
usunięcia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. i Dialog,

-
usunięcia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A., MSSz, Vectra,

-
dostosowania istniejącego torowiska tramwajowego.
Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 19/II/6/2013 z dnia 27.06.2013 r.; Nr 20/II/7/2013 z dnia 26.07.2013 r.; Nr 21/II/8/2013 z dnia 23.08.2013 r.; Nr 22/II/9/2013 z dnia 23.08.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 111 308,19 zł netto tj. 136 909,07 zł brutto.

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 19/II/6/2013 z 27.06.2013 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 20/II/7/2013 z 26.07.2013 r.

3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 21/II/8/2013 z 23.08.2013 r.

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 22/II/9/2013 z 23.08.2013 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 19/II/6/2013 z dnia 27.06.2013 r.; Nr 20/II/7/2013 z dnia 26.07.2013 r.; Nr 21/II/8/2013 z dnia 23.08.2013 r.; Nr 22/II/9/2013 z dnia 23.08.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 111 308,19 zł netto tj. 136 909,07 zł brutto.

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 zł netto, tj. 17 254 286,15 zł brutto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postępowań: 

-
Nr ZP-DZP-24/2012 na kwotę 344 195,77 zł netto 423 360,81 zł brutto, 

-
Nr ZP-DZP-63/2012 na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto, 

-
Nr ZP-DZP-84/2012 na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto,

-
Nr ZP-DZP-110/2012 na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.41.2013.AŁ na kwotę 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.66.2013.AŁ na kwotę 905 999,73 zł netto, tj. 1 114 379,67 zł brutto.

Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 199 200,73 zł netto tj. 3 935 016,90 zł brutto, co stanowi 22,8% i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto).

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych robót obejmuje:

a) Usunięcie kolizji sieci teletechnicznej Dialog
Podczas korytowania pod konstrukcję lewej jezdni ul. 12 Lutego na wysokości przejazdu tramwajowego w ul. Królewieckiej natrafiono na kanalizację teletechniczną Dialog. Kanalizacja ta koliduje z projektowaną konstrukcją jezdni, a nie jest przewidziana w projekcie do przebudowy.

b) Usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. i Dialog 

Podczas korytowania pod konstrukcję lewej jezdni ul. Płk Stanisława Dąbka na skrzyżowaniu z ul. Teatralną natrafiono na kanalizację teletechniczną należącą do TP S.A. (8 otworów) oraz kanalizację teletechniczną należącą do Dialog (8 otworów). Kanalizacje te kolidują z nowobudowaną konstrukcją jezdni i należy je obniżyć.
c) Usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TP S.A., MSSz, Vectra

Podczas wizji lokalnej w miejscu nowo budowanego parkingu przy ul. Trybunalskiej dokonano przeglądu stanu istniejącej kanalizacji teletechnicznej i stwierdzono konieczność wykonania następujących robót: istniejąca kanalizacja teletechniczna TP S.A. 2 – otworowa koliduje pod względem wysokościowym (jest za wysoko) z konstrukcją projektowanego parkingu; istniejąca kanalizacja 1 – otworowa TP S.A. z rury PCV, zawierająca czynne kable rozdzielcze i magistralne kolidujące wysokościowo z konstrukcją projektowanego parkingu; kanalizacja2 – otworowa MSSz pomiędzy studniami koliduje pod względem wysokościowym (jest za wysoko) z konstrukcją projektowanego parkingu; istniejące kable TP S.A. 8 szt. i Vectra 4 szt. kolidują pod względem wysokościowym (są za wysoko) z konstrukcją projektowanego parkingu. Powyższe kanalizacje kolidują z nowobudowaną konstrukcją parkingu i należy je obniżyć.

d) Dostosowanie istniejącego torowiska tramwajowego

Pierwotny projekt zakładał likwidację istniejącego torowiska w ul. Królewieckiej na skrzyżowaniu ulic 12 Lutego, Teatralnej, Nowowiejskiej oraz budowę nowego torowiska tramwajowego w pasie rozdziału ulicy 12 Lutego. W związku z decyzją o pozostawieniu torowiska w starym śladzie i nie budowaniu trakcji tramwajowej w pasie rozdziału ul. 12 Lutego, zachodzi konieczność dostosowania przejazdu tramwajowego w lewej jezdni ul. 12 Lutego poprzez regulację i dobudowanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 18 cm oraz wykonanie zalew przyszynowych z materiału bitumicznego na tym przejeździe wzdłuż każdej z szyn, w celu uszczelnienia połączenia szyny i kostki kamiennej. Dodatkowo pod torowiskiem znajdują się kable energetyczne, przewody teletechniczne oraz wodociąg, które to zgodnie z projektem należy przebudować. Zgodnie z wytycznymi Tramwaje Elbląskie w miejscach przekopów poprzecznych należy wykonać podbicie torów tramwajowych wraz z uzupełnieniem ubytków w podbudowie z tłucznia kamiennego.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-37/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw. 
Wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy:  55-040
	Województwo: dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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