ZARZADZENIF NR .29} \‘ 2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLAG

w sprawic przedstawienia Radzie Micjskiej w Elblagu informacji o ksztaltowaniu si¢ Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elblag na lata 2022 - 2034 za I pélrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. | pkt. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicanych (De. U.
22022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079) zarzadza si¢ co nastepuije:

§ 1. Prezydent Miasta Elblag przedstawia Radzie Miejskiej w Elblagu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacj¢ o ksztattowaniu sie¢ Wieloletniej Prognozy F inansowej Gminy Miasto Elblag na lata 2022 2034 za
I potrocze 2022 roku, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 i Nr 2 do ninicjszego zarzadzenia.

§ 2. Zarzgdzenie podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo preyjety.

§ 3. Zarzadzenie wehodzi w zycie 2 dniem podpisania.




* Prezydent Elblaga

8IURO RADY MIE yShie-, |
PEYN : : .
£r Zatacznik Nr |
26822 i czhey do Zarzadzenia Nr33! /2022
L.dz .3631’314 ISKIE} Prezydenta Miasta L:blag
' ‘ zdnia 25 sierpnia 2022 r.

Antoni h&wk /
) Elblag, dnia 26 sierpnia 2022 r.
DSM-RB.301.4 2022KK

Pan

Antoni Czyzyk
Przewodniczycy
Rady Miejskicj
w Elblagu

Na podstawie art. 266 ust.] pkt. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079) Prezydent Miasta Elblag w zalaczeniu
przekazuje informacje o ksztaltowaniu si¢ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elblag na

lata 2022 2034 za | potrocze 2022 r.

symuja;
|. Adresat
2. Ala
Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
ul. £acznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl




Zalacznik Nr 2 do
Zarzadzenia Nr 53| 12022
Prezydenta Miasta Elblag
zdnia25 _sierpnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA
ELBLAG

INFORMACJA
O KSZTALTOWANIU SIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO ELBLAG NA LATA 2022-2034

ZA 1 POLROCZE 2022 R.

p RQENT MIASTA
Rroblewski

Sierpien 2022 r.




I. Informacja o ksztaltowaniu si¢ Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp Wyszczegoblinienie 2022
Plan Wykonanie
1. Dochody ogélem w tym: 755492 451.40 436 544 791.56
dochody biezace 699 615 936,40 41199991411
dochody majgtkowe 55 876 515,00 24 544 877.45
2. Przychody 72 556 490.00 87 215 344,72
3. Budzet 828 048 941 .40 523 760 136,28
l. Wydatki ogélem w tym: 811 928 941.40 375116 272,71
wydatki biezace 711 147 341,40 360 619 084,62
wydatki majatkowe 100 781 600.00 14 497 188.09
2. Rozchody 16 120 000,00 61420 000,00
3. Budzet 828 048 941.40 436 536 272,71
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Il. Informacja o przebiegu realizacji przedsiewzigé realizowanych w 1 polroczu 2022 r. ujetych
w Wicloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsigwzigcia 2022 r.
a) Programy, projekty, zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow

z Unii Europejskiej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJACA

Urzad Miejski w Elblagu

I. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego
na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: sAdaptacja_Biblioteki Elblaskiej — obiektu dziedzictwa kulturowego
0 potencjale turystycznym”.

plan - 1.275.753.00z4
wykonanie - 54.040.97zi
% wykonania 424

Projekt realizowany jest z udzialem $rodkéw z budzetu Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi
84.90% kosztow kwalifikowanych. Celem projektu jest zwickszenie potencjatu turystycznego poprzez
zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W I polroczu 2022 r. zakonczono realizacj¢ robot budowalnych zwiazanych z przygotowaniem
pomieszczen do montazu interaktywnej wystawy dawnej ksigzki i prasy ., EFLKAMLERA” w Bibliotece
Elblaskiej, obejmujacej adaptacje pomieszczen piwnicznych zabytkowego budynku oraz zakup
wyposazenia i jego montaz w celu ekspozycji zbiorow.

Okres realizac)i projektu bedzie trwal do 30 pazdziernika 2022 r.

2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego
na lata 2014 - 2020.
Nazwa zadania: z2Akademia wzorowej edukacji”.

plan 2.559.529.00zi
wykonanic 980.344.80z
% wykonania 38.30

Projekt realizowany jest z udzialem $rodkéw z budzetu Unii Luropejskie] — dofinansowanie wynosi
91,46% kosztow kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz

umiejetnosci  uniwersalnych  wsréd uczniéw szkél  podstawowych, doskonalenie umicjetnosci
PREZYDENT MIASTA




zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zachowaniu dziedzictwa
kulturowego.
W I pétroczu 2022 r. poniesiono wydatki na:

stypendia dla uczniow wybitnie zdolnych,

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownikéw Gminy Miasto Elblag biorgcych udziat
w realizacji projektu oraz nauczycieli za przeprowadzenie zajeé dydaktyczno-wyrownawczych
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli,

realizacj¢ ustugi przeprowadzenia zaje¢ pozaszkolnych dla dzieci z klas 1V-VII z 16 clblgskich
szkél podstawowych,

dostawe i montaz mebli szkolnych do wybranych szkét podstawowych w Elblagu,

dostawg, montaz i uruchomicnie pracowni jezykowych na potrzeby realizacji projektu,

petnicnie funkceji koordynatora merytorycznego projektu.

3. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko Mazurskiego
na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: .Cvfrowy Elblag - rozbudowa systemu e-uslug publicznych™.

plan —~4.242.198.0071
wykonanie - 1.568.257%
%wykonania - 0,04

Projekt finansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Glownym celem projektu jest poprawa jakosci i dostepnosci, zwickszenie bezpicczenstwa zasobow
sektora publicznego w Elblagu, podniesienic poziomu zaawansowania istniejacych c-uslug oraz
wdrozenie nowych. W kwietniu 2022 r. w ramach promocji projektu ,.Cyfrowy Elblag - rozbudowa
systemu c-ustug publicznych™ stworzono projekt oraz wykonano i zamontowano tablicg informacyjna.

W ramach projektu bedg realizowane nast¢pujace zadania:

1.

RN AEWN

—
— O

modernizacja systemu teleinformatycznego i wdrozenie Miejskiej Platformy Komunikacji,
wykonanie zintegrowanego z BIP i c-ustugami Portalu Miejskiego,

wykonanie 1 wdrozenie systemu do obstugi konkursow ofert,

kompleksowa obstuga budzetu obywatelskiego od zgloszenia do glosowania nad projcktami,
zintegrowany system zarzadzania zagrozeniami U'TM,

rozbudowa systemu Backup,

rozbudowa systemu macierzy,

rozbudowa systemu zasilania awaryjnego,

zakup infrastruktury sieciowej,

. zakup infrastruktury serwerowcj,
. szkolenia (bezpieczenstwa aplikacji webowych, architektury rozwiazan macierzowych.

przetwarzania XML 1 ustug Webservice).

4. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego

na lata 2014 - 2020. PRE
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Nazwa zadania: 4Elblaska Szkola Eksperymentu”,

plan - 3.564.336.00z1
wykonanie 237.828.3771
% wykonania - 6,67

Projekt rcalizowany jest z udzialem $rodkéw z budzetu Unii Furopejskicj - dofinansowanie wynosi
94.,04% kosztow kwalifikowanych.

Celem projektu jest podniesienie jakosci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwoj
kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniow kl. II-1II z 4 elblaskich liceow
ogolnoksztalcacych poprzez tworzenie warunkow dla nauczania opartcgo na metodzie cksperymentu,
doskonalenie  kwalifikacji’kompetencji  dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych
60 rodzicow/opiekunow 1 organizacje zaj¢¢ dodatkowych.

W I pétroczu 2022 r. wydatki zostaly poniesione na:

— Wwynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: nauczycieli w 4 liceach og6Inoksztatcacych,
kiorzy prowadzali zajecia wyrownawcze rozwijajace uzdolnienia i1 kola zainteresowan.
specjalistow wspicrajacych uczniéw, eksperta prowadzacego konsultacje dla rodzicow, opiekuna

laboranta pracowni mi¢dzyszkolnej oraz pracownikéw Gminy Miasto Elblag bioracych udziat
w realizacji projektu wraz z pochodnymi,

= dostaw¢ 1 montaz folii okiennej UV do pracowni miedzyszkolnej ,Elblagskie Centrum
Eksperymentu”,

— zakup 1 dostawe: 2 szt. krzesel skandynawskich welurowych, 2 szt. podnozkow biurowych,
1 sz1. podstawki pod laptopa, 1 szt. poduszki ledzwiowej, 2 szt. wentylatoréw oraz czajnika,

- realizacj¢ ushugi sprawozdawczosci 1 monitoringu projektu,

- pehnienie funkcji lidera ds. wdrazania procesu eksperymentu.

5. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego
na lata 2014 - 2020.
Nazwa zadania: ,Matematyka — indywidualizacja i ekspervment w edukacji wezesnoszkolnej”.

plan ~ 2.909.660.00z1
wykonanie 2.139.144.01
% wykonania - 73,52

Naklady na projekt uwzgledniaja dofinansowanie z budzetu Unii Europejskicj. Procent dofinansowania
wynosi 94,74% kosztow kwalifikowanych.

Celem projcktu jest utworzenie migdzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostepnej dla wszystkich
clblaskich szkél podstawowych.

W I potroczu 2022 r. wydatki zostaly poniesione na:

— wynagrodzenia osobowe: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzacych dodatkowe
zajecia w ramach projektu (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pracownikow
Gminy Miasto Elblag biorgcych udzial w realizacji projektu, opiekuna Migdzyszkolnej
Pracowni Eksperymentowania wraz z pochodnymi, PREZYDENT MIASTA
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— usluge przygotowania i przeprowadzenia szkolenia ..Doskonalenie kompetencji i kwalifikacii
rawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolne] w zakresie teorctycznych
1 praktycznych podstaw pracy metoda cksperymentu oraz rozwijanie umicj¢tnosci myslenia
matematycznego 1 naukowo — technicznego.

- pelnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu,

- pelnienie funkcji specjalisty ds. obstugi platformy ¢-learningowej projektu,

= pelnienie funkcji lidera ds. wdrazania procesu eksperymentu,

= pelnienie funkcji specjalisty ds. sprawozdawczosci i monitoringu w ramach projektu,

- dostawg¢ mebli i pomocy dydaktycznych do 15 elblgskich szkél podstawowych oraz
do Migdzyszkolnej Pracowni :ksperymentowania w ramach projektu,

- dostawg urzgdzen drukujgcych, materialow eksploatacyjnych i biurowych do 15 elblaskich szkol
podstawowych oraz do Migdzyszkolnej Pracowni Lksperymentowania, w tym zakup
uniwersalnej maszyny drukujacej/kopiujgcej/skanujace;,

—  zakup, dostawg nagréd dla szkét i uczniow w Il edycji miejskiego konkursu matematycznego
Street Maths oraz uczniow, ktorzy zakonczyli udzial w projekcie z koncem czerwea 2022 r..

- zakup i dostawe 6 szt. podnozkow biurowych, 4 szt. podstawek pod laptopa, 3 szt. poduszek
ledzwiowych, 3 szt. krzesel tapicerowanych, 8 szt. krzesel biurowych, 5 szt. wentylatorow.

6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego
na lata 2014 2020.
Nazwa zadania:
w_Elblagu”.

Mistrzowie zawodu - wzrost jako$ci systemu Kksztaleenia zawodowego

plan ~4.157.868.00z
wykonanic 180.015.59z1
% wykonania - 433

Projekt jest wspotfinansowany 7 budzetu Unii Europejskie) - dofinansowanie wynosi 87,92% kosztow
kwalifikowanych. Celem projektu jest wzmocnienie powigzania systemu ksztalcenia zawodowego
do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez szkolenia i staze zawodowe 15 nauczycieli
135 uczniéw oraz zmodyfikowanie bazy dydaktyczne;.
Projekt obejmuje wsparciem: Zespdl Szkoél Gospodarczych, Centrum Ksztalcenia Zawodowego
1 Ustawicznego.
W I pétroczu 2022 r. wydatki zostaty poniesione na:
— wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownikéw Gminy Miasto Elblag bioracych udziat
w realizac)i projektu oraz nauczycieli za czas szkolen i prowadzenie zaje¢ dla uczniow,
- zakup | szt. podnozka biurowego,
- realizacj¢ uslug w zakresie szkolnictwa zawodowego: szkolenie na montera odnawialnych
zrodel  cnergin —  systemy fotowoltaiczne 2z uprawnieniami  clektroenergetycznymi
GR.1, szkolenie zawodowe z zakresu rozbioru migsa wieprzowego z elementami masarstwa,
cukiernictwa restauracyjnego, finger-food.
- ustuge gastronomiczng podczas szkolenia z zakresu kompetencji miekkich,
- dostawg odziezy ochronnej dla nauczycieli i uczniow,

- realizacj¢ ustugi szkolenia dla uczniéw oraz nadania uprawnien cncrgelyci_,za;;c?hyb )

T IMIAST-




- zakup biletow w ramach realizacji stazu dla uczniow,
- zaprojektowanie, dostawe i montaz urzadzen klimatyzacyjnych dla Zespolu Szkol
Gospodarczych na potrzeby realizacji projektu.

7. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego
na lata 2014 - 2020.
Nazwa zadania: ,Poprawa zintegrowanej mobilnoSci miejskiej w__elblaskim _obszarze
funkcjonalnym™.

plan 1.730.091.00-1
wykonanic - 1.729.848,971
%wykonania - 99.99

Projekt jest wspotfinansowany z budzetu Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 55.30%
kosztow kwalifikowanych. Celem projektu jest rozbudowa i zapewnienie spojnosci systemu sciezek
rowerowych w Elblagu.

Z:akres zadania obejmuje: budowg sciezek rowerowych i przebudowe istniejacych chodnikéw na ciagi
pieszo-rowerowe w ciggu ulic Kosciuszki (od Krolewieckiej do Wspolnej) i ul. Agrykola oraz odnowe
nawierzchni jezdni, 1 chodnikow na ul. Wspdlnej. W I pélroczu 2022 r. zostaly urcgulowane ostatnie
platnosci za wykonane roboty budowalne.

8. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewdédztwa Warminsko - Mazurskicgo
na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: ,Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblagu”.

plan —4.590.656.00z1
wykonanie - 0,00zt

Projekt jest wspétfinansowany z budzetu Unii Europejskiej — dofinansowanie wynosi 82,16% kosztow
kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa zrownowazonej mobilnosci mieszkancow. odchodzenie
od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego.

Rewitalizacja obejmuje:

- rtoboty budowlanc w Parku Generala Nieczuja-Ostrowskiego wraz z dostawa i montazem
wyposazenia miasteczka rowerowego. W dniu 22 lutego 2022 r. zostala powolana komisja
przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na wybor wykonawcy robét
budowlanych. W postgpowaniu nic zostala zlozona zadna oferta. W dniu 13 maja 2022 r.
ponownie zostala zwolana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania na wybdr wykonawcy robot. Wplynela jedna oferta, nad ktora trwajg czynnosci
sprawdzajace.

— roboty budowlane w Parku Planty z zakupem i montazem urzadzen. W dniu 23 marca 2022 r.
zostala powolana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postepowania
na wybor wykonawcy robot budowlanych. Trwa procedura przetargowa.




Elblaskie Centrum Uslug Spolecznych

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wicedza Edukacja Rozwoj 2014-2020
Nazwa zadania: ,Elblaskie Centrum Uslug Spolecznych”.

plan - 1.646.692,00/1
wykonanie — 159.776,19z
% wykonania 9.70

Projekt finansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Celem projektu jest integracja i rozwoj ustug spolecznych adresowanych do ogélu mieszkancow
Elblaga poprzez wypracowanie i przetestowanic Modelu funkcjonowania Elblaskicgo Centrum Ustug
Spotecznych (ECUS) jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elblag.
W I potroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu wykonano nastepujace zadania:
1. Plan wdrazania Centrum Uslug Spolecznych (CUS), i $wiadczenie ustug spolecznych dla
mieszkancow Elblgga.

- rcalizacja Planu Wdrozenia (CUS),

— Forum Partnerow CUS: zrealizowano cykl 6 spotkan dotyczacych ustug spolecznych w tym:
ustugi spoleczne dla seniorow, osob niepelnosprawnych i niesamodzielnych. rodzin w kryzysie.
rodzicow wymagajacych wsparcia, dzieci i miodziezy, psychiatrii sSrodowiskowe;),

= zrealizowano Program Ustug Spolecznych,

- Swiadczenic uslug spolecznych i $rodowiskowych: $wiadczenie ustugi teleopicki domowej,
Swiadczenie ushugi ECUS-owe TAXI, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, warsztaty dla
rodzicow, wsparcie psychologa dla dzieci i mlodziezy wedlug indywidualnych potrzeb, terapia
psychologiczna dla dzieci i milodziczy diagnozujgca, ustugi interwencyjo — opickuncze,
kompleksowa ustuga wypozyczenia sprzetu rehabilitacyjnego.

2. Aktualizacja i dalsza realizacja Planu Wdrazania CUS oraz $§wiadczenia ustug spolecznych dla
mieszkancow Elblaga.

3. Aktualizacja Planu Wdrazania ECUS - w dniu 30 czerwca 2022 r. odbylo sie pierwsze spotkanic
na temat aktualizacji Planu Wdrazania ECUS.

W ramach projektu ECUS $wiadczono ustugi dla mieszkancéw Elblaga tj.:

1. Uslugi spofeczne

- budowanie Banku Lokalnych Uslug Spolecznych — organizowanie spotkan z przedstawicielami
podmiotow realizujgcych ushugi spoleczne, pozyskiwanie informacji, $cisla wspolpraca
z peinomocnikami Prezydenta Elblaga, inwentaryzacja zasobow w zakresie ustug spolecznych,
uzupelnienie banku,

- rozwd) 1 koordynacja lokalnego systemu uslug spolecznych — we wspolpracy
z preedstawiciclami Powiatowego Urzedu Pracy i Niepublicznego Zakladu Opicki Zdrowotnej,
kontynuacja dziatan rozpoczg¢tych w IV kwartale 2021 r. oraz wspoélpraca z Departamentem
Edukacji w zakresie wsparcia $wiadczonego w szkolach oraz wsparcia rodzicow, ktorych dzieci
chodza do Zlobkéw. Podjecie rozméw z Ochotniczym Hufcem Pracy, kiéry swiadezy ustugi
aktywizujagce mlodziez spolecznie i zawodowo, podjecie dziatan majacych na celu utworzenie
punktu informacyjno-konsultacyjnego dla miodziezy przy ul. Czerwonego Krzyza 2.




- prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ustug spolecznych, w tym promowanie ECUS
migdzy innymi ws$réd mieszkancow, podczas organizowanych eventéw, informowanie
o podejmowanych dzialaniach w zakresie ustug spolecznych.
- Przyjeto dwic wizyty studyjne:
e wyjazdowe posiedzenic Komisji Pomocy Spolecznej Rady Micejskie) w Ostrodzie
ds. Osob Niepelnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia,
e wyjazdowe posiedzeniec Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii  Spolecznej
na Warmii i Mazurach,
- badanie jakosci swiadczonych uslug spolecznych - opracowanie ankiet, przeprowadzenic badan
wlasnych z opieka ekspercka Instytutu Rozwoju Profesji i Ustug Spolecznych,
- udzial pracownikow zajmujgcych si¢ uslugami w szkoleniach . Zarzadzenie ustugami
spolecznymi”, ..Organizowanie i realizacja indywidualnych planéw ustug spolecznych™,

2. Ustugi $rodowiskowe

- prowadzenie na biezaco spotkan z mieszkancami z ul. Skrzydlatej w celu budowania relacji oraz
motywowania do podjecia dzialan na rzecz lokalnej spolecznosci,

- wspolpraca z lokalnymi podmiotami na rzecz dzialan $rodowiskowych oraz rozwiazywanie
probleméw w Srodowisku. tj. Zarzad Budynkéw Komunalnych, Wojewddzki Osrodek Ruchu
Drogowego, Zarzad Zieleni Miejskiej oraz lokalne firmy,

- sporzadzenie opisu przedmiotu zamowienia na przeprowadzenie ,warsztatow ogrodkowych™
zgodnie z oczekiwaniami spofecznosci lokalne;,

- prowadzenie prac nad raportem za 2021 rok oraz Planem Strategii Rozwigzywania Problemow
Spolecznych Llblaga 2020+ na 2022 r., w tym zorganizowanic spotkania przedstawicieli
instytucji 1 organizacji, podczas kidrego przedstawione zostaly glowne wyniki w/w raportu oraz
zostaly sformulowane wnioski,

- powolanie grupy samopomocowe)j dla mieszkanek ul. Skrzydlatej — 2 spotkania w miesigcu,

- koordynowanie akcji spolecznej .,Otwarcie serca, otwarte szafy”  pomoc dla Ukrainy,

- uskrzydlone animacje - prowadzenie zabaw podworkowych dla dzieci przy wiaczeniu
pozostalych mieszkancow,

- zorganizowanic spotkania pt. ,,Bezpieczne wakacje™ - dla dzieci i mieszkancOw ul. Skrzydlate)
w partnerstwie Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego (WORD), Komendy Migjskiej
Policji (KMP),

— udzial w spotkaniu z pracownikami Warsztatu Terapii Zaj¢ciowej (WTZ) ul. Beniowskiego.

W okresie od kwietnia do maja 2022 r. zawarto umowy:
- na realizacj¢ zadania ., Warsztaty specjalistyczne dla rodzin™,
- 7 elblaskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Sw. Lazarza _[azarus™ na realizacje
zadan ).
o _ECUS-TAXI",
e _Kompleksowa ustuga wypozyczenia sprz¢tu rehabilitacyjnego™.
e Ushugi interwencyjno-opiekuncze™,
= zc stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny ,KARAN™ na realizacj¢ zadania |, Terapia
psychologiczna™,
- 7 Fundacja Elblag - Fundusz Lokalny Regionu Elblaskiego na realizacj¢ zadania ,.Wsparcie

psychologiczne wedhug indywidualnych potrzeb™. RE - NIAS :
19
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Specjaln k Szkolno-Wychowawcezy nr 1

Nazwa Programu: Erasmus+.
Nazwa zadania: . Wspoéltworzenie gier pomocniczych dla _oséb 7z nicpelnosprawnoscia
intelektualng w celu zwickszenia integralno$ci™.

plan - 67.129.00z
wykonanic 20.786.3621
% wykonania - 30.96

Projekt realizowany jest ze srodkéw Unii Europejskie] w wysokosci 100% kosztéw kwalifikowanych.
Celem projcktu jest stworzenie i rozw0j powaznych gier, przewodnika metodologicznego dotyczacego
pracy z osobami z niepetnosprawno$cia intelektualna.

Projekt zaklada:

- stworzenie 1 rozwdj przewodnika metodologicznego dolyczacego pracy z osobami
z niepelnosprawnoscia intelektualna,

- stworzenie 1 rozwod] powaznych gier (fizycznych, cyfrowych., fizyczno-cyfrowych)
dot. tworzenia ogoélnorozwojowych gier planszowych oraz wykorzystujacych technologig TIK),

- rozwdj platformy e-learningowej i e-kursu do rozpowszechniania metodologii, tworzenia gier
i calego stworzonego materiatu oraz organizacj¢ warsztatow wspottworzenia 1 wykorzystywania
gier.

W I potroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu wykonano nast¢pujace zadania:

- w dniach 11-13 marca 2022 r. odbylo si¢ spotkanic na Targach lidukacji w ramach
Mi¢dzynarodowych Targéw Poznanskich, gdzie zaprezentowano prototypy gier planszowych
adresowanych do o0sob z niepetnosprawnoscia intelektualna,

- w dniach 26 - 27 maja 2022 r. odbylo si¢ spotkanic podsumowujgce projekt w Atenach.
W czasie spotkania omawiano efekty kilkuletniej wspolpracy mig¢dzynarodowych instytucji.
Specjalisci 7z 4 krajow wspoOlnie opracowali przewodnik metodologiczny dotyczacy
wykorzystania gier w pracy z osobami z niepelnosprawnoscia intelektualng oraz platformg
e-learningowa i e-kurs do rozpowszechniania innowacyjnych narzedzi edukacyjnych,

= wdniu 20 czerwca 2022 r. zostal zorganizowany Multiplayer Event w Ratuszu Staromiejskim.
Konferencja byla podsumowaniem trwajgcego trzy lata projektu. W czasic konferencji doroste
osoby z niepelnosprawnoscia intelektualng testowaly gry stworzone przez specjalistow z Polski,
Grecji, Portugali i Rumunii.

Szkola Podstawowa nr 1

Nazwa Programu: Erasmus+

Naswa zadania: ,Cyfrowa szkola — szkola przyszlo$ci”.

plan 125.185.00zt
anie ~ 15.066,
PERPNE N MRS 0




% wykonania - 12,03

Projekt realizowany jest ze sSrodkéw Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Celem projektu jest rozwoj ksztalcenia na odleglos¢ oraz rozwé) edukacji cyfrowej w 3 szkolach
(Polska, Bulgaria, We¢gry) poprzez podniesicnic kompetencji informatycznych u 48 uczniow,
doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie realizacji ksztalcenia na odleglosc
poprzez wprowadzenic nowych, innowacyjnych form/metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu
wspomagania nauki prawidtowego rozwoju dziecka u 15 rodzicow.

W I potroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu wykonano nast¢pujace zadania:

- warsztaty 7 edukacji cyfrowe)j dla uczniow,

- szkolenia dla nauczycieli z nowych, innowacyjnych metod pracy w ksztalceniu na odleglosc.

- w dniach od 29 maja 2022 r. do 04 czerwca 2022 r. zorganizowana zostala mobilnos¢
16 uczniow i 4 nauczycieli 7 Wegier, oraz 16 uczniow i 4 nauczycieli z Bulgarii w celu:
podniesicnia kompetenc)i informatycznych, poszerzenia wiedzy w zakresie roznorodnych metod
uczenia sig, organizacji samodzielnej pracy i planowania nauki.

Szkola Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus +.
Naswa zadania: ,Powiedz Nie”.

plan 72.812.0021
wykonanie 64.923,2871
% wykonania - 89.17

Projekt rcalizowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Glownym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych — spotecznych u uczniow poprzez
organizacj¢ warsztalow profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikac)i nauczycieli w zakresie
zapobiegania negatywnym zjawiskom wystgpujacym w srodowisku szkolnym poprzez wprowadzenie
nowych, innowacyjnych form/metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy
z zakresu wspomagania prawidlowego rozwoju dziecka u 10 rodzicow.

W 1 potroczu 2022 r. w ramach projektu zrealizowano:

- w dniach od 02 do 08 kwietnia 2022 r. mobilno$¢ 8 uczniéw 1 2 opiekunOw na warsztaty
do Stowacji. Tematem warsztatow byl negatywny wplyw uzywek i konserwantow zawartych
w produktach zywnos$ciowych na organizm cziowicka,

- w dniach od 02 do 08 kwietnia 2022 r. mobilno$¢ 4 nauczycieli na warsztaty do Slowacji —
rcalizacja spotkan z zakresu ,Profilaktyki uzaleznien”, spotkania warsztatowe w jezyku
angiclskim  okreslajace formy pomocy trudnym uczniom, nabycic umicj¢tnosci
wykorzystywania pracy w innowacyjnych metodach pracy, rola rodzicow w profilaktyce

uzaleznien,
- w dniach od 29 maja 2022 r. do 04 czerwca 2022 r. — mobilnosé 4 nauczycieli ze Stowacji na
warsztaty do Polski celem spotkan byla wymiana doswiadczen migdzy partnerami,

realizowanc byly wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia, seminaria, dyskus]c panelowe oraz
wymiana doswiadczen i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki uzalgznig




- w dniach od 29 maja 2022 r. do 04 czerwca 2022 r. mobilnos$¢ 8 uczniow i 2 opickunow ze
Slowacji na warsztaty do Polski — celem spotkania byla realizacja warsztatow profilaktycznych
dla uczniow — .. Zycie w spoleczenstwie, uczestnictwo w grupie, aktywne formy spedzania czasu
wolnego™”, zdrowy styl Zycia.

Szkola Podstawowa Nr 11

Nazwa Programu: Erasmus +.
Naswa zadania: .ZréwnowaZzone Srodowisko™.

plan ~ 69.700,001
wykonanie —~ 30.451,98z1
% wykonania - 43.69

Projekt rcalizowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Celem projektu jest wzbudzenie $wiadomosci koniecznosci dbania o srodowisko wsrod miodziezy.
Jest to projekt realizowany przez 4 kraje — Polske, Grecje, Portugali¢ oraz wyspe Reunion.

W okresic od stycznia do czerwca 2022 r. odbywaly si¢ cotygodniowe spotkania 7 uczniami w ramach
dzialan projektowych. Podczas spotkan z uczniami realizowane byly cele projektu mi¢dzy innymi
zdobywanie informacji na temat lokalnej fauny i flory, na podstawie ktorych uczniowie stworzyli
wywiad o waznych gatunkach ptakéw wystepujacych w Polsce. Zostala stworzona prezentacja miasta,
szkoly i Srodowiska lokalnego, ktorg przedstawili uczniowie podczas wyjazdu na pierwsze spotkanie
projektowe.

W 1 pélroczu 2022 r. odbyly si¢ 2 spotkania migdzynarodowe w Grecji oraz w Polsce. Od 3 do
10 kwietnia 2022 r. odbylo si¢ spotkanie w Grecji w mie¢jscowosci Xanthi, w ktéorym uczestniczylo
2 nauczycieli 1 6 uczniow. Podczas spotkania realizowane byly cele projektu tj. obserwowanie plactwa
w Porto Lagos.

W czerweu 2022 r. odbyto si¢ spotkanie w Polsce, w ktorym wrzigto udzial 39 oséb (z Grecji -
2 nauczycieli i 2 uczniéw, z wyspy Reunion - 2 nauczycieli i 8 ucznidéw, z Portugalii 3 nauczycieli oraz
4 uczniéw, 7 Polski 3 nauczycieli oraz 15 uczniéw). Podczas pobytu w Polsce odwiedzono miejsca
charakterystyczne dla fauny i1 flory (Bazantarmig, zorganizowano: rejs statkiem po pochylniach
do Buczynca, wyjazd do fokarium na Hel, wizyte w gdynskim akwarium. zajecia ze zwicrz¢tami
w gospodarstwie agroturystycznym w Piastowie), odwiedzono Muzeum Archeologiczno - Historyczne
w Elblagu oraz Zamek krzyzacki w Malborku.

Szkola Podstawowa Nr 23

Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: ,Ocalmy rajskie ogrody Europy”.

plan ~  89.184.00zt
wykonanie \ENT MIASTA!




% wykonania - 64.92

Projekt rcalizowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w wysokosci 100% kosztow kwalifikowanych.
Glownym celem projektu jest: wplywanie na zmiang zachowania uczniéw stosujgc metode arteterapii
1 rozwijanie wspdlpracy pomigdzy szkotami uczestniczacymi w projekcie, wzbogacanic warsztatu pracy
nauczyciela 1 jego innowacyjnosci, poznanie réznorodnosci przyrodniczej, kulturowej krajéw projektu,
doskonalenie komunikacji j¢zykowej, zapoznanie szkét z bioréznorodnoscia ckosysteméw naturalnych,
wzmochicnie poczucia empatii. szacunku oraz wlaczenie uczniéw o specjalnych potrzebach
cdukacyjnych.

W I pétroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu zorganizowano:

konkurs fotograficzny ..Przyroda w obiektywie™ — uczniowie wykonywali zdjccia przyrody
w r6znych porach roku. Zebrane materiaty postuzyly do zorganizowania wystawy tych prac.
konkurs plastyczny na ozdobe choinkowy bez plastiku - celem tego zadania bylo wykonanie
07déb Swigtecznych z materialow ekologicznych,

wyjscie na wystawe ,Swiat natury w zyciu i wyobrazni dawnych elblazan™ - prezentowana
w Bibliotece Elblgskiej 1 przedstawiajgca woluminy z XVI - XVIII wieku, w ktorych zawarto
rysunki przedstawiajace faung i flore nie tylko okolic miasta, ale i nowoodkrytych kontynentow,
migdzynarodowe spotkanie uczestnikoéw projektu w Macedonii  Polnocej pod hastem
~Arteterapia  kluczem do sukcesu”™ Bylo to picrwsze spotkanie uczestnikow projektu.
7¢ wrzgledu na pandemi¢ czg$C partnerow uczestniczyla w spotkaniu on-line. Uczniowie
poznawali ckosystemy Macedonii, ich flore i faune, poznawali gatunki endemiczne oraz
introdukowane wystgpujace w Macedonii, rowniez zapoznawali sie z kulturg i historia kraju.
Uczniowie zapoznali si¢ z zagadnieniami i sposobami ochrony przyrody w Macedonii. Wspalnie
z uczniami ze szkoly goszczacej brali udzial w arteterapii oraz wspdlnie posadzili drzewo
Frasmusa,

warsztaty florystyczne — zajgcia warsztatowe, uczniowie pod kierunkiem florystyki wykonywali
stroiki Swigteczne z materialow ekologicznych,

przedsigwzigeie ,Poznajemy Parki Narodowe™ — uczniowie gromadzili informacje dotyczace
flory i fauny, ktéra wystgpuje w Parkach Narodowych. Uczestnicy wykonywali prezentacje,
poznawali zasady ochrony przyrody w Parkach Narodowych, wykonali mape parkow
narodowych oraz przeprowadzono konkurs wiedzy,

happening ..Zyczenia dla drzewa™ — celem akcji bylo zwrécenie uwagi uczniom na rol¢ jaka
odgrywaja drzewa w przyrodzie.

konkurs — gatunki endemiczne, celem zadania bylo poznanie gatunkéw endemicznych Zyjacych
w Polsce oraz w innych krajach europejskich (ze szczegélnym uwzglednieniem krajow
uczestniczgcych w  projekcic). Podsumowaniem zadania byl konkurs na najciekawsza
prezentacj¢ oraz konkurs wiedzy,

konkurs — gatunki introdukowane, celem zadania bylo poznanie najbardziej typowych gatunkow
introdukowanych i zagrozen jakie stanowig one dla rodzimych gatunkéw. Podsumowaniem
zadania byl konkurs na najciekawszy prezentacje oraz konkurs wiedzy,

warsztaty florystyczne — wiosna, prowadzone w ramach zajeé¢ z arteterapii, pod kierunkiem
florystyki,

wycieczkg do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblagskiej — celem bylo poznanie fauny
i flory Parku oraz cech krajobrazu naturalnego, PREZ TAMIASTA
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- wycieczk¢ do Rezerwatu Kormoranéw i Rezerwatu Przyrody Buki Mierzei Wislane) —
uczniowie zostali zapoznani z florg 1 fauna rezerwatow,

- miedzynarodowe spotkanic we Wloszech w Battipaglii, podczas ktorego odbyla si¢ debata
w jezyku angielskim pt. ,Gnijgce ekosystemy™. Uczestnicy spotkania poznawali czynniki
wplywajgce na degradacje ekosystemow w Kkrajach partnerskich oraz sposoby ochrony
zagrozonych ekosystemow,

- mi¢dzynarodowe spotkanic w Rumunii w Cluj-Napoka pt. ,,Chronmy nasze dziedzictwo™.
Celem bylo poznanie flory i fauny wystcpujace)j w Rumunii. z uwzgl¢dnieniem gatunkow
introdukowanych 1 rodzinnych oraz zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody
obowiazujacymi w Rumunii,

- wystaw¢ pokonkursowa ..Przyroda w obiektywie™ — fotografic nadestane na konkurs zostaly
oprawione 1 zaprezentowane na slale) wystawie.

- kalendarz na 2022 r. — uczniowic opracowali graficznie kalendarz, a tematem przewodnim byla
ochrona przyrody. Kalendarz jako material promocyjny zostal przekazany partnerom, wtadzom
oswiatowym 1 miejskim,

- zajecia warsztatowe ..Poznajemy gatunki drzew i krzewow” — prowadzone przez nauczyciela
biologii,

- wycieczke do Fromborka i Rezerwatu Przyrody Kadynski [.as — zapoznanie z postacia Mikolaja
Kopernika i jego odkryciami astronomicznymi, zwiedzanie rezerwatu przyrody 1 poznanie jego
flory,

- zajecia dla przedszkolakow ,,Bawimy sie w Rajskim Ogrodzie™ — zorganizowano zaj¢cia dla
przedszkolakow z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, ekranu dotykowego na platformach
edukacyjnych,

- dodatkowe zaj¢cia z jezyka angiclskiego - przez caly rok szkolny byly prowadzone zajecia
dodatkowe w wymiarze | h w klasie 7c. Przeprowadzono 40 h dodatkowych zaje¢.

Dodatkowo w ramach projektu zalozono ogrodek dla przedszkolakow ..Sadzimy rajskie ogrody™ —

celem zadania bylo poznanie gatunkow roslin, w szczegoélnosci zi6l oraz zalozenie ..zielonego

kacika™.
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b) Programy, projekty, zadania pozostale (inne niz wymienione w lit. a)
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJACA

Urzad Miejski

1. Budowa basenéw odkrytych na terenie kapieliska miejskiego w Elblagu.

plan - 116.850,00z1
wykonanie -  116.850,0021
% wykonania — 100.00

Celem zadania jest utworzenic miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

Zostala opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy 3 basenéw odkrytych i strefy
atrakc)l wodnych dla dzieci wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng na terenie kapieliska miejskiego
w Elblagu. W dniu 04 lutego 2022 r. zostala powolana komisja do przcprowadzenia postepowania
przetargowego na wybdér wykonawcy robot budowlanych. Postgpowanie zostalo uniewaznione,
poniewaz zlozona oferta przekroczyla szacunkowa wartos¢ zamOwienia.

W dniu 06 kwictnia 2022 r. zostala powolana komisja przetargowa. Dnia 24 maja 2022 r. ukazalo si¢
ogloszenie o zamowicniu na budowg basenéw. Planowany termin otwarcia ofert zostal wyznaczony
10 czerwca 2022 1.

W dniu 30 maja 2022 r. zostaly ogloszone wyniki I edycji Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych, w ktorych Gmina Miasto LElblag otrzymala dofinansowanie dla inwestycji
-Rewitalizacja kapieliska miejskiego w Elblagu™. W zwiazku z powyzszym uniewazniono
postepowanie na budowe 3 basenéw odkrytych.

2. Budowa micjsc postojowyvch od ul. Komenskiego dla Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawla Il
w Elblagu.

plan - 082.436.00z4
wykonanie - 0,00zt

Celem zadania jest poprawa dostgpnosci oraz zwigkszenie ilodci miejsc postojowych dla pacjentow
Szpitala.

W I pétroczu 2022 r. zostala ukonczona dokumentacja projektowa oraz zostalo wydane pozwolenie
na budowe 1 realizacje¢ przedsiewzigcia.

3. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblagu - Etap I: ul. Wschodnia BIS.

plan 4.853.000.00z1
wykonanie - 0.001
PREZYRENT MIASTA




Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze srodkéw Unii Europejskiej uzyskanych w ramach
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog w wysokosci 65% kosztow kwalifikowalnych.

Celem zadania jest budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elblag. polegajaca
na poprawic przepustowosci ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyleglych oraz
poprawa dostepnosci stuzb ratowniczych do péinocnych rejonéw miasta.

W | polroczu 2022 r. opracowany zostal projekt budowlany, uzyskano wszystkie uzgodnienia,
wymagane do zlozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajace) na realizacje inwestycji drogowe;.
W dniu 03 czerwca 2022 r. zlozono do Departamentu Urbanistyki 1 Architektury Urzedu Miejskiego
w Elblagu wniosek o wydanic decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

4. Budowa polaczenia drogowego pomiedzy ul. Lotniczy i Akacjowa w Elblagu.

plan — 2.793.906.00zt
wykonanie 217.321,624
% wykonania 7,78

Celem zadania jest budowa nowej drogi pomig¢dzy ul. Lotniczg i Akacjowa w Elblagu.

W I pélroczu 2022 r. wykonano roboty zwigzane z usunigcicm kolizji z infrastruktury techniczne),
wybudowano kanat technologiczny. Konczone sg prace zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego. sieci
kanalizacji deszczowe) 1 wodociggowe). W dalszym ciggu wykonywane sa roboty drogowe. Termin
zakonczenia inwestycji zostal wyznaczony na dzien 29 lipca 2022 r.

S. Budowa polaczenia drogowego pomie¢dzy ul. Czestochowska i ul. Legionéw w Elblagu.

plan — 101.475.00z
wykonanie 0,001

Celem zadania jest skomunikowanie terendw przeznaczonych pod budowg mieszkaniowa i odcigzenie
Drogi Wojewodzkiej nr 504 ul. Krolewiecka.
W I pétroczu 2022 r. zostaly wykonane nastepujace dziatania:

- zawarto umowe,

- wykonawca umowy rozpoczat prace nad projektem budowy.

6. Budowa czenia ulic: Zwiazku Jaszezurczego z Dro Wojewod nr S00 wraz
z przcbudowa odcinka ul. Zw. Jaszczurczego.

plan 2.570.000,00z1
wykonanie - 0,00z1




Celem zadania jest poprawa dost¢pnosci komunikacyjnej nowo budowanego wielorodzinnego osiedla
micszkaniowego przy ul. Oboznej do istniejgcego ukiadu drog publicznych 1 odcigzenie skrzyzowania
ulic: Zwiazku Jaszczurczego 1 Grobla $w. Jerzego.

W I pélroczu 2022 r. trwaly prace projektowe, wykonawca przygotowuje 1 zlozy projekt o wydanie
decyzji zezwalajace) na realizacj¢ inwestycji drogowej. Rozpoczeto takze czynno$ci majgce na celu
przygotowanie postgpowania przetargowego zwiazanego z wyborem wykonawcy robot budowlanych.

7. Budowa przedszkola i Zlobka przy ul. Mielczarskiego w Elblagu.

plan ~ 234.696,00/1
wykonanie - 233.904.42z1
% wykonania — 99.66

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury edukacyjnej. Nowo wybudowane przedszkole jest
przeznaczone dla 210 dzieci, w tym dla 60 podopiecznych zlobka.

W budynku oprocz sal, zaplecza kuchennego i socjalnego znajduja si¢ migdzy innymi pomieszczenia do
gimnastvki, rytmiki, gabinetu specjalistycznego, sal do zaj¢¢ sensorycznych, terapii pedagogiczne)
1 socjoterapii. Obiekt dostosowany do potrzeb oséb nicpetnosprawnych.

W I pétroczu w ramach realizacji zadania:

. w dniu 26 stycznia 2022 r. podpisano umowe na dostawe i montaz 6 kompletow $ciennych
uchwytow do projektoréw i tablic multimedialnych dla potrzeb przedszkola. Wykonano dostawg
I montaz zgodnie z terminem umowy (j. do 09 lutego 2022 r.,

w dniu 14 kwietnia 2022 r. podpisano umowe na przebudowe drugicj czesci parkingu przy

ul. Mielczarskiego. Zakres obejmowal: przebudowe miejsc postojowych 1 zmiane lokalizacji

przejscia dla pieszych. Roboty wykonano zgodnie z terminem umowy tj. do 14 maja 2022 r.,

3. dokonano zaplaty za dostarczony sprzet komputerowy dla przedszkola 1 zlobka przy
ul. Mielczarskicgo.
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8. Budowa systemu Sciczek rowerowych w Elblagu: Fromborska-Zajazd-Krasny Las.

plan 2.079,0071
wykonanie - 0,00z

Celem zadania jest zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej zasobow dziedzictwa naturalnego.
Zabezpicczone zostaly srodki na wyplate odszkodowania za grunty przejete pod realizacje
przedmiotowej inwestycji drogowej. Na dzien 30 czerwca 2022 r. Gmina Miasta Elblag nie wyplacila
odszkodowania za grunty, ze wzgledu na $mieré¢ osoby, dla ktérej odszkodowanie bylo nalczne.
Po ustaleniu spadkobiercow (Gmina Miasto Elblag wyptaci nalezne odszkodowanie.

9. Odnowa nawierzchni drog w Elblagu.

plan - 3.047.500,00z1




Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic w Elblagu.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia ulic: Poprzeczne), Okrzei, Matejki
i Wyspianskicgo. Prowadzone sg postgpowania przectargowe na wykonanic odnowy nawierzchni
w trybie in-house oraz nadzor nad robotami w trybie przetargu nieograniczonego. Planowana realizacja
zadania bedzie trwala do konca 2022 r.

10. Poprawa zréwnowazonej mobilnosci mieszkancéw Elblaga.

plan - 100.000,0021
wykonanie - 0,001

Celem zadania jest poprawa 1 zwigkszenie stanu taboru tramwajowego miasta, na potrzeby komunikac)i
miejskicj.

Zadanie bylo planowane do realizacji przy udziale dofinansowania w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wniosek zostal ziozony 10 lutego 2022 r. 1 dotyczyl
dofinansowania na zakup 9 szt. nowych wagonéw tramwajowych. Gmina Miasto Elblag nie otrzymala
dofinansowania do realizacji zadania.

11. Program ,.Bezpieczny Elblag”.

plan - 140.620,0041
wykonanic 46.823.46z!
% wykonania — 33.30

Program ,Bezpieczny Lilblag™ jest miejskim programem zapobiegania przestgpczosci oraz ochrony
bezpieczenstwa obywateli 1 porzadku publicznego.

W ramach zadania srodki w wysokosci 46.823.46 2 zostaly przekazane dla:

. Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczenstwa w wysokosci 8.006,46 zi, przeznaczone na:

- realizacj¢ turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci elblaskich przedszkoli 1 oddzialow
przedszkolnych przy szkolach podstawowych pt. ..Zyj zdrowo i sportowo”. Podjgto szereg
dziatan na temat codziennej higieny, prawidlowego zywienia i udziclania pierwszej pomocy
w celu wpierania procesu wychowawczego. acznie do 30 czerwea 2022 r. wydatkowano kwolg
3.006.46 2.,

- Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji w ramach realizacji celu ,,Wsparcie procesu
wychowawczego oraz poprawy bezpicczenstwa dzieci i mlodziezy™ — 5.000 zi. Dzialania beda
realizowane we wspolpracy Komendy Miejskiej Policji w Elblagu oraz Strazy Miejskicj
w Llblagu.

II. Komisji Bezpieczne Przestrzenie — 26.317,00 1. Srodki zostaly przeznaczone dla:

1. Komendy Miejskicj Policji — 3.600 21 - zakup trzech alkomatow.

2. Strazy Miejskicj w Elblagu — 7.000 z. W ramach zadania zakupiono dwa rowery, kiore
przyczynily si¢ do efektywnicjszego funkcjonowania Strazy Miejskiej w Elblagu w zakresic
bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie Elblaga. PREZYDENT MIASTA
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Departamentu Zarzadu Drog — 6.000 zt - zakup 1 montaz 6 szt. znakéw pionowych z tlem
fluorescencyjnym.

Departamentu  Gospodarki Miasta — 9.717.00 zi. Wykonano napraw¢ 35 metrow bariery
ochronnej przy ul. Malborskiej w Elblagu.

ITI. Komisji ds. Rodziny i Spraw Spolecznych
Srodki zostaly przekazane dla Komendy Micjskiej Policji w Elblagu w wysokosci 10.000 zt w celu:

promogji programow cdukacyjnych realizowanych w ramach programu ,.Bezpieczny Llblag”,
w | poiroczu zrealizowano 167 spotkan dla 5.000 uczestnikow,

promocji projektu prewencyjnego ,,Profilaktvka Smyka”, zorganizowano konkursy i turnieje
w ramach programow prewencyjnych dla dzieci 1 milodziezy oraz zakupiono nagrody
dla uczestnikow.

realizacji dzialan promocyjno-edukacyjnych w ramach kampanii ,,Bezpicczny Senior” —
w | pétroczu odbyly si¢ spotkania w Domu Pomocy Spolecznej ,,Niezapominajka”.

IV. Kwot¢ w wysokosci 2.500 zI wydatkowano na karosacj¢ pojazdu Ochotniczej Strazy Pozarnej
Ratownictwo Wodne oraz na montaz wyciagarki.

12. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Wegrowskiej 1 w Elblagu.

plan 67.400,00z}
wykonanie - 59.401,77z
% wykonania - 88.13

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.
W dniu 04 maja 2022 r. zostal podpisany aneks wydluzajacy termin realizac)i zadania do 20 maja
2022 r. W dniu 02 czerwca 2022 r. dokonano odbioru hali, natomiast 06 czerwca 2022 r. nastapilo
oficjalne otwarcie hali.
Wykonano dodatkowe roboty:

1. Roboty budowlane:

w pomieszczeniu facznika,

w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Roboty elektryczne:

montaz siatek ochronnych na oprawach oswietleniowych,
montaz skrzynki do sterowania o$wietleniem,

montaz instalacji elektrycznej w pomicszczeniu wezla cieplnego,
montaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hali.

3. Roboty sanitarne:

odprowadzenie wod opadowych z hali.

13. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblagu.
plan ~ 174.000,0071
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wykonanie 132.951,2224
% wykonania 76.41

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.
W dniu 31 maja 2022 r. zostal podpisany aneks do umowy wydluzajacy termin realizacji zadania
do 15 czerwea 2022 r. W dniu 21 czerwca 2022 r. dokonano odbioru, a dnia 24 czerwea 2022 r.
nastapito oficjalne otwarcie hali.
Wykonano roboty dodatkowe:

1. Roboty budowlane:

— wykonanie ptyty fundamentowej pod budynek wezla sanitarno-szatniowego (WSS),

- w zakresie budynku wgzla sanitarno-szatniowego (WSS) oraz zagospodarowania terenu.

2. Roboty elektryczne:

-  montaz siatek ochronnych na oprawach oswietleniowych,

- montaz skrzynki do sterowania oswictleniem,

- montaz instalacji elekirycznej w pomieszezeniu wezla cieplnego,

- montaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hali.
Dostarczono szafki skrytkowo — ubraniowe do nowo powstalej szatni przy Szkole Podstawowej nr 21.

14. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblagu.

plan - 600.000,00zt
wykonanie @ — 0.00z

Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi.
W dniu 27 maja 2022 r. podpisano umowe na wykonanie robot budowlanych. Przekazanie terenu
budowy miato miejsce w dniu 30 czerwca 2022 r.

I15. Przebudowa ulic oraz drogowvch obiektéw inzynierskich _stanowigcych ciag drogi
wojewodzKie] nr 503 w_obszarze miasta Elblaga etap | od Placu Slowianskiego

do ul. Obroncéw Pokoju.

plan - 947.468.00zt
wykonanie - 947.467,39z
% wykonania — 100,00

Celem zadania jest przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Gmina Miasto Elblag na podstawie wyroku Sadu Okregowcego w Gdansku oplacita nalezno$é za
wykonanie robot dodatkowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycii.




16. Przebudowa ulic: Pilgrima i Bazvaskiego.

plan 146.000.00z1
wykonanic 0,001

Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi.

W dniu 02 grudnia 2021 r. zostala zawarta umowa na wykonanic rob6t budowlanych dla zakresu
przebudowy ul. Pilgrima. ‘leren budowy zostal przsekazany 14 marca 2022 r.
Przebudowa ulicy znajduje si¢ w trakcie realizacji, a zakonczenie zadania planowane jest na dzien
16 wrzesnia 2022 r.

17. Rewitalizacja kapieliska micjskiego w Elblagu.

plan 7.956.504.0071
wykonanie - 0.00zi

Celem zadania jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji 1 wypoczynku.

W dniu 30 maja 2022 r. zostaly ogloszone wyniki 1l cdycji Rzadowego Programu Inwestyci
Strategicznych, w  kiérych Gmina Miasto Elblag otrzymala dofinansowanie  w  wysokosci
64.998.000,00 zt dla inwestycji ,Rewitalizacja kapicliska miejskiego w Llblaggu”™. W 2022 r.
zaplanowano srodki miasta w wysokosci 7.956.504.00 zl. tytulem wkladu wilasnego.

18. Rewitalizacija Wyspy Spichrzow _w_Elblagu - tercnu przeznaczonego pod inwestvcje
Programu Fabryka.

plan - 15.160.000,00z4
wykonanie ~  159.838.50zt
% wykonania 1.05

Celem zadania jest zwigkszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej 1 turystycznej miasta Elblaga.

W dniu 14 lutego 2022 r. podpisano umow¢ na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
przebudowy zachodniego nadbrzeza rzeki Elblag na dlugosci ok. 1 km wzdhuz linii Wyspy Spichrzow
wraz z przyczOtkami: potnocnym 1 poludniowym, niezb¢dnych pod inwestycje w ramach Programu
Fabryka. W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostala powolana komisja przetargowa do przygotowania
1 przeprowadzenia postgpowania na wybor wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych. Obecnie trwaja prace komisji przetargowe;.

19. Rozbudowa Al Jana Pawla Il w Elblagu.

plan ~900.000,0021
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% wykonania - 2.79

Celem zadania jest zapewnienie dost¢pnosci do nowych terendéw inwestycyjnych i mieszkaniowych
obszaru Modrzewiny.

W dniu 10 stycznia 2022 r. zawarto umowg¢ na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka
tymczasowej drogi z plyt betonowych ul. Jana Pawla II w Elblagu. Dokumentacja zostala wykonana
i przekazana w dniu 21 marca 2022 r. Dnia 09 czerwca 2022 r. zawarto umoweg na wykonanie
nawicrzchni drogi z plyt betonowych w ciggu ul. Jana Pawla Il w Elblagu. W dniu 14 czerwca 2022 r.
przekazano teren budowy, planowana data zakonczenia robot to 14 wrzesnia 2022 r,

20. Rozbudowa Cmentarza "Debica".

plan ~760.000.00z
wykonanie 147.125,85z1
% wykonania - 19.36

Cclem zadania jest zapewnicnic miejsc do pochowku. W dniu 20 czerwca 2022 r. zgloszono
zakonczenie robot i przystapiono do ich odbioru.
Zakres zamowienia obejmowatl:
- roboty zwigzane z budowa 16 kolumbariow podwojnych w kwaterze Ell 1,
- zagospodarowanie terenu wok6l nowo budowanych kolumbariow, w tym: fawki parkowe,
nawierzchnia z kostki kamiennej 1 nasadzenia zielone.

21. Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblagu.

plan ~ 1.000.000,00z
wykonanie - 0.00z1

Celem zadania jest aktywizacja i wzrost rangi portu morskicgo w Elblagu oraz Warmii 1 Mazur
w europejskiej przestrzeni baltyckiej poprzez rozbudowe infrastruktury oraz diugookresowy rozwoj
przeladunkowy i wzmozenie ruchu pasazerskiego w porcie morskim w Elblagu.

Zakonczono przygotowywanie materialdow do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej obrotnicy dla statkow. I'rwa procedura przetargowa.

22. Rozbudowa ulicy 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego.

plan - 1.350.000,00zt
wykonanic 0,001

Celem zadania jest dostosowanie ulicy 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego do parametrow ulicy
dwukierunkowej.
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W dniu 06 kwietnia 2022 r. zostala podpisana umowa na wykonanic dokumentacji budowalnej dla
przedmiotowego zadania. Aktualnie trwaja prace projcktowe, a po ich zakonczeniu wykonawca bedzie
skladal wniosek 0 wydanie zgody na realizacje robot budowlanych. Rozpoczgto takze czynnosci majace
na celu przygotowanie postgpowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych.

23. Rozbudowa ulicy Sybirakéw w Elblagu.

plan 345.287.00zt
wykonanic - 0,007

W dniu 10 lutego 2022 r. Gmina Miasto Elblag zlozyla wniosek o dofinansowanie zadania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 14 lipca 2022 r. Gmina
Miasto Elblag otrzymata informacje, ze nie zostalo przyznane dofinansowanie na realizacj¢ zadania.

W zwigzku z nieotrzymaniem Srodkéw z Programu Inwestycji Strategicznych, w dniu 27 maja 2022 r.
Gmina Miasto Elblag podjela decyzjc o wstrzymaniu dalszych prac projektowych tj. m.in. prac
dotyczacych wykonania koncepcji rozwiazan projektowych rozbudowy ul. Sybirakow.

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej
Budowa nowej KM PSP w Elblagu oraz przyleglej JRG1 w Elblagu przy ul. Leczyckiej 19.

plan ~ 2.000.000,0021
wykonanie - 6.600.00zt
% wykonania — 0,33

Celem zadania jest poprawa warunkéw socjalno — bytowych strazakéw oraz modernizacja pomieszczen
do przechowywania sprzetu. Srodki finansowe 2.000.000 zi pochodzg 7z Funduszu Wsparcia PSP
w ramach ..Programu modcernizacji Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Stuzby
Ochrony Panstwa w latach 2022 - 2025.”
Inwestycja docelowo dotyczy wzniesienia nowego obiektu, ktory bedzie siedzibg Komendy Miejskiej
PSP w Elblggu oraz Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 1 w L:lblagu, przeznaczonego na
pomieszczenia socjalno — biurowe, logistyczne i garazowo — warsztatowe wraz z infrastruktura.
W dniu 02.06.2022 r. zostaly podpisane 2 umowy:
- na budowg ogrodzenia nowej KM PSP w Elblagu oraz przyleglej JRG 1 w Elblagu przy
ul. f.eczyckiej 19,
— na wykonanie instalacji teletechnicznych w inwestycji pod nazwa ..Budowa nowe] KM PSP
w Elblagu oraz przyleglej JRG1 w Elblagu przy ul. L¢czyckiej 19 Etap I1.
W I péiroczu 2022 r. wydatkowano s$rodki w wysokosci 6.600 zl na wynagrodzenie za wykonanie,
analizg, a takze weryfikacj¢ pod wzgledem formalno-prawnym czesciowej dokumentacji dla
prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢ robot budowlanych.
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