



**Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury 2007 - 2013**

Identyfikator wniosku
23212

Numer konkursu
01/09/7.2.1

Numer wniosku

WND-RPWM.07.02.01-28-019/09

Data wpływu wniosku

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

A-1

Nazwa Programu Operacyjnego: **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013**
Kod i nazwa województwa: **2.6.28 Województwo Warmińsko - Mazurskie**

A-2

Nazwa i numer Osi priorytetowej: **7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**

A-3

Nazwa i numer Działania: **7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych**

A-4

Nazwa i numer Poddziałania: **7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli**

A-5 - Klasyfikacja projektu

Lp.	Klasyfikacja	Numer	Wysokość kwoty dofinansowania
1.	Temat priorytetu (kategoria interwencji)	13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)	2948610,97
2.	Forma finansowania	01 Pomoc bezzwrotna	
3.	Obszar realizacji	01 Miejski	
4.	Dział gospodarki	17 Administracja publiczna	

B-1 - Wnioskodawca / Beneficjent

1.	Nazwa Wnioskodawcy / Beneficjenta	Gmina Miasto Elbląg
2.	Forma prawna	wspólnota samorządowa - gmina
3.	Typ beneficjenta	Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
4.	Adres siedziby	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	m. Elbląg
	Gmina	M. Elbląg
	Miejscowość	Elbląg
	Ulica	Łączności
	Nr domu	1
	Nr lokalu	n/d
	Kod pocztowy	82-300
	Adres do korespondencji	
	Województwo	
	Powiat	
	Gmina	
	Miejscowość	
	Ulica	
	Nr domu	
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	
5.	Numer telefonu	+48 55 239-33-33
6.	Numer faksu	+48 55 235-35-55
7.	Adres poczty elektronicznej	sekretariat@umelblag.pl
8.	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer (np. KRS/EDG)	n/d
9.	PKD/EKD	n/d
10.	NIP	5783051446

B-2 - Podstawowe informacje określające status przedsiębiorcy

☒ Nie dotyczy B-3 - Dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu*

1.	Imię	Zbigniew
2.	Nazwisko	Pater
3.	Stanowisko w instytucji aplikującej o dofinansowanie	Skarbnik Miasta
4.	Numer telefonu	+48 55 239-32-29
5.	Numer faksu	+48 55 239-33-36
6.	Adres poczty elektronicznej	rogry@umelblag.pl
7.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	m. Elbląg
	Gmina	M. Elbląg
	Miejscowość	Elbląg
	Ulica	Łączności
	Nr domu	1
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	82-300

* Tabelę należy powielić w przypadku, gdy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważniona do podpisania umowy jest więcej niż jedna osoba, lub, gdy podpis osoby upoważnionej wymaga kontrasygnaty (zgodnie z wytycznymi IZ).

B-3 - Dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu*

1.	Imię	Grzegorz
2.	Nazwisko	Nowaczyk

3.	Stanowisko w instytucji aplikującej o dofinansowanie	Prezydent Miasta
4.	Numer telefonu	+48 55 239-33-33
5.	Numer faksu	+48 55 235-35-55
6.	Adres poczty elektronicznej	sekretariat@umelblag.pl
7.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	m. Elbląg
	Gmina	M. Elbląg
	Miejscowość	Elbląg
	Ulica	Łączności
	Nr domu	1
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	82-300

* Tabelę należy powielić w przypadku, gdy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważniona do podpisania umowy jest więcej niż jedna osoba, lub, gdy podpis osoby upoważnionej wymaga kontrasygnaty (zgodnie z wytycznymi IZ).

B-4 - Podmiot realizujący

☒ Nie dotyczy

B-5 - Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

☒ Nie dotyczy

B-6 - Osoba do kontaktu, właściwa w sprawach projektu

1.	Imię	Jacek
2.	Nazwisko	Tomczak
3.	Miejsce pracy	Urząd Miejski w Elblągu
4.	Stanowisko	inspektor ds. informatyzacji miasta
5.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	m. Elbląg
	Gmina	M. Elbląg
	Miejscowość	Elbląg
	Ulica	Łączności
	Nr domu	1
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	82-300
6.	Numer telefonu	+48552393221
7.	Numer faksu	+48552393346
8.	Adres poczty elektronicznej	tomczak@umelblag.pl

C-1 - Tytuł projektu

Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP

C-2 - Identyfikacja rodzaju Projektu

Projekt rozpatrywany w trybie konkursowym

C-3 - Określenie czy realizacja projektu odbywa się w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekt realizowany w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym: NIE

C-4 Uzasadnienie, opis i cel projektu

4.1. Tło i uzasadnienie - opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), planów rewitalizacji, obszarów miejskich, obszarów przemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie propozycji Projektu. Samorządy lokalne są instytucjami, które mocno odczuwają rosnące oczekiwania obywateli spowodowane rozwojem Internetu. Mieszkańcy chcą mieć wygodny dostęp do usług publicznych i nie chcą już wypełniać formularzy ani odwiedzać urzędów. Spodziewają się również, że wyższy poziom usług nie będzie oznaczał zwiększenia podatków. Samorządy podjęły wyzwanie,

wdrażając elektroniczne usługi i zmieniając swoje procedury wewnętrzne. Rozszerzają swoje koncepcje i tworzą nowy rodzaj sektora publicznego, w którym różne jednostki samorządowe blisko współpracują ze sobą oraz z innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

W Elblągu przedsięwzięcie to składa się z kilku elementów, tj. rozwój nowoczesnych kadr, tworzenie usług teleinformatycznych oraz infrastruktury pasywnej i aktywnej. Samorząd lokalny Elbląga na początku lat 90-tych podjął działania w kierunku rozwoju informatyki w mieście. W roku 1991 została podpisana "umowa o przyjaźni" z miastem Ronneby w Szwecji, gdzie znajduje się Soft Centre i dobrze rozwinięte usługi informatyczne. Na bazie zdobytych doświadczeń w 2001 r. uruchomiono nowoczesny Instytut Informatyki Stosowanej oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Uruchomiono Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych, który działa na potrzeby rozwoju sektora MSP w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Rola społeczeństwa informacyjnego nie ogranicza się tylko do rozwoju gospodarczego. Ma ono kluczowy wpływ na przekształcanie usług lokalnych oraz wzajemne relacje mieszkańców z władzami. Toruje to drogę do wdrożenia modelu usług publicznych ukierunkowanych na obywatela. W takim modelu, różne elementy sektora publicznego łączą swoje działania i tworzą wirtualną organizację sieciową. Otwiera to nowe możliwości w zakresie wzajemnych relacji między mieszkańcami a samorządem. Do podstawowych usług świadczących o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, stanowi edukacja. To podstawowe narzędzie w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, tj. społeczeństwa informacyjnego. Każdy, już od najmłodszych lat, powinien mieć dostęp do zasobów edukacyjnych. Nauka powinna być prowadzona w warunkach bardzo elastycznych, gdyż jest procesem, który można kontynuować przez całe życie. Pozwala rozpocząć i realizować się w dowolnym miejscu i czasie.

Przedmiotem projektu jest stworzenie i podniesienie jakości usług związanych z nauczaniem w mieście oraz ze sprawnym zarządzaniem jednostkami oświatowymi. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają bezpośredni dostęp do informacji o programach nauki, zadaniach do wykonania, ocenach oraz o planowanych egzaminach. Nauczyciele uzyskają dostęp do użytecznych narzędzi, dzięki którym czas spędzany na czynnościach administracyjnych będzie znacznie krótszy. W obecnym czasie wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami a instytucjami oświatowymi wymaga osobistego kontaktu. Dotyczy to zarówno rekrutacji do przedszkoli i szkół, sprawdzania obecności i ocen uczniów, jak i ubiegania się o stypendia szkolne. Jednocześnie brak jest jakiegokolwiek kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego, jak również nad wielokrotnym składaniem podań o przyjęcie do przedszkoli i szkół. Brak jest również ujednoliconego systemu informacji o ofercie edukacyjnej miasta Elbląga i jego jednostek oświatowych. Nie wykorzystywane są także zasoby zgromadzone Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla celów edukacyjnych. W czasach coraz większej mobilności zawodowej (zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, często poza granicami Polski), znacznego obciążenia pracą do późnych godzin, stworzenie platformy pozwalającej na zdalne ale bieżące utrzymanie kontaktu z miejscem kształcenia dzieci i młodzieży jest jak najbardziej pożądane. Zaangażowanie rodziców (opiekunów) do ww. celu z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych (w tym Internetu) pozwalałoby również na aktywizację osób dotychczas nie wykorzystujących te technologie ograniczając w ten sposób tzw. wykluczenie cyfrowe.

ESIP tworzony jest od 2000r. (w skali kraju jest to jedyny, kompleksowy system, który wdrożono), a jego rozbudowa obejmie włączenie do systemu 69 placówek oświatowych i WE. W skali kraju jest to jedyny, tak kompleksowy system, który wdrożono. Największym zidentyfikowanym problemem w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego jest przygotowanie i zachęcenie społeczeństwa do korzystania z nowoczesnej technologii. Stworzenie wizerunku świadomego człowieka potrafiącego wykorzystać postęp technologiczny do poprawy jakości życia. Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (już od przedszkola) oraz upowszechnianie zasady nauki przez całe życie.

Obecnie problemem w mieście w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest:

- mała ilość elektronicznych usług oferowanych i wykorzystywanych przez społeczeństwo
- nieujednolicony system usług jest drogi
- niedyspozycyjność czasowa rodzica na bezpośredni kontakt z placówką edukacyjną, uniemożliwia bieżący monitoring postępów edukacyjnych dzieci
- brak bieżącego nadzoru wychowawczego nad dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych
- niewykorzystywanie technik informacyjnych do kontaktów z placówkami oświatowymi
- nieefektywny system rekrutacji
- brak kompleksowej obsługi e-edukacji

Projekt uwzględnia priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego wynikające z założeń Strategii Lizbońskiej, inicjatywy "eEurope - społeczeństwo informacyjne dla wszystkich" oraz jej kontynuacji - i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", jest także spójny ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 oraz Strategicznym Planem Rządzenia.

Jednym z podstawowych celów zdefiniowanych w "Strategii Rozwoju Elbląga 2001-2015", jest "Podniesienie konkurencyjności miasta". Zrealizowanie tego celu będzie utrwaleniem pozycji miasta jako ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym, zmiany w strukturze gospodarki miasta polegające na wzroście udziału nowych technologii i usług, uznanie Elbląga jako ważnego ośrodka edukacyjnego z dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Projekt systemu ESIP wpisuje się w ten punkt Strategii Rozwoju Elbląga. Jego budowa stworzyła bazę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym punktem, do którego nawiązuje przedmiotowy projekt jest "Rozwinięta infrastruktura społeczna o znaczeniu ponadlokalnym". Udostępnienie innym systemu ESIP, umożliwi zarówno jednostkom samorządowym, jak i wszystkim mieszkańcom miasta wykorzystanie Internetu w zakresie min. edukacji, bezpieczeństwa, a także poszukiwanie pracy czy świadczenie e-pracy. Inne cele to "Edukacja; rozwój zasobów ludzkich". Wykorzystanie Internetu w obecnych czasach w szkolnictwie jest bardzo istotnym elementem tych działań. Elektroniczna platforma na bazie ESIP podniesie atrakcyjność miasta oraz jakość edukacji w mieście.

Celem Strategii jest także podniesienie atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców. Dzięki realizacji projektu, zostanie rozwinięta

koncepcja "społeczeństwa wirtualnego" - społeczeństwa opartego na sieci powiązań społecznych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wpisany jest także do "Programu Rozwoju Elbląga - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego". Realizacja projektu budowy elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP jest zgodna ze wszystkimi wymienionymi w Strategii województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 r. i jej celami szczegółowymi:

1. Wzrost konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzmocnienie infrastruktury technicznej i społecznej służącej rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności zamieszkania.
2. Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach.
3. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją, w celu umożliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy.

Prognoza Oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=1394

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=1395

Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=1408

4.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego.

W ramach planowanej inwestycji przewidywany jest następujący zakres:

- rdzeń systemu stanowić będzie serwerownia świadcząca usługi i gromadząca dane
- na potrzeby gromadzenia i udostępniania danych i usług zostaną zakupione serwery dedykowane dla wszystkich wraz z serwerami zabezpieczającymi - 4 szt.
- ze względu na bezpieczeństwo, wydajność i ilość gromadzonych danych zaplanowano zakup macierzy dyskowej dla serwera danych i serwera usług - 2+1 szt.
- każda podłączana jednostka będzie miała 4 połączenia z siecią szerokopasmową za pomocą bezpiecznych protokołów VLAN lub VPN
- każda instytucja zostanie wyposażona w 3 podpisy elektroniczne kwalifikowane, niezbędne do sygnowania dokumentów w formie elektronicznej
- każda lokalizacja zostanie wyposażona w jeden zestaw komputerowy (69+1 Wydział Edukacji)
- serwer gromadzący dane musi posiadać rozwiązanie sprzętowo-programowe umożliwiające przenoszenie danych z ESIP oraz wprowadzanie danych do ESIP
- na serwerze usług uruchomione zostaną następujące usługi:
 - 1) rekrutacja do przedszkoli - transakcja
 - 2) rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - transakcja
 - 3) obwody szkół podstawowych - dwustronna interakcja
 - 4) obwody szkół gimnazjalnych - dwustronna interakcja
 - 5) dzienniki elektroniczne, świadectwa - transakcja
 - 6) obowiązek szkolny - informacja
 - 7) stypendia szkolne - interakcja
 - 8) portal informacyjny z e-learning - dwustronna interakcja
 - 9) biblioteka - transakcja

Oprogramowanie świadczące usługi opierać się ma na architekturze wielowarstwowej i wykorzystywać relacyjną bazę danych. Interfejs wykonany zostanie w języku polskim i pracować w środowisku przeglądarek internetowych. Oprogramowanie świadczące usługi pobierać będzie dane z serwera danych oraz dostarczać dane na serwer usług. Przetwarzanie większości zasobów odbywać się ma po stronie serwera danych. Serwer usług ma być bramą, interfejsem dla społeczeństwa.

Serwer danych jest kluczowym dla przedsięwzięcia ze względu na jego rolę integratora danych i przekazywania wyników form dla serwera usług. Do każdej z zainstalowanych na serwerze aplikacji wgląd lub możliwości edycyjne mają mieć wszystkie instytucje oświatowe oraz Wydział Edukacji w ramach przydzielonych uprawnień. Na serwerze znajdować się ma oprogramowanie umożliwiające prowadzenie Elektronicznej Księgi Uczniów, która powiązana ma być z ESIP w zakresie pobierania informacji z Ewidencji Ludności oraz powiązana ma być z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów i Elektroniczną Księgą Ewidencji. Na serwerze znajdować się ma oprogramowanie umożliwiające Elektroniczny Obieg Dokumentów. Elektroniczny Obieg Dokumentów umożliwiać ma przedstawicielom instytucji edukacyjnych wymieniać się informacjami dotyczącymi zagadnień realizowanych na potrzeby e-usług.

Ze względu na ograniczone miejsce w generatorze szczegółów opis znajduje się w Studium Wykonalności (s.64-78).

W wyniku realizacji projektu osiągnięte będą następujące wskaźniki produktów:

W 2010 r. zakupiona 4 serwery, uruchomiona zostanie platforma GIS oraz 3 systemy archiwizacji danych, uruchomionych zostanie 9 usług online na wszystkich poziomach oraz 1 portal o funkcjonalności umożliwiającej kontakt online obywatela z urzędem. Każda instytucja zostanie wyposażona w 3 podpisy elektroniczne kwalifikowane oraz w jeden zestaw komputerowy. W skład zestawu wchodzić ma komputer, monitor, klawiatura, mysz, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka), podtrzymywanie napięcia (UPS). Łącznie zostanie zakupionych 70 zestawów.

Analizie zostały poddane 3 warianty rozwiązań:

1 - wariant polega na zakupie sprzętu oraz oprogramowania od jednego producenta na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego. Okazał się to wariant optymalny zachowujący efektywność kosztową i gwarantujący zachowanie poufności danych.

2 - w tym wariantcie przyjęto rozwiązanie polegające na dzierżawie wyposażenia od producenta. Ze względu na fakt, że beneficjent nie będzie właścicielem a operator będzie miał dostęp do informacji niejawnych - wariant został odrzucony.

3 - w wariantcie tym analizowano możliwość zakupu wyposażenia od każdego producenta oddzielnie. Rozwiązanie to odrzucono, ze względu na trudności z konfiguracją sprzętu oraz integracją oprogramowania. Dodatkowo za odrzuceniem tej opcji przemawiał także fakt, iż jest to wariant najdroższy.

4.3. Cel Projektu - wykazanie zgodności z "Celami działania / poddziałania" opisanymi dla konkretnego Działania/Poddziałania w Uszczegółowieniu RPO WiM.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępu i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej. Realizacja tego priorytetu ma doprowadzić do zniwelowania różnic w zakresie dostępności do Internetu i poziomu wykorzystywania technik informatycznych pomiędzy Regionem Warmii i Mazur a poziomem wykorzystywania tych narzędzi w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej jak również w pozostałych regionach Polski. Proces rozwoju sieci i technik informatycznych oraz tworzenia programów informatyzacji prowadzi do kreowania nowoczesnej gospodarki i sfery społecznej, wspierając tym samym przedsiębiorczość regionu, zwiększając atrakcyjność inwestycyjną oraz atrakcyjność zamieszkania poprzez poprawę jakości życia, edukacji i obsługi administracyjnej.

Celem poddziałania 7.2.1. "Usługi i aplikacje dla obywateli" w Uszczegółowieniu RPO WiM jest intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz szybkie powiększenie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie, którymi będą zainteresowani m.in. mieszkańcy Warmii i Mazur. Z uwagi na charakter analizowanego Projektu wpisuje się on całkowicie w przytoczoną powyżej oś priorytetową oraz realizujące ją poddziałanie 7.2.1.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

w 2010 r. wdrożone zostaną 4 platformy serwerowe, 3 systemy backupu i archiwizacji dok., powstanie 1 platforma GIS w Urz. Miejskim oraz 1 portal umożliwiający kontakt on-line obywatela z urzędem oraz zostanie zarchiwizowanych lub backupowanych 15 000 GB danych. Liczba 15 000 GB wynika z pobrania źródłowych informacji z obecnie funkcjonującego Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnych do uruchomienia Elbląskiego Portalu Edukacyjnego. Dalszy przyrost (po uruchomieniu portalu) wynikać będzie z wprowadzania informacji z podłączanych jednostek edukacyjnych, a następnie z bieżącej działalności portalu powodując utrzymywanie archiwizowanych danych na poziomie 25 000 GB od 2011 r. Wskaźniki rezultatu dot. liczby korzystających z usług oferowanych w sieci (96 000 osób r.) i utworzonych miejsc pracy (1K+1M) osiągnięte zostaną w 2011 roku ze względu na uruchomienie systemu 31.12.2010r.

C-5 - Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/realizowanymi w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej.

☐ Nie dotyczy

Projekt jest komplementarny z następującymi przedsięwzięciami:

1. Zrealizowanymi:

- "Elbląski System Informacji Przestrzennej" budowany jest sukcesywnie od 2001r. Jego utworzenie poprzedziła w latach 1993 - 2000 informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informatyzacja zasobów geodezyjnych stała się w Elblągu początkiem wykorzystania map numerycznych w systemach branżowych oraz zarządzania miastem.

- "Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu" - etap I - Phare ESC 2003

Projekt polegał na stworzeniu Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Był elementem szerszego przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu EINTI oraz Centrum Wystawienniczo-Targowego i Sportowo-Rekreacyjnego, łącznie z infrastrukturą dla rozwoju sektora MŚP.

- "Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu" - etap II - Phare ESC 2003

Projekt dotyczył wyposażenia w sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania EINTI. Polegał na zakupie wyposażenia i oprogramowania służącego m.in. do tworzenia oprogramowania użytkowego dla sektora MŚP, tworzenia i obsługi stron www i innych usług informatycznych.

2. W trakcie realizacji/planowanymi na lata 2007 - 2013:

- "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim"

- w wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowana i zmodernizowana sieć publicznych punktów do Internetu.

- "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu" - przedmiotem projektu jest budowa szerokopasmowej miejskiej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej bardzo szybkie i bezpieczne przesyłanie dużej ilości danych. W ramach projektu zakłada się budowę 3 węzłów głównych, 20 punktów dystrybucyjnych oraz 138 punktów dostępowych (łącznie 161 lokalizacji). Projekt obejmuje budowę: ok. 120 km sieci teleinformatycznej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej oraz 20 PIAP-ów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu). Inwestycja, wpisana już na listę projektów kluczowych, będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

- "Podnoszenie jakości usług publicznych" - celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są kursy językowe, szkolenia komputerowe i zawodowe, co podniesie jakość świadczonych usług i kompetencje pracowników administracji lokalnej. Realizację projektu rozpoczęto od długoterminowych kursów językowych /w tym języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, migowego/ oraz szkoleń komputerowych / Elbląski System Informacji Przestrzennej/.

Okres realizacji: październik 2008 - grudzień 2010 r.

Koszt inwestycji: 428 886 Euro

Kwota dofinansowania: 364 553 Euro

C-6 - Czy projekt będzie objęty programem pomocy publicznej?

NIE

C-7 - Trwałość Projektu

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował projekt po zakończeniu jego realizacji?

Kto będzie właścicielem projektu, po zakończeniu realizacji Projektu:

Właścicielem projektu, po zakończeniu realizacji będzie Beneficjent - Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych sprawuje Prezydent Miasta. Fizycznie za zarządzanie obiektami, właściwą organizację i funkcjonowanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem odpowiadają Dyrektorzy placówek oświatowych

Kto będzie zarządzał Projektem, po zakończeniu realizacji Projektu:

Po zakończeniu realizacji projektu, zarządzającym będzie Beneficjent, tj. Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

Kto będzie finansował funkcjonowanie Projektu:

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem portalu edukacyjnego będą ponoszone przez Beneficjenta - Gminę Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta. Ponadto, w budżecie miasta zabezpieczone zostaną środki na utrzymanie placówek oświatowych, włącznie z kosztami utrzymania rezultatów projektu.

C-8 - Miejsca realizacji Projektu

1.	Województwo	Warmińsko-mazurskie
2.	Powiat	m. Elbląg
3.	Gmina	M. Elbląg
4.	Miejscowość	Elbląg
5.	Inne	

D-1 - Harmonogram realizacji Projektu

	Data
Data rozpoczęcia realizacji projektu	2009-04-03
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu - data podpisania pierwszej umowy z wykonawcą z wyłączeniem prac przygotowawczych	2009-12-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (np. data podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru)	2011-06-30
Termin finansowego zakończenia projektu (dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta w ramach projektu)	2011-07-31

D-2 - Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

2.1. Wskaźniki produktu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0 (2009)	2009	2010	2011	2012
A. LISTA WSKAŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH							
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - interakcja	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
B. LISTA WSKAŹNIKÓW DODATKOWYCH							
Liczba zakupionych serwerów	protokół końcowego odbioru sprzętu	szt	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Liczba uruchomionych platform GIS	protokół końcowego odbioru usług	szt	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Liczba uruchomionych systemów archiwizacji i backupu danych	protokół końcowego odbioru sprzętu	szt	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

2.2. Wskaźniki rezultatu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0 (2009)	2009	2010	2011	2012
A. LISTA WSKAŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH							
Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci	logi portalu	osoby	0.00	0.00	0.00	20000.00	76000.00
Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto)	umowa o pracę	szt.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto)	umowa o pracę	szt.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)	umowa o pracę	szt.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
B. LISTA WSKAŹNIKÓW DODATKOWYCH							
Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych	logi systemu	GB	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00
Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych	protokół końcowego odbioru sprzętu	szt	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną	protokół końcowego odbioru oprogramowania i usług	szt	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Ilość platform GIS w jednostkach publicznych	protokół końcowego odbioru oprogramowania	szt	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych	protokół końcowego odbioru oprogramowania	szt	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

Monitorowanie projektu:

W wyniku realizacji projektu w 2010 r. zakupioną 4 serwery, uruchomiona zostanie 1 platforma GIS oraz 3 systemy archiwizacji i backupu danych. Ponadto uruchomionych zostanie 9 usług on-line na wszystkich poziomach oraz 1 portal o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem.

Jeżeli chodzi o wskaźnik rezultatu to w 2010 r. wdrożone zostaną 4 platformy serwerowe, 3 systemy backupu i archiwizacji dokumentów, powstanie 1 platforma GIS w Urzędzie Miejskim oraz 1 portal umożliwiający kontakt on-line obywatela z urzędem oraz zostanie zarchiwizowanych lub backupowanych 15 000 GB danych. Liczba 15 000 GB wynika z pobrania źródłowych informacji z obecnie funkcjonującego Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnych do uruchomienia Elbląskiego

Portalu Edukacyjnego. Dalszy przyrost (po uruchomieniu portalu) wynikać będzie z wprowadzania informacji z podłączanych jednostek edukacyjnych, a następnie z bieżącej działalności portalu powodując utrzymywanie archiwizowanych danych na poziomie 25 000 GB od 2011 r. Wskaźniki rezultatu dot. liczby korzystających z usług oferowanych w sieci (96 000 osób rocznie) osiągnięty zostanie w 2012 roku ze względu na uruchomienie systemu 1 września 2011r. i wzrośnie do wskaźnika docelowego w 2012 roku.

Ogólny postęp w realizacji projektu i jego efekty będą monitorowane za pomocą umowy o pracę, wystawionych faktur, sprawozdań. Monitorowanie realizacji poszczególnych działań będzie polegało na stałej kontroli postępu prac i poziomu ich zaawansowania.

Ponadto, za monitorowanie postępu realizacji projektu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg nr 114/2008 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie "Systemu zarządzania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych " w Urzędzie Miejskim w Elblągu odpowiedzialny będzie powołany zespół roboczy.

D-3 - Typ projektu

Nie generujący dochodu

Nazwa, rozdział i numer strony dokumentu źródłowego, w którym dokonano powyższych obliczeń, oraz wyliczony poziom generowanego dochodu i luki finansowej.

W dniu 24 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowane zostało Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W wyniku wprowadzonych zmian, tj. art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 regulującego kwestie projektów generujących dochód, obowiązek badania tzw. luki w finansowaniu i ewentualnego obniżania dofinansowania, a także monitorowania generowanego dochodu został ograniczony do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln euro.

Ponadto od dnia 15 stycznia 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które uwzględniają zmianę art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w zakresie obowiązku badania tzw. luki w finansowaniu inwestycji. Z uwagi na to, że wartość przedmiotowego Projektu nie przekracza 1 mln euro odstępiono od kalkulacji luki finansowej.

Poziom dofinansowania przyjęto zgodnie z możliwą kwotą wsparcia określoną w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO Warmia-Mazury. Informacja została przedstawiona w studium wykonalności na stronie 118.

D-4 - Planowane wydatki w ramach projektu w (PLN) w kwotach netto**Wydatki kwalifikowalne**

Kategoria kosztu	2009	2010	2011	Razem
Wdrożenie użytkowników - montaż, instalacja i uruchomienia systemu	0,00	0,00	140487,80	140487,80
100.0000% z VAT Wdrożenie użytkowników - montaż, instalacja i uruchomienia systemu (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	32312,19	32312,19
Zakup i zainstalowanie oprogramowania dla którego wyłączne prawa autorskie posiada OPEGIEKA Sp. z o.o. 23%	0,00	1122333,94	746026,72	1868360,66
100.0000% z VAT Zakup i zainstalowanie oprogramowania dla którego wyłączne prawa autorskie posiada OPEGIEKA Sp. z o.o. 23% (stawka VAT 22%)	0,00	246913,47	164125,88	411039,35
Zakup i montaż sprzętu	0,00	0,00	701285,00	701285,00
100.0000% z VAT Zakup i montaż sprzętu (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	161295,55	161295,55
Inżynier kontraktu	0,00	39955,09	31638,34	71593,43
100.0000% z VAT Inżynier kontraktu (stawka VAT 22%)	0,00	8790,12	6960,45	15750,57
Studium Wykonalności	35000,00	0,00	0,00	35000,00
100.0000% z VAT Studium Wykonalności (stawka VAT 22%)	7700,00	0,00	0,00	7700,00
Promocja projektu 22 %	0,00	7895,10	0,00	7895,10
100.0000% z VAT Promocja projektu 22 % (stawka VAT 22%)	0,00	1736,92	0,00	1736,92
Promocja projektu 23 %	0,00	0,00	11786,60	11786,60
100.0000% z VAT Promocja projektu 23 % (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	2710,92	2710,92
RAZEM	42700,00	1427624,64	1998629,45	3468954,09

Wydatki niekwalifikowalne

Kategoria kosztu	2009	2010	2011	Razem
Zakup i montaż sprzętu - gniazda natynkowe	0,00	0,00	490,00	490,00
VAT Zakup i montaż sprzętu - gniazda natynkowe (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	112,70	112,70
Różnica VAT Zakup i zainstalowanie oprogramowania dla którego wyłączne prawa autorskie posiada OPEGIEKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	7460,26	7460,26
VAT Różnica VAT Zakup i zainstalowanie oprogramowania dla którego wyłączne prawa autorskie posiada OPEGIEKA Sp. z o.o. (stawka VAT 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica VAT Inżynier kontraktu 23%	0,00	0,00	316,38	316,38
VAT Różnica VAT Inżynier kontraktu 23% (stawka VAT 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	8379,34	8379,34

Całkowite koszty projektu

2009	2010	2011	Razem
42700,00	1427624,64	2007008,79	3477333,43

D-5 - Źródła finansowania projektu (PLN)

Źródło		2009	2010	2011	Razem
1. Kwota dofinansowania	zł	36295,00	1213480,94	1698835,03	2948610,97
środkami publicznymi*	%	85,00	85,00	85,00	
2. Wkład własny	zł	6405,00	214143,70	299794,42	520343,12
Wnioskodawcy Beneficjenta	%	15,00	15,00	15,00	
a. Budżet jednostek samorządu terytorialnego	zł	6405,00	214143,70	299794,42	520343,12
	%	15,00	15,00	15,00	
i. budżet województwa	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	
ii. budżet powiatu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	
iii. budżet gminy	zł	6405,00	214143,70	299794,42	520343,12
	%	15,00	15,00	15,00	
b. Inne krajowe fundusze publiczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	
c. Środki prywatne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	
d. Międzynarodowe Instytucje Finansowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	

* Kwota dofinansowania, o którą wnioskuje Wnioskodawca/Beneficjent, uwzględniająca środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dodatkowo w przypadku projektów objętych pomocą publiczną złożonych przez podmioty nie będące JST ich związkami i stowarzyszeniami oraz jednostki organizacyjnymi JST uwzględniająca także wkład z Budżetu Państwa

E-1 - Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska**Projekt neutralny względem środowiska**

Uzasadnienie wyboru:

Projekt nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie ingerować, ani negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej. Projekt nie przewiduje robót budowlanych ani z wiązanych z tym uciążliwości w postaci generowania hałasu, odpadów, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód oraz pól elektromagnetycznych. W ramach projektu nie przewiduje się technologii mogących oddziaływać transgraniczne. Realizowany projekt nie ma wpływu na trwałość środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, ze względu na lokalny charakter prac prowadzonych wewnątrz budowli. Zakupione wyposażenie charakteryzuje się klasą energetyczną A i w ten sposób przyczynia się do oszczędnego i efektywnego gospodarowania energią.

E-2. Zgodność projektu z polityką równych szans i niedyskryminacji**Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równych szans i niedyskryminacji**

Uzasadnienie wyboru:

Procedury dotyczące wdrażania projektu będą przeprowadzone zgodnie z prawem oraz przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zatrudnienie mężczyzn i kobiet zostanie oparte o standardy stosowane w Unii Europejskiej w odniesieniu do EOE (Equal Opportunity of Employment - Równe Szanse Zatrudnienia), co zostanie potwierdzone w oficjalnych ogłoszeniach prasowych podczas naboru pracowników. Projekt spełnia zapisy Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11.07.2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 120/1999. Wyżej wymienione zapisy dotyczą również systemu kształcenia w placówkach oświatowych podległych pod Urząd Miejski.

E-3. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego**Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego**

Uzasadnienie wyboru:

Projekt bezpośrednio wpisuje się w zarówno w krajową "Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013" jak i regionalną "Strategia rozwoju informatyzacji województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2007 -2015". Również w inne strategiczne dokumenty związane z budową społeczeństwa informacyjnego opisane w Studium Wykonalności (s.40-52). Budowa platformy edukacyjnej pozwalająca na wykorzystywanie nowoczesnych, informatycznych form kształcenia od najmłodszych lat i stymulacja poprzez dzieci i młodzież osób dotychczas nie wykorzystujących takich technologii oraz zarządzanie jednostkami administracji samorządowej jest niezbędne dla osiągnięcia min. celów budowy gospodarki opartej na wiedzy, uniknięcia wykluczenia cyfrowego, uczenia się przez całe życie czy też udostępnienia drogą elektroniczną usług administracyjnych oraz sprawnie zarządzanej i efektywnej administracji publicznej.

E-4 - Prawo zamówień publicznych☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Studium Wykonalności
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa Nr SF/9/2009
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2009-04-03

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa SF/105/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-01-14

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa nr SF/103/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-01-14

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Inżynier kontraktu
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	ZP-WZP-10/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-02-11

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Zakup i zainstalowanie oprogramowania oraz wdrożenie użytkowników
2.	Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	ZP-WZP-16/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-03-15

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa SF/94/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-05-11

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Zakup i montaż sprzętu
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	ZP-WZP-74/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-10-21

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa SF/104/2010
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2010-11-12

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne

3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa nr 25/2011
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2011-02-22

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	Umowa nr 37/2011
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2011-03-15

E-5 - Pozwolenie na budowę

☒ Nie dotyczy

E-6 - Promocja projektu

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej dla działań objętych projektem przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna. Na terenie objętym pracami instalacyjnymi umieszczone będą tablice informacyjne (o wymiarach nie mniejszych niż 30x50cm) informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu prac inwestycyjnych na terenie obiektów umieszczone zostaną stałe tablice pamiątkowe. Ponadto prowadzona będzie na szeroka skale kampania informacyjna, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom oraz wszystkim użytkownikom obiektów roli, jaką odgrywa Unia Europejska we współfinansowaniu tego projektu. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej planuje się: opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych, w tym folderów; umieszczanie informacji w lokalnych portalach internetowych, umieszczanie materiałów informacyjnych na stronach Urzędu Miasta i jednostek oświaty publicznej oraz przygotowanie serwisu internetowego.

Na tablicach, materiałach informacyjnych i promocyjnych umieszczone zostaną: logo Unii Europejskiej, logo RPO Warmia i Mazury, herb województwa warmińsko-mazurskiego oraz nazwa Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako funduszu, którego środki zaangażowane są w realizację projektu. Promocja projektu przeprowadzona zostanie zgodnie z "Obowiązkami beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007-2013".


Oświadczenie Beneficjenta/Wnioskodawcy

1. Oświadczam, że zobowiązuje się zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości określonej w punkcie D5 wniosku - Źródła finansowania projektu w punkcie zawierającym kwotę wkładu własnego Wnioskodawcy.
2. Oświadczam, iż zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporządzenia RE nr 1083/2006. (3 lata w przypadku MŚP).
3. Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie obowiązywania w/w ustaw.
4. Oświadczam że nie zachodzi żadna z przesłanek uniemożliwiająca podmiotowi ubieganie się o dofinansowanie z EFRR, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
5. Zobowiązuję się do promocji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013 pt. "Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej".
6. Oświadczam, że Wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
☐ Nie dotyczy
7. Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących z korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.
☐ Nie dotyczy
8. Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
☐ Nie dotyczy
9. Oświadczam, iż nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisyjnym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie posiadam statusu przedsiębiorstwa zagrożonego zgodnie z art. 1 ust 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s. 3).
☐ Nie dotyczy
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego
10. projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji.
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych dokumentach są zgodne z prawdą.
11. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu.

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są objęte tajemnicą handlową

Imię i nazwisko	Gorzegorz Nowaczyk
Zajmowane stanowisko	Prezydent Miasta
Data	2011-09-20

Podpis i pieczęć



Imię i nazwisko	Zbigniew Pater
Zajmowane stanowisko	Skarbnik Miasta
Data	2011-09-20

Podpis i pieczęć



Bolesław

Lista załączników wymaganych w chwili złożenia wniosku.

1.	Studium wykonalności/Biznes plan.	TAK
2a.	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ.	TAK
2b.	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.	NIE DOTYCZY
3a.	Kopia decyzji o warunkach zabudowy.	NIE DOTYCZY
3b.	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	NIE DOTYCZY
3c.	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	NIE DOTYCZY
3d.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	NIE DOTYCZY
4.	Kopia pozwolenia na budowę (dokumenty są wymagane przed podpisaniem umowy. Jedynie w ramach Osi Środowisko Przyrodnicze, stanowią element punktowany, na etapie oceny merytorycznej).	NIE DOTYCZY
5.	Wyciąg z dokumentacji technicznej.	NIE DOTYCZY
6.	Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	NIE DOTYCZY
7.	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych RPO WiM.	NIE DOTYCZY
8.	Oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach.	NIE DOTYCZY
9.	Dokument określający status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.	NIE DOTYCZY
10.	Oświadczenie VAT	TAK
11.	Kopia dokumentu rejestrowego, świadczącego, że Wnioskodawca/Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku.	NIE DOTYCZY
12.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)	NIE DOTYCZY
13.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 311)	NIE DOTYCZY
14.	Bilans, rachunek zysków i strat lub inne.	TAK
15.	Kopia odpowiedniego PIT/CIT.	NIE DOTYCZY
16.	Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO.	TAK
17.	Promesa Kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu.	NIE DOTYCZY
18.	Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, że nie ubiegał się (nie ubiega się) o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowalnych.	TAK
19.	Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP	NIE DOTYCZY

Inne:

1. Statut Miasta ze zmianami
2. Ślubowanie Prezydenta Miasta
3. Zaświadczenie o wyborze na Prezydenta
4. Mapa - lokalizacja jednostek edukacyjnych wraz z legendą
5. Schemat serwerowni